

第 3 1 号議案

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約
金額の変更に係る意見について

上記の議案を提出します。

令和 6 年（ 2 0 2 4 年） 8 月 2 3 日

提出者 中野区教育委員会教育長 田代 雅規

（提案理由）

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の
変更について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 2 9 条の
規定に基づき区長から意見を求められたので、意見を申し出る必要が
ある。

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額
の変更について

令和４年１０月１９日に議決された令和４年第７３号議案明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約について、令和５年１０月２０日に議決された令和５年第７１号議案明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金４７６，２０４，３００円

変更後 金５２６，８８１，３００円