

【件名】

中野区公園再整備計画の取組の推進について

【要旨】（目的・内容・対象・時期・今後の方向等）

「中野区公園再整備計画」（令和 4 年 3 月策定）の「公園施設の配置・改修」および「安全・安心の確保」等について、取組状況および令和 8 年度の予定を報告する。

（対象となる公園については別紙 1 参照）

1 公園施設の配置・改修

（1）公園再整備の経緯と今後の予定

公園再整備は別紙 2 のとおり、核となる中規模の公園を対象に、第 1 期（大和公園）・第 2 期（上鷺東公園、南台公園）・第 3 期（丸山塚公園、中央公園、中央西公園）・第 4 期（丸山公園、栄町公園）と段階的に、地域の声を取り入れながら令和 4 年度以降事業を進めている。

（2）各再整備公園の整備・ワークショップ最終案の内容

第 3 期（中央公園）再整備公園の整備内容および、第 4 期（丸山公園、栄町公園）再整備公園のワークショップ最終案は別紙 3 のとおり。

2 安全・安心の確保

公園及び地域の安全・安心な環境づくり、防犯性の向上、迷惑行為の抑止等のため、公園内に防犯カメラを設置することとしており、設置状況および令和 8 年度の設置公園は別紙 1 のとおりである。

3 利用ルールの見直し及び公園運営の検討

（1）概要

公園再整備の基本設計時においては、地域住民が参加するワークショップにて整備内容や利用ルール等を検討しているが、整備内容の検討に多くの時間を要し、利用ルールについては課題の確認に留まっている。


このため、令和 8 年度に実施設計を行う丸山公園において試験的にワークショップを開催し、地域や公園利用者が公園の利用ルールをつくる仕組みの構築に向けた検討を行う。

また、小規模公園等の身近な公園の利用や魅力の向上を目的として、公園内で地域住民が行う花壇管理や清掃といったボランティア活動の拡充に向けた検討や、ドッグランやキッチンカーの設置等に伴う課題や要件等の検討を進める。

各取組については、ワークショップ、アンケート調査、試験的なイベント等を適宜行いながら検討を進める。

(2) 今後の予定

令和8年7月以降 丸山公園におけるワークショップの開催（年度内に4回程度）
ドッグランやキッチンカーなどのイベントの検討・開催



公園再整備の経緯と今後の予定

別紙2

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
第1期再整備 公園	大和公園	○□□□ 基本設計	○ 実施設計	10月～7月 整備工事完了				
第2期再整備 公園	上鷺東公園		○□□□ 基本設計	○ 実施設計	6月～3月 整備工事完了			
	南台公園		○□○○ 基本設計	○ 実施設計	6月～3月 整備工事完了			
第3期再整備 公園	丸山塚公園			○□□□ 基本設計	基本設計の見直し	○ 実施設計	秋頃～夏頃 整備工事	
	中央公園			○□□□ 基本設計	○ 実施設計	10月～7月 整備工事		
	中央西公園			○□□□ 基本設計	擁壁設計	○ 実施設計	春頃～来々春頃 整備工事	
第4期再整備 公園	丸山公園	凡例 ○：オープンハウスなど □：ワークショップ ※公園再整備においては、上記のほか、アンケートや小学校への出張授業など実施している。			○□□□ 基本設計	○ 実施設計	冬頃～秋頃 整備工事	
	栄町公園				○□□□ 基本設計	○ 実施設計	秋頃～夏頃 整備工事	

中央公園 改修後イメージ


【主な改修等】

斜面遊具、複合遊具、健康遊具、
休憩施設、園路、トイレ

改修後イメージ



現況平面図



計画平面図



丸山公園 ワークショップ平面プラン


【主な改修等】

水遊び施設、築山遊具、休憩施設、
遊具、園路、トイレ


改修後イメージ



計画平面図



現況平面図



栄町公園 ワークショップ平面プラン

【主な改修等】

水遊び施設、斜面遊具、遊具、トイレ

改修後イメージ

