令　和　８　年　７　月　２３　日
第Ⅰ期第4回中野区在宅療養推進協議会　資料3

第Ⅰ期 中野区在宅療養推進協議会 進行計画表

会議	開催時期	在宅医療・介護連携体制の構築について	ケアラー支援について	
		調査	条例制定	施策検討
第４回	令和８年７月	調査課題抽出	理念の検討	―
第５回	令和８年11月	調査項目検討①	各項目検討	―
第６回	令和９年2月	調査項目検討②	(案)確認・修正	―
第７回	令和９年５月	アンケート確定	(案)最終確認・承認	方向整理・検討
(調査)	令和９年7～8月	アンケート実施	―	―
第８回	令和９年11月	アンケート結果分析・課題整理	意見交換会意見の検討	具体案検討
第９回	令和10年２月	最終まとめ・２期への引継ぎ	行政手続き進捗報告	最終まとめ・２期への引継ぎ