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令和２年（２０２０年）６月５日
教 育 委 員 会 資 料
教育委員会事務局子ども・教育政策課

鷺宮小学校・西中野小学校の統合時期等の取扱いについて

鷺宮小学校・西中野小学校の新校舎整備において、地盤改良工事期間の延長等により新校

舎整備期間の延長が必要となったため、第八中学校の位置に設置する統合新校新校舎の供用

開始が令和６年度となった。

中野区立小中学校再編計画（第２次）において、鷺宮小学校と西中野小学校の統合時期を

令和５年４月としているところであるが、工事期間の延長に伴う統合時期の延期について検

証した結果、以下のとおりとする。

１ 学校統合時期等について

鷺宮小学校・西中野小学校の統合時期及び位置については、学校再編の趣旨と現行計画

の考え方を踏まえ、第八中学校の位置で令和６年度に供用開始される新校舎で統合を行う。

２ 現行計画における鷺宮小学校・西中野小学校の統合

（１）「中野区立小中学校再編計画（第２次）」

「統合新校の設置場所は、第四中学校と第八中学校が統合した後、統合新校の通学区

域のほぼ中央に位置し、鷺宮小学校や西中野小学校より校地が広い第八中学校の位置に

校舎を改築し改築工事が終了した後、新校舎へ移転・統合する。」

「改築工事が完了する令和５年３月末に鷺宮小学校、西中野小学校を閉校し、同年４

月に統合新校を開校する。」

（２）現行計画における鷺宮小学校・西中野小学校統合の考え方

①統合位置を第八中学校の位置とする理由

ⅰ）通学区域：統合新校の通学区域のほぼ中央に位置しており、通学距離が最も長い距

離で約 1.3 ㎞に収まる

⇒別の場所とした場合、通学が遠距離になる場合がある

ⅱ）施設規模：鷺宮小学校や西中野小学校より校地が広い

【校地面積】 第八中 12,263 ㎡ 鷺宮小 9,027 ㎡ 西中野小 10,428 ㎡

⇒別の場所の仮校舎で統合した場合、学習環境が十分に確保できない場合がある

②統合時期の理由

ⅰ）新校舎完成：令和５年度に新校舎が完成予定である（※今回、令和６年度に延期）

⇒小規模校の早期解消を図る必要がある

◎鷺宮小学校・西中野小学校の児童数・学級数の推移（資料１）

◎第四中学校・第八中学校の生徒数・学級数の推移（資料２）
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（３）鷺宮小学校・西中野小学校の統合計画

学校再編計画（第２次）（令和２年度現在）で定めた学校再編事業のうち、他の６つ

の事業は統合と新校舎移転を２段階で行う計画であるのに対し、鷺宮小学校・西中野小

学校は、既存校とは別の位置で統合と新校舎移転を同時に行う計画である。

このため、他の再編では、新校舎移転に遅れが生じた場合でも統合位置や統合時期の

見直しに至ることはなかったが、本事業は統合位置と統合時期からなる統合・移転同時

実施を基本とした計画であるため、このことを踏まえる必要がある。

３ 代替案の比較検討

令和５年に統合するためには、いずれかの校舎を仮校舎として整備した上で統合を行

い、令和６年に新校舎に移転する案が想定される。

しかしながら、以下に検証したとおり、仮校舎を使用する案はいずれも学習環境の低

下を避けられない見通しであり、学校再編の目的である学習環境の改善は困難と判断せ

ざるを得ない。このため、現行計画の考え方を踏まえ、第八中学校の位置で、統合・新

校舎移転を１年間延期して実施することが最も合理的と考えられる。

（１）通学区域・距離

西中野小学校を仮校舎とした場合、通学区域の西端となるため遠距離通学となる。

◎鷺宮小学校・西中野小学校通学区域図（資料３）

◎鷺宮小学校・西中野小学校 通学児童数（資料４）

（２）仮校舎の施設・設備等（学習環境の確保）

仮校舎として普通教室１８教室、特別教室４教室が必要であるが、多目的ホール、

和室、コンピュータ室などを転用しなければならず、プレハブを設置した場合は運動

場の利用に制約が生ずるなど、学習活動などに支障を来すこととなる。

◎仮校舎で統合する場合の施設改修の概要（資料５）

（３）移転に伴う児童・教職員への負担

令和５年度に統合するためには、令和４年度中に準備が必要となる。さらに新校舎

への移転となるため、２年連続の校舎移転による環境の変化が児童に与える影響につ

いて配慮が必要である。

また、移転準備作業（物品調査、移送品選定、配置調整、不用品処分、移送契約、

移送）や移転に伴う通学路調整・承認、見守り契約の準備等が教職員の負担増となる

ことが懸念される。

（４）統合手法の違いによる経費比較

仮校舎を整備した場合の経費は約８，６００万円から約１億５，２００万円となる。

統合による経費削減見込額約８，５５０万円を差し引くと、実質的な経費増は約５０

万円から約６，６５０万円と見込まれる。
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（５）仮校舎整備による統合・新校舎移転の手順

①令和３～４年度 仮校舎改修（夏季休業中などに改修）

②令和５年４月 移転・統合（鷺宮小学校または西中野小学校）

③令和５年度 仮校舎使用

④令和６年３月 新校舎（第八中）への移転

４ 統合の延期に伴う対応

学校再編は、一定規模の児童集団や教員集団で活動することを通して、子どもたちの「確

かな学力」、「豊かな心」、「健康・体力」などを確実に身につけさせ、自立した人間の育成

を目指している。

鷺宮小学校と西中野小学校の統合時期が延期された場合においても、児童や保護者が統

合新校への期待感を持ち続け、関心を持って統合に関わっていただけるよう、学校行事や

交流活動による相互理解の促進、学校紹介パンフレットの作成、教員への人的支援などに

ついて重点的に取り組む。

５ 計画改定のスケジュール

令和２年 ６月 議会報告

７月～９月 区民意見交換会 教委定例会報告 議会報告

１０月～１１月 パブリック・コメント 教委定例会報告 議会報告

１２月～１月 学校再編計画改定について教委定例会議決 議会報告



資料１

鷺宮小学校・西中野小学校の児童数・学級数の推移

１ 児童数・学級数

※（ ）内は学級数

・H28～R2 年度は、毎年度 5/1 現在

・R3-5 年度は、2019.5.1 現在の中野区小中学校人口推計値

２ 統合時の児童数・学級数

中野区小中学校人口推計値（2019.5.1 現在）

年度 ／ 学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

H28

鷺宮 55(2) 48(2) 44(2) 47(2) 50(2) 42(2) 286(12)

西中野 41(2) 27(1) 37(1) 26(1) 32(1) 30(1) 193( 7)

計 96(4) 75(3) 81(3) 73(3) 82(3) 72(3) 479(19)

H29

鷺宮 47(2) 55(2) 46(2) 41(2) 49(2) 49(2) 287(12)

西中野 41(2) 43(2) 27(1) 38(1) 26(1) 30(1) 205( 8)

計 88(4) 98(4) 73(3) 79(3) 75(3) 79(3) 492(20)

H30

鷺宮 63(2) 49(2) 55(2) 48(2) 44(2) 48(2) 307(12)

西中野 34(1) 40(2) 44(2) 25(1) 38(1) 27(1) 208( 8)

計 97(3) 89(4) 99(4) 73(3) 82(3) 75(3) 515(20)

H31

鷺宮 61(2) 61(2) 46(2) 54(2) 51(2) 46(2) 319(12)

西中野 32(1) 34(1) 40(1) 44(2) 26(1) 38(1) 214( 7)

計 93(3) 95(3) 86(3) 98(4) 77(3) 84(3) 533(19)

R2

鷺宮 47(2) 60(2) 61(2) 50(2) 55(2) 50(2) 323(12)

西中野 46(2) 31(1) 31(1) 40(1) 43(2) 26(1) 217( 8)

計 94(4) 91(3) 92(3) 88(3) 98(4) 76(3) 539(20)

R3

鷺宮 60(2) 45(2) 62(2) 62(2) 47(2) 55(2) 331(12)

西中野 33(1) 40(2) 31(1) 33(1) 39(1) 43(2) 219( 8)

計 93(3) 85(4) 93(3) 95(3) 86(3) 98(4) 550(20)

R4

鷺宮 51(2) 60(2) 45(2) 62(2) 62(2) 47(2) 327(12)

西中野 36(2) 33(1) 39(1) 31(1) 33(1) 39(1) 211( 7)

計 87(4) 93(3) 84(3) 93(3) 95(3) 86(3) 538(19)

R5

鷺宮 42(2) 52(2) 60(2) 45(2) 63(2) 63(2) 325(12)

西中野 32(1) 36(1) 33(1) 39(1) 31(1) 33(1) 204( 6)

計 74(3) 88(3) 93(3) 84(3) 94(3) 96(3) 529(18)

年度/学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

Ｒ５ 74(3) 88(3) 93(3) 84(3) 94(3) 96(3) 529(18)

Ｒ６ 89(3) 74(3) 87(3) 93(3) 84(3) 93(3) 520(18)



資料２

第四中学校・第八中学校の生徒数・学級数の推移

１ 生徒数・学級数

※（ ）内は学級数

・H28～R2 年度は、毎年度 5/1 現在

・R3 年度は、2019.5.1 現在の中野区小中学校人口推計値

２ 統合時の児童数・学級数

中野区小中学校人口推計値（2019.5.1 現在）

年度 ／ 学年 １年 ２年 ３年 合計

H28

第四中 79(3) 82(3) 89(3) 250(9)

第八中 59(2) 60(2) 59(2) 178(6)

計 138(5) 142(5) 148(5) 428(15)

H29

第四中 89(3) 78(2) 82(3) 249(8)

第八中 68(2) 60(2) 62(2) 190(6)

計 157(5) 138(4) 144(5) 439(14)

H30

第四中 89(3) 91(3) 78(2) 258(8)

第八中 60(2) 68(2) 59(2) 187(6)

計 149(5) 159(5) 137(4) 445(14)

H31

第四中 92(3) 90(3) 94(3) 276(9)

第八中 55(2) 62(2) 67(2) 184(6)

計 147(5) 152(5) 161(5) 460(15)

R2

第四中 129(4) 90(3) 89(3) 308(10)

第八中 19(1) 55(2) 62(2) 136(5)

計 148(5) 145(5) 151(5) 444(15)

年度/学年 ／ 学 １年 ２年 ３年 合計

Ｒ３ 183(6) 182(6) 149(5) 514(17)



資料３

鷺宮小学校・西中野小学校通学区域図

第八中

鷺宮小

統合新校の位置

西中野小

武蔵台小

鷺宮小から上鷺宮小へ変更、平成 31 年 4月実施

美鳩小（旧若宮小）



資料４

鷺宮小学校・西中野小学校 通学児童数（地域別）

仮校舎 在籍校 地域 児童数

①若宮三丁目　５８番 ７

②白鷺一丁目　３０番,３１番 ４

③鷺宮一丁目　６番,１４番,１５番,
　１６番(線路北側),１７～２１番,
　２４～３１番

２８

④鷺宮二丁目　全域 １９

⑤鷺宮三丁目　全域 １１８

⑥鷺宮四丁目　全域 ６３

区域外 ８６

⑦白鷺二丁目 １１５

⑧白鷺三丁目 １０２

区域外 １

（R2.6.3現在）

鷺宮小 西中野小

西中野小 鷺宮小



資料５

仮校舎 概要 改修箇所 概算経費

案①
鷺宮小学校を仮校舎
（プレハブ設置なし）

・既存校舎の規模では必要教室数が確保
　できず、選択不可 － －

案②
鷺宮小学校を仮校舎
（プレハブ設置あり）

・校舎内に普通教室を１２教室、特別支
　援学級を４教室確保する
・プレハブを設置し、普通教室を６教室
　確保する
・多目的室、和室が確保できない

・和室、多目的室を普通教室仕様に改修
・給食室改修（児童数増対応）
・運動場にプレハブ校舎設置（２階建）

約１億4,700万円

案③
西中野小学校を仮校舎
（プレハブ設置なし）

・コンピュータ室、少人数指導教室、多
　目的室、ランチルームが確保できない

・コンピュータ室、少人数指導教室、多
　目的室、ランチルーム、倉庫、作品保
　管室、資料室を普通教室仕様に改修
・職員更衣室を特別支援学級に改修
・しらさぎ学習室を職員更衣室に改修
・給食室改修（児童数増対応）

約8,600万円

案④
西中野小学校を仮校舎
（プレハブ設置あり）

・校舎内に普通教室を１２教室、特別支
　援学級を４教室確保する
・プレハブを設置し、普通教室を６教室
　確保する

・特別支援教室を少人数教室仕様に改修
・倉庫、作品保管室、資料室を普通教室
　仕様に改修
・職員更衣室を特別支援学級に改修
・しらさぎ学習室を職員更衣室に改修
・給食室改修（児童数増対応）
・運動場にプレハブ校舎設置（２階建）

約１億5,200万円

仮校舎で統合する場合の施設改修の概要

【施設改修の考え方】　普通教室を１８教室のほか、特別支援学級として４教室分確保する


