
４－４ 児童館別の想定スケジュール

計画で改修が予定されていない場合でも、安全・安心な環境の維持・改善のため工事を行うことがあります。

分類 施設名称 学童併設
[中学校区]
所在地

2024（令和6）年度 2025（令和7）年度 2026（令和8）年度 2027（令和9）年度 2028（令和10）年度 2029（令和11）年度

基幹型 南中野児童館 -
[南中野]
弥生町
4-36-15

基幹型に移行
・
改修

乳幼児機能強化型 みなみ児童館 -
[南中野]
南台
5-15-3

設計 改修 改修
乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

乳幼児機能強化型 弥生児童館 -
[第二]
弥生町
1-14-6

設計 改修 改修
乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

乳幼児機能強化型 朝日が丘児童館 桃園学童
[第二]
本町

2-32-14
モデル事業運営

乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

基幹型 宮の台児童館 中野本郷学童
[第二]
本町
4-8-16

基幹型に移行 改修 改修

乳幼児機能強化型 文園児童館 桃園第二学童
[中野東]
中野
6-10-6

改修

乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

・
改修

基幹型 上高田児童館 -
[第五]
上高田
5-30-15

基幹型に移行

乳幼児機能強化型 新井薬師児童館 新井学童
[第五]
新井
5-4-17

修繕
乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

基幹型 北原児童館 北原学童
[緑野]
野方

6-35-13
基幹型に移行

基幹型 野方児童館 平和の森学童
[中野]
新井

2-48-10
基幹型に移行 改修

基幹型 大和児童館 啓明学童
[明和]
大和町
2-8-12

基幹型に移行

乳幼児機能強化型 大和西児童館 大和学童
[明和]
大和町
4-14-9

設計 改修 改修
乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

乳幼児機能強化型 鷺宮児童館 -
[明和]
鷺宮

3-40-13
設計 改修 改修

乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

乳幼児機能強化型 西中野児童館 西中野学童
[明和]
白鷺
3-15-5

修繕
乳幼児機能強化型に
移行(委託化)

中高生機能強化型 若宮児童館 -
[明和]
若宮
3-54-7

基本構想
・

整備手法の検討
設計 設計 建替工事 建替工事

中高生機能強化型に
移行(委託化)

基幹型 かみさぎ児童館 かみさぎ学童
[北中野]
上鷺宮
3-9-19

基幹型に移行 改修

基幹型 みずの塔ふれあいの家 -
[第七]
江古田
1-9-24

基幹型に移行
・
改修

基幹型 城山ふれあいの家 -
[中野東]
中野
1-20-4

モデル事業運営 基幹型に移行

「中野区児童館運営・整備推進計画」のP17,18に記載している内容を令和８年２月時点に修正しています。


