
哲学堂再整備事業　想定スケジュール（再整備基本計画をもとに作成）

測量調査

事工備整計設施実

整備工事

整備工事計設施実計設本基

公園再整備 期3区工期3期1区工期1

　舗装・給排水・案内板等 査調掘試査調掘試

　施設・バリアフリー化等の整備 事工備整計設施実事工備整計設施実

　植栽管理作業（工事発注分） 期4区工期4期2区工期2

査調掘試査調掘試

児童遊園遊具改修
　公園施設長寿命化計画に基づく更新

植栽管理
　指定管理者で実施困難な作業等を推進

緊急対策工事
　児童遊園藤棚・水施設（ポンプ等）・梅園木橋

地上２階＋地下１階とし、現在位置で建て替え 仮設棟の建設・引越
　仮設工事等
　既存棟解体撤去 計画検討等
　埋蔵文化財調査
　建築工事
　備品工事
　供用準備

　展示
※管理棟の一部に文化財の公開活用のための整備を含む

実施設計 修復工事

常識門

調査・基本設計 実施設計 修復工事

修復工事

六賢台

調査・基本設計 実施設計 修復工事

鬼神窟、接神室・霊明閣

基本設計・実施設計 修復工事

客観蘆、主観亭

基本設計・実施設計 修復工事

宇宙館、三学亭、無尽蔵

予備・基礎診断 専門診断 実施設計

石積（独断峡、造化燗、心理崖）
「文化財石垣 耐震診断指針(案)」を参考に実施

事工備整計設施実事工備整計設施実計設本基

石造物等文化財施設 期3区工期3期1区工期1

査調掘試哲学堂七十七場修復等　 試掘調査

サイン・石標 事工備整計設施実事工備整計設施実
　公園再整備設計内で検討のうえ 期4区工期4期2区工期2

( 査調掘試査調掘試
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設計 工事等試掘調査

※関係機関等との協議・検討状況により、今後変更となる場合があります。

設計・協議・計画通知

既存棟撤去工事

試掘調査

展示設計

➡管理棟供用開始

管理棟建築工事

展示工事

引っ越し・仮設棟撤去

備品工事

仮設棟供用期間（予定）

樹林地管理方針
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2期工区内で実施設計・改修工事を実施

サクラ再生
工法検討・土壌改良


