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第 1期整備（平成 2 4 年 6 月整備完了）



１．中野駅周辺のまちづくりについて
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*図は整備イメージであり、今後の検討により形状等が変更になる可能性があります。

【第2期、第3期整備の内容】

・西側南北通路・橋上駅舎整備

・西側南北通路との中野四丁目側

及び三丁目側との接続整備

・新北口駅前広場整備

第 2期整備（平成 3 2 年頃完了予定）、第 3期整備（平成 3 6 年以降完了予定）

今 後 の 整 備 イ メ ー ジ

・南口駅前広場整備

・中野駅西口広場整備

・中野駅北口駐車場

・中野駅上空活用（駅ビル）整備
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バス降⾞場とタクシー乗り場
との⼆重駐⾞

乗り場以外でのタク
シーの待機

中野通りと駅前広場を出⼊りする⾃動⾞交通
による中野通りの円滑な交通の阻害 駅前広場での荷捌き

⾞両の存在

【共通】将来の開発を踏まえた基盤が不⾜

【① ⾃動⾞】

２．中野駅地区の現状と課題について
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⻄側から流⼊する歩⾏者との交錯

後背市街地との⾼低差
歩⾏者空間の不⾜

歩⾏者動線の交錯

【共通】

・東⻄南北の回遊動線が不⾜
・ＪＲ中央線以南から北側の広域
避難場所への避難路の不⾜

【② 歩⾏者および⾃転⾞】 通勤通学ピーク時の改札の混雑

歩⾏者と⾃転⾞の交錯
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【喫緊の課題】
・駅北⼝⻄側における歩⾏者と⾃転⾞の交錯を防⽌
・中野通り及び南⼝駅前広場における交通渋滞の緩和

駅北⼝⻄側における
歩⾏者と⾃転⾞の交錯

中野通り及び南⼝駅前広場における
交通渋滞の緩和
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【今後の整備に伴う課題】
・第2期整備の作業空間を確保
第1期整備事業よりも事業規模が⼤きいため、
広範囲の作業空間が必要となる。

駅北側の⾃転⾞駐⾞場の⼀部を移転し、
作業空間を確保する必要がある。

２．中野駅地区の現状と課題について

※写真は第1期整備時（H23.9 東⻄連絡路⼯事）の施⼯状況を区役所から撮影したもの

第1期整備時の作業空間

中 野 駅

・中野駅の北側には⾃転⾞駐⾞場（約4,600台）があり、
南側には中野三丁⽬の市街地が形成されている。

南北通路整備位置
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３．中野駅地区第２期整備先行工事について

【課題】
１．駅北⼝⻄側における歩⾏者と⾃転⾞の交錯を防⽌
２．中野通り及び南⼝駅前広場における交通渋滞の緩和
３．今後の整備に伴う作業空間の確保

【対応策及び整備内容】
１．歩⾏者動線と⾃転⾞動線の分離

⇒けやき通りのカーブ部分のＴ字路交差点化（信号設置予定）
⇒⾃転⾞駐⾞場まで安全に⾛⾏できる⾃転⾞⾛⾏空間の整備

２．中野通り及び南⼝駅前広場の交通負荷の軽減
⇒暫定広場をバスロータリー化し、バス停を移転

３．中野駅北⼝の駅直近にある⾃転⾞駐⾞場の規模縮⼩
⇒代替となる⾃転⾞駐⾞場を整備・移転

12
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【⽬ 的】
駅北⼝⻄側における歩⾏者と⾃転⾞の交錯を防⽌し交通の円滑化を図り、中野駅周辺に暫

定的に設けられているバス停を移設するとともに、今後、中野駅地区で予定している⼯事に
必要な作業空間等を確保するために実施する。

【⼯事内容】
（１）中野⾃転⾞保管場所

・けやき通り⾃転⾞駐⾞場の改修

（２）北⼝中央⾃転⾞駐⾞場の改修
及び作業空間等確保

（３）バスロータリー・⾞両動線整備
及びけやき通りＴ字路交差点化
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中 野 駅 地 区 第 2 期 整 備 先 ⾏ ⼯ 事

けやき通り
⾃転⾞駐⾞場

中野⾃転⾞
保管場所

北⼝中央
⾃転⾞駐⾞場

北⼝⻄
⾃転⾞駐⾞場

ﾊﾞｽﾛｰﾀﾘｰ・
⾞両動線整備

作業空間等確保

Ｔ字路交差点化

３．中野駅地区第２期整備先行工事について
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（１）中野⾃転⾞保管場所・けやき通り⾃転⾞駐⾞場の改修（８⽉〜１０⽉まで）
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（２）北⼝中央⾃転⾞駐⾞場の改修及び作業空間等確保（１１⽉〜１⽉まで）

３．中野駅地区第２期整備先行工事について
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（２）北⼝中央⾃転⾞駐⾞場の改修及び作業空間等確保（２⽉〜３⽉まで）



３．中野駅地区第２期整備先行工事について
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（３）バスロータリー・⾞両動線整備及びけやき通りＴ字路交差点化（１１⽉〜３⽉まで）
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・けやき通り⾃転⾞駐⾞場
供⽤開始

・中野⾃転⾞保管場所
（中野⻄⾃転⾞駐⾞場）
供⽤開始

・中野北⼝中央
⾃転⾞駐⾞場供⽤開始




