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約２年８ヶ月（校庭整備含む）※ 約６年（校庭整備含む）※

〇 新築工事費（解体工事含む）：約45億円 ×
新築工事費（解体工事含む）：約45億円（長期間工事による物価変動等は含まず）

　＋　仮設校舎設置費用等：約15億円

ー 建築基準法における緩和許可が必須（仮設校舎の高さ及び面積）

教室等 〇
既存の学校を利用するため、日照・採光・通風等の環境条件は良好

（上高田小学校は平成３０年度、令和元年度に改修工事済み）
△ 建設工事が行われる場で引き続き生活・学習していくことになる

校庭 〇 常時利用可 × 約３年間利用不可

屋内運動場 〇 常時利用可（冷暖房設備完備） × 約４年３ヶ月間利用不可

プール 〇 常時利用可 × 工事期間中（約６年）利用不可

給食室 〇 常時給食提供可 〇 常時給食提供可

× 多くの児童において通学距離が長くなる（直線距離：約800m～約1,600m） 〇 通学距離に変更はない（直線距離：約1,100mの範囲内）
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※ 校舎の解体工事・新築工事・校庭整備工事並びに仮設校舎の設置・解体工事に要する工事想定期間等を積み上げたものであり、実際の工事発注に要する期間等は含まれていません。

【桃園第二小学校】校舎建て替えの手法

移転建て替え (仮校舎：上高田小学校)  現地建て替え （仮校舎：西側敷地に設置する仮設校舎）

■新校舎の配置図

■西側敷地に設置する仮設

　校舎の配置図
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① 正門を北側に配置
② 普通教室は、南面又は東面、西面採光となるように配置
③ 職員室・校長室は安全上・防犯上の観点から、校庭を見渡せる位置に面し

た１階に配置
④ 給食室は、車両の搬出入に対して児童の安全を確保するため、児童出入口

とは別の搬入口を東側に確保
⑤ 既存の規模と同程度以上の屋内運動場を確保
⑥ 東側校舎と西側校舎を一体的に活用できるよう、道路上空通路を設置
⑦ セキュリティ確保のため、地域開放を行う地域開放型学校図書館、キッ

ズ・プラザを西側敷地に集約させるとともに、屋内運動場開放の利用者出
入口を児童の通学門とは別に設置。また、児童も地域開放型学校図書館、
キッズ・プラザを利用しやすいよう近接して配置
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【桃園第二小学校】新校舎の配置案 別添2
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※工期・範囲等は、目安を示したものであり、実際の工事発注の方法、時期等によっては大きく変更することも見込まれます。
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