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内容説明会日時

新校舎整備の基本となる
考え方の説明

中野本郷小学校校舎等整備基本構
想・基本計画（案）に係る説明会

2022年3月
（2回）

新校舎の配置、各階平面
図・断面図等の説明

中野本郷小学校校舎等整備基本設計
（案）に係る説明会

2023年7月
（2回）

解体工事についての説明「旧中野本郷小学校校舎・体育館等
解体工事」に係る説明会

2024年3月

基本設計からの変更点、
新校舎による日影範囲等
の説明

「中野本郷小学校校舎新築その他工
事」の建築計画に係る説明会

新築工事についての説明「中野本郷小学校校舎新築その他工
事」の工事説明会

2025年3月
（本説明会）

■これまでの説明会
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：中野本郷小学校校舎新築その他工事

：中野区本町四丁目27番、28番（住居表示）

：2025年3月から2027年7月まで

新校舎供用開始 2027年4月より

校庭整備工事等 2027年4月から同年7月まで

：建築工事 協永・武蔵野・稲葉 建設共同企業体

代表者 協永建設株式会社

代表取締役 清水 和美

電気設備工事 未定（2025年3月下旬決定予定）

機械設備工事 未定（2025年3月下旬決定予定）

：協永建設株式会社 中川 朋揮

：未定（現場事務所設置後、作業予定看板に掲示します。）

：株式会社INA新建築研究所

■工事概要

工 事 件 名

工 事 場 所

工事期間(予定)

工 事 請 負 者

現 場 代 理 人

連 絡 先

設計者・監理者
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■建物概要

用 途

構 造

階 数

敷 地 面 積

建 築 面 積

延 床 面 積

付 属 棟

：小学校、児童福祉施設等（キッズ・プラザ）

：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

：地上４階建て（最高の高さ約14.95m）

：約10,246㎡

：約4,081㎡

：約9,431㎡

：倉庫、ゴミ庫、駐輪場
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■新校舎配置図
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① 作業時間は原則として、作業準備、片付け・清掃等を含め８時から1８時まで

とします。また、現場入場は原則として７時以降とします。

② 土曜日・日曜日・祝日及び休日は、原則として工事を行いません。

※ただし、以下の様な工事の特性上やむを得ない場合は、例外として、

土曜日・日曜日・祝日及び休日を含む作業時間外に作業を行う場合があります。

台風、地震等の自然災害、緊急時で保安上作業が必要な場合

警察等の指導や、交通渋滞など諸般の事情で重機の搬出入等に制限がある場合

工事の工程上やむを得ない場合で、騒音の伴わない作業に限る場合

③ 時間外作業がある場合（緊急対応を除く）は、事前に作業予定看板等にてお知

らせします。

作業作業準備 片付け・清掃等

18:00

■作業時間等

8:00

作業時間

55



■新築工事全体工程表

※搬出入車両(一日当たり)で特に台数が多いのは、躯体工事のコンクリート打設日で、最大60台程度

を予定しています。
66

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

2025年(令和7年) 2026年(令和8年) 2027年(令和9年)

擁壁新設・外構工事

擁壁解体

基礎・躯体工事

内装・外装仕上工事

電気設備工事・機械設備工事(給排水・衛生・空調)

外構・校庭整備工事

家屋調査

足場設置

既存杭引抜

学校引越

▲2027年4月

より供用開始

家屋調査



搬入・搬出には大型車両を使用する予定です。

工事車両搬出入日は交通誘導員を各所に配置し、近隣の皆様の安全確保に努めます。

■工事車両および重機（参考）

車両名：大型ダンプ車
資材・廃材を運搬する際に
使用します。

車両名：コンクリートミキサー車
生コンクリートを打設する際に
使用します。

車両名：バックホウ
掘削する際に使用します。

車両名：ユニッククレーン車
トラックにクレーンが付いており、
資材を運搬する際に使用します。

車両名：重機運搬車
重機を載せて運搬する際に
使用します。

車両名：ラフテレーンクレーン車
資材を荷揚げする際に使用します。
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（イメージ図）

工事関係車両が付近に路上待機しないよう徹底します。

当該工事関係車両であることが一目で分かるようフロント

ガラスに表示します。

外構工事や自然教材園の工事等に伴い、上記以外の搬出入

経路を使用する場合があります。

■主な搬出入経路

中野本郷小学校

校舎新築その他工事

協永・武蔵野・稲葉
建設共同企業体
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■

仮設事務所
(トイレ・喫煙所併設)

敷鉄板

出入口ゲート
作業予定看板

出入口ゲート
作業予定看板

コーナー部分透明パネル

仮囲い

仮設足場

騒音・振動計

交通誘導員

出入口ゲート
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パネルゲート

■仮設物

仮囲い設置状況出入口ゲート設置状況

騒音数値

振動数値

透明パネル
(コーナー、騒音・
振動計設置場所に
設けています。)

仮囲い
（擁壁やフェンス工事の際
は、設置位置や種類を変え
ながら工事を進めます。）

騒音・振動計表示例(参考)
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■家屋調査
・敷地境界から30mの範囲を
調査対象とします。

：調査範囲

・対象者には明日(3月11日)
から調査会社より順次
ご案内いたします。

・新築工事着手前の調査は、
解体工事完了後の調査結果で
置きかえさせていただきます。

調査対象

万が一家屋等に損傷が生じた場合に、新築工事の着手前及び完了後
の調査結果を比較することで、工事との因果関係を判断します。

調査目的

１．家屋全般（外観や間取り等）
２．建物内部（柱や床の傾斜、内壁の亀裂等）
３．建物外部（傾斜、外壁の亀裂等）
※写真やスケッチ等で記録します。
※共同住宅の建物調査範囲は、希望される場合を除き、原則として
外観と１階共用部のみとなります。

調査内容

中央補償株式会社（解体工事時と同じ家屋調査会社）
担当：柳田 翔（やなぎだ） 090-7258-0169

お問い合わせ先
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① 工事関係者には作業規則を周知徹底させ、場内はもとより場外の風紀維持についても

的確な管理を行います。

② 交通誘導員を配置し、第三者優先で工事関係車両の誘導を行い、安全管理に努めます。

また、必要に応じて交通誘導員を増員し対応します。

③ 工事車両が近隣周辺道路で待機駐車を行わないよう、巡回監視を徹底します。

入退場の際も道路上で滞留することのないよう努めます。

④ 現場の出入口ゲート付近に週間の作業内容を掲示します。

（P9 仮設計画図参照）

⑤ 現場内及び周辺の環境美化に心がけます。

⑥ 規定の作業時間外に作業を行う場合は、作業予定看板に掲示します。

⑦ 道路の通行止めを行う際には、沿道にお住まいの皆様に事前にお知らせを配布し、

作業予定看板に掲示します。

工事期間中は、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

■安全管理等
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◎工事中お気付きの点等がございましたら、下記までお問い合わせください。

[新築工事に関すること]

○工事請負者

協永・武蔵野・稲葉 建設共同企業体

現場代理人 中川 朋揮（なかがわ ともき）

連絡先：

未定（現場事務所設置後、工事看板に掲示します。）

協永建設株式会社 中野区新井2-29-13 03-3389-4181

○中野区 総務部 施設課

粕谷 幸司（かすや こうじ） 連絡先：03-3228-5533

［中野区立小中学校施設整備計画に関すること］

〇中野区教育委員会事務局 子ども教育施設課

小河 浩太（おがわ こうた） 連絡先：03-3228-5547

■お問い合わせ先
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