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(別紙)

鷺宮小学校･西中野小学校統合新校　新校舎等整備スケジュール

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

新
校
舎
供
用
開
始

解体発注 解体工事

新
校
舎
供
用
開
始

校庭整備

工事発注 新 校 舎 等 整 備
杭工事

工事発注 新 校 舎 等 整 備
解体工事

杭工事

校庭整備

実施設計

確認済証

※解体工事は確認済証の取得前に発注

※解体工事は確認済証の取得後に新校舎等整備工事と一括発注

確認済証

実施設計 解体工事と杭工事を一体的に進める事により、

工事中の安全性を確保


