
 令和６年度庁議報告事項 

 第９回庁議（２０２４年８月２７日） まちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課 

別添資料の有無（有） 

 

【件名】中野二丁目土地区画整理事業の進捗状況について 

【要旨】中野二丁目土地区画整理事業の進捗状況について報告する。 

 

１ 南口駅前広場拡張工事の施工展開について 

南口駅前広場拡張工事を令和６年６月から着手して進めている。 

今般、バス利用者への動線変更が伴う工事に入ることから説明会を行う。 

（別添資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野二丁目地区 全体図 

 

２ 説明会について 

日  時 令和６年１０月３日（木） １９時００分～ 

令和６年１０月６日（日） １０時００分～ 

場  所 産業振興センター 

周知方法 区広報、区ＨＰ 等 

 

３ 今後の予定 

令和６年度 駅前広場整備 工事着手 

令和７年度 駅前広場整備 工事中 

令和８年度 駅前広場整備 工事完了 

令和９年度 土地区画整理事業完了 

区画道路１号 



別添資料中野駅南口駅前広場 計画工程表

1※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。

項 目
令和６年度 令和７年度 令和８年度

円形植栽帯、
防火水槽ほか撤去

地下埋設物設置
(雨水貯留槽・防火水槽)

駅前広場造成
(東側)

駅前広場造成
(東側・南側）

駅前広場造成
(北側）

南側交差点改良

北側交差点閉鎖

本設交番設置

仮設交番撤去

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

STEP①

STEP②

STEP③

STEP④

STEP⑤

STEP⑥

STEP⑦

STEP⑧

バス乗車場②
移設説明会

バス乗車場②
移設運用開始



別添資料中野駅南口駅前広場 施工展開図 【令和６年度】

2

整備前（令和６年４月時点） STEP①（令和６年８月時点）

STEP②（令和６年１１月頃）

タ
ク
シ
ー
待
機
場

【凡例】

バス乗車場

バス降車場

バス待機場

タクシー乗車場

タクシー待機場

車イス専用降車場

歩行者動線

仮囲い

※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。



別添資料中野駅南口駅前広場 施工展開図 【令和７年度】
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STEP③（令和７年６月頃） STEP④（令和７年１０月頃）

STEP⑤（令和７年１２月頃） STEP⑥（令和８年３月頃）

バス乗車場④

タクシー待機場

バス乗車場④

タクシー待機場

バス乗車場④

タクシー待機場

【凡例】

バス乗車場

バス降車場

バス待機場

タクシー乗車場

タクシー待機場

車イス専用降車場

歩行者動線

仮囲い

※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。



別添資料中野駅南口駅前広場 施工展開図 【令和８年度】

4

STEP⑦（令和８年５月頃） STEP⑧（令和８年１２月頃）

整備完了（令和９年３月頃）

バス乗車場④

タクシー待機場

バス乗車場④

タクシー待機場

バス乗車場④

タクシー待機場

【凡例】

バス乗車場

バス降車場

バス待機場

タクシー乗車場

タクシー待機場

車イス専用降車場

歩行者動線

仮囲い

※施工展開は、進捗状況等により変更となる場合がある。


