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 令和６年度庁議報告事項 

 第１８回庁議（２０２４年１２月３日）まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課 

                           

 

【件名】中野駅新北口駅前地区における基盤整備の進捗状況について 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

中野駅新北口駅前地区で整備するペデストリアンデッキ及び駅前広場等の基盤施設に

ついては、独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ都市機構」という。）、東日本旅客鉄道

株式会社（以下「ＪＲ東日本」という。）及び囲町東地区市街地再開発組合への委託によ

り、今年度から随時、工事に着手している。 

今回、これらの基盤施設の整備に係る進捗状況について以下のとおり報告する。 

 

 

１．歩行者動線変更の検討状況について 

（１）仮設通路について 

  中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の事業計画変更に伴い、仮設通

路の整備の計画を取りやめ、現在の東西連絡路からのスロープの供用を継続する。 
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（２）エントランスデッキに接続する仮設階段について 

令和８年末頃の橋上駅舎やペデストリアンデッキ等の供用開始時において、中野五

丁目方面や仮設バス停へのアクセス性や、駅周辺の回遊性の向上を目的として、中野駅

西側南北通路・ペデストリアンデッキレベルと新北口交通広場・東西連絡路レベルを繋

ぐ仮設階段の整備を検討する。 

 

 

 

２．中野駅新北口駅前エリアの緑化方針について 

  街路事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の３事業を含む当エリアの緑化方針

について別紙「中野駅新北口駅前エリア 緑化方針」のとおり取りまとめ、３事業で連

携した緑化の推進に取り組む。 

 

 

３．旧区役所低層棟の解体工事について 

  旧区役所低層棟の解体工事に際し、建築建材にポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」

という。）が含有していることが確認された。ＰＣＢ含有物の除却・処分については、

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、適正

に処理する。 

このため、旧区役所低層棟の解体工事の完了時期は、令和７年２月から同年５月頃に

変更となり、その後、仮設バス停の整備工事に順次着手を予定している。 
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４．今後の予定 

令和７年度  旧区役所低層棟・旧中野税務署解体完了 

仮設バス停整備工事着手・運用開始 

旧中野税務署跡地インフラ移設工事着手 

令和８年度  中野駅西口改札開業 

ペデストリアンデッキ工事完了（一部を除く）・供用開始 

令和１１年度 中野駅新北口交通広場供用開始 

 


