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 令和８年度庁議報告事項 

 第１１回庁議（２０２６年９月１４日） まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課 

 

【件名】 

新北口駅前広場等の関連基盤整備について 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

本年１２月６日に予定している中野駅西側南北通路・橋上駅舎（以下「南北

通路等」という。）の開業に向け、新北口駅前広場等における関連基盤整備の

進捗について、以下のとおり報告する。 

 

令和８年８月時点の工事進捗状況写真 

１ 新北口駅前広場の整備について 

  １２月６日の南北通路等の開業時における整備状況は、以下のとおり予定

している。 

 

新北口歩行者広場 

中野四季の都市（まち）方面デッキ 

図１ 12月 6日の動線イメージ図 

エントランスデッキ 
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 ⑴ 中野四季の都市（まち）方面デッキの幅員 

   新北口駅前広場の中野四季の都市（まち）方面デッキについては、１２月

６日の南北通路等の開業に合わせ、図１のとおり中野四季の都市（まち）ま

での歩行者動線を確保する必要がある。一方で、現在、施工ヤードの調整や

現場作業員の確保等の課題により、施工に時間を要している。 

   このため、南北通路等の開業時には、デッキの中野四季の都市（まち）方

面の仮設階段まで供用を開始するが、図２のとおり全幅員の４割程度とな

る。その後、整備の進捗とともに幅員を広げ、完了した段階で、全幅員での

供用を開始する予定である。 

 

 

 

 ⑵ 新北口歩行者広場の仮整備について 

  ア 整備概要 

    図３のとおり、新北口歩行者広場は全体をカラー舗装で整備するとと

もに、仮設階段から中野四季の都市（まち）方向や中野駅北口方向への歩

行者動線に配慮した歩道照明を配置する。さらに、線路沿いにプランター

ベンチを配置し、滞留空間を確保する。 

  イ 整備スケジュール 

    １２月６日の南北通路等の開業時には、必要な歩行者空間を確保し、そ

の後、段階的に整備を進め、年度内に図３に示す整備を完了する。 

図２ 12月 6日時点 中野四季の都市（まち）方面デッキ断面イメージ図 
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 ⑶ エントランスデッキから新北口の再開発事業へつながるシェルターの柱 

   エントランスデッキには、図４のとおり南北通路の出口部分のエントラ

ンスデッキシェルターと各デッキにつながるシェルター及び新北口の再開

発事業につながるシェルター（以下「再開発シェルター」という。）を計画

している。 

   このうち、再開発シェルターについては、柱の下部までは都市計画道路事

業でエントランスデッキと一体的に整備し、上部の柱及び屋根については、

市街地再開発事業の施行者が整備することとしていた。現在、柱の下部は整

備済であるが、新北口の再開発事業の見直しに伴い、上部の柱及び屋根の整

備は大幅に遅れることとなる。このため、当面は柱の下部にカバーを設置し

て対応する。また、この空間の滞留空間としての有効活用を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４ 基本設計段階のエントランスデッキ 

 

再開発シェルターの柱の下部の現況写真 

エントランスデッキ

シェルター 

再開発シェルター 

再開発エリア 

図３ 新北口歩行者広場仮整備イメージ図 

※ 中野通りからの地下通路と階段、エレベーターは 24時間使用可能 

置き式ベンチ 
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２ 南北通路上のデジタルサイネージ 

  図５・６のとおり、西改札から南北通路に出た正面に、案内・誘導サイン

及び広告付き案内板として、デジタルサイネージ（道路占用物）を整備す

る。 

デジタルサイネージの運営にあたっては、維持管理経費の削減及び情報発

信の即時性の確保を図るため、案内・誘導サインのコンテンツ制作や広告主

の募集、維持管理等を民間事業者が担う。 

 

 

 

 

 

 

 

デジタルサイネージ 

図５ 南北通路上デジタルサイネージ配置イメージ図 

図６ 南北通路上デジタルサイネージ立面イメージ図 


