
 

  

中野区監査委員告示第２号 

 

 

令和６年度定期（工事）監査の結果に関する報告の公表について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定に基づき、

令和６年度定期（工事）監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 なお、海老沢憲一監査委員については、同法第１９９条の２の規定に基づ

き、令和５年４月１日から令和５年６月３０日までの総務部において執行され

た工事事務の監査には関与していません。 

 

 

 

令和７年２月１９日 

 

 

 

中野区監査委員  海老沢 憲 一 

同        武 藤 英 一 

同        山 本 たかし 

同        平 山 英 明 
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令和６年度定期（工事）監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

  令和６年９月２０日（金）から令和７年２月１９日（水）まで 

 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象工事 

契約金額が５千万円以上の工事（工事に関連した委託契約を含む。）で、以下の

基準に該当する６７件を対象とした。なお、監査対象工事は、別紙「令和６年度定

期（工事）監査対象一覧」のとおりである。 

（１）令和５年度に契約（変更契約を含む。）したもの 

（２）令和４年度以前に契約したもので、令和５年４月１日から令和６年３月３１

日までに工事が完了したもの 

２ 監査対象部（課） 

（１）契約事務対象部（課） 

総務部（契約課） 

（２）工事事務対象部（課） 

総務部（施設課） 

都市基盤部（道路管理課、道路建設課、公園課） 

まちづくり推進部（まちづくり事業課） 

 

第３ 監査の方法 

１ 書面監査 

監査対象部に対し工事関係書類の提出を求め、監査事務局内で書面監査を行った。 

２ 実地監査 
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次の工事について、所管部や施工業者から工事概要や工事施工状況の説明を受け、

監査委員による質疑応答を行った。また、法令等に定められた掲示物、現場備付書

類等と工事施工状況の確認を行った。 

（１）南台小学校校舎新築関係 

①南台小学校校舎新築その他工事 

②南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事 

③南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事 

  （２）明和中学校校舎新築関係 

     ①明和中学校校舎新築その他工事 

②明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事 

③明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事 

 

第４ 監査の基本方針 

工事に関する事務の執行（工事計画、設計、積算、契約、施工、検査等）が、適

正かつ効率的に執行されているか、また、経済性や有効性についても留意し、検証

した。 

 

第５ 監査の重点事項 

工事の施工管理が適正に行われているかを重点事項とした。 

 

第６ 監査の結果 

工事に関する事務の執行については、全般的にはおおむね適正に執行されていた。 

しかしながら、以下の指摘事項のとおり、債権者ではない者に支払いを行ってい

たものがあった。 

このほかにも、指摘には至らないものの、崩落防止対策のため２段の切りばりが必

要なところ１段のみの設置で施工していたという安全対策に問題があったものや、中

野区公契約条例に基づく報告書の受理が遅れていたものが見受けられた。これら改善

の必要な事項については、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じて、関係者に適

正な処理を行うよう求めたところである。 
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【指摘事項】 

○ 誤った債権者に対して支払を行ったもの 

地方公共団体の支出については、地方自治法第２３２条の５により、「普通地方

公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」と定

められている。また、中野区会計事務規則第５５条では「収支命令者は、支出命令

をするときは、債主を確認し、代理関係を調査しなければならない」と、収支命令

者が行う債主に関する確認、調査を定めている。 

しかし、総務部施設課は、令和５年４月７日付けで債権譲渡の承認が行われた明

和中学校校舎新築その他工事請負契約における第３回部分払い 625,070,600 円の

支出にあたり、債主及び債権の譲渡関係の確認、調査を怠り、本来であれば債権譲

受人に対して工事代金を支出するべきところ、令和５年１２月１４日付けで受注者

に対して工事代金を支出した。 

その後、令和６年３月１８日付けで、区は追加の支出や戻入を行わない旨を確認

する文書を、区、受注者（債権譲渡人）、債権譲受人の三者間により取り交わし、

当該支払いの精算を行った。 

債主確認等を怠り、正当な債権者でない者に対し支出を行ったことは極めて不適

正である。 

（総務部施設課） 

 

第７ 措置状況の通知 

本監査の結果に基づき、又は本監査の結果を参考として措置を講じたときは、地

方自治法第１９９条第１４項に基づき、その旨通知願いたい。 

 

第８ 意見 

 

今回の監査では、債権譲渡を行った案件について、本来ならば新たな債権者であ

る債権譲受人に対して工事代金を支出すべきところ、従前の債権者である債権譲渡

人に誤って支出した事例を指摘事項とした。支出時の審査者、決裁者が確認と調査

を怠り、６億円を超える高額な支払いの誤りが発生した。その後の経過によっては

区として大きな損害を被りかねない重大な事例である。 

このことに関し、特に改善が必要な点について意見を述べる。 
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始めに、所管である総務部施設課の対応についてである。 

本件の主因は債権が譲渡されてから支払いまでに相当の期間が見込まれているに

もかかわらず、これまで情報を一元管理する帳票等が整備されることはなく、併せ

て所管内で情報共有を行う体制が不十分であり、チェックを行うべき者の確認と調

査が行われなかったことである。債権譲渡を行う件数が少ないことから、複数人に

よる確認等がされていなかった。件数が少ない事務についてこそ特段の注意を払う

必要がある。本件発生後、所管が直ちに情報管理簿の作成及び課内の情報共有を徹

底したことは確認できたものの、一方の相手方である債権譲渡人に対する指示、指

導は確認できなかった。事業者管理の在り方について検討を進められたい。 

次に、本件発生後、所管と契約課、会計室が連携して講じた取組についてであ

る。  

本事例では、債権譲渡の情報が支出命令の審査を担う会計室へ事前送付されてお

らず、組織間で検証できる体制が整っていなかった。契約から支払いまで連続する

事務プロセスで、複数の職場が重層的に検証を行うこのような体制の構築は、誤り

の発生を最小限にするうえで必要であり、本来であれば、債権譲渡の制度構築時に

実装されるべきであった。今回発生後直ちに、債権譲渡の情報を会計室が把握する

よう変更がなされ、併せて財務会計システム上の変更で「支払保留」とし、誤った

支払に対してエラーメッセージが発出されることとなった。事務改善の手法として

人的なチェック体制の強化のみではなく、重層的な検証体制の構築とともにシステ

ム変更により対応したことは、事務に精通していない職員であってもミス防止が図

られる点からも、非常に効果的である。また、本件発生後速やかに職場横断的な見

直しに着手したことは事務改善のあるべき姿であり、今回のような重大な事例のみ

ではなく、小さな改善であっても円滑な組織連携のもと、柔軟に進められるべきで

ある。 

内部統制組織において、今回の指摘事項の内容や改善手法については他の事例へ

応用できる対策として全庁で幅広く共有し、事務の見直しを進め、会計事務のさら

なる適正執行に取り組まれたい。 
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令和６年度定期（工事）監査対象一覧 

 

番 

号 
工事件名 

契約額 

（円） 
契約締結日 工期 担当部（課） 

1 
中野区新庁舎整備事業 実施設計・施工

業務 
22,361,414,200 令和 2年 3月 23日 令和 6年 2月 29日 

総務部 

施設課 

2 
鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎

新築その他工事 
4,789,149,100 令和 3年 6月 15日 令和 6年 1月 19日 

総務部 

施設課 

3 南台小学校校舎新築その他工事 4,718,013,600 令和 3年 6月 15日 令和 6年 12 月 6日 
総務部 

施設課 

4 明和中学校校舎新築その他工事 4,640,989,000 令和 4年 2月 17日 令和 6年 12 月 6日 
総務部 

施設課 

5 
野方区民活動センター・野方区民ホール

内装改修その他工事 
475,222,600 令和 4年 10 月 19日 令和 5年 6月 30日 

総務部 

施設課 

6 
中野区新庁舎食堂・コンビニエンススト

ア内装工事 
165,000,000 令和 5年 5月 12日 令和 6年 3月 15日 

総務部 

施設課 

7 江原小学校環境改善改修工事（第一期） 176,770,000 令和 5年 5月 24日 令和 5年 10 月 31日 
総務部 

施設課 

8 
もみじ山文化センター西館トイレ改修そ

の他工事 
223,080,000 令和 5年 7月 7日 令和 6年 2月 29日 

総務部 

施設課 

9 温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事 478,280,000 令和 5年 7月 7日 令和 6年 3月 15日 
総務部 

施設課 

10 谷戸小学校普通教室棟増築その他工事 660,933,200 令和 5年 7月 7日 令和 6年 9月 30日 
総務部 

施設課 

11 第五中学校環境改善改修工事（第一期） 146,300,000 令和 5年 5月 24日 令和 5年 10 月 27日 
総務部 

施設課 

12 野方保育園調理室改修その他工事 132,000,000 令和 5年 6月 23日 令和 6年 2月 16日 
総務部 

施設課 

13 
中野中学校跡施設校舎耐震改修その他工

事 
1,034,000,000 令和 5年 10 月 20日 令和 6年 10 月 21日 

総務部 

施設課 

14 緑野小学校バリアフリー改修その他工事 71,005,600 令和 5年 8月 9日 令和 6年 3月 11日 
総務部 

施設課 

15 昭和保育園調理室改修その他工事 68,145,000 令和 5年 8月 22日 令和 6年 2月 22日 
総務部 

施設課 

別紙 
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番 

号 工事件名 契約額 

（円） 契約締結日 工期 担当部（課） 

16 
中野第一小学校跡施設給食室改修その

他工事 
141,680,000 令和 5年 8月 30日 令和 6年 2月 29日 

総務部 

施設課 

17 弥生福祉作業施設内装改修工事 88,000,000 令和 5年 9月 15日 令和 6年 3月 8日 
総務部 

施設課 

18 
上高田児童館・図書館内装改修その他

工事 
108,350,000 令和 5年 9月 28日 令和 6年 3月 8日 

総務部 

施設課 

19 
軽井沢少年自然の家外壁改修その他工

事（第二期） 
75,350,000 令和 5年 10 月 3日 令和 6年 2月 29日 

総務部 

施設課 

20 城山ふれあいの家内装改修その他工事 130,680,000 令和 5年 10 月 6日 令和 6年 3月 15日 
総務部 

施設課 

21 
松が丘シニアプラザ総合防水改修その

他工事 
60,060,000 令和 5年 10 月 13日 令和 6年 3月 15日 

総務部 

施設課 

22 旧中野刑務所正門移築・修復工事 869,000,000 令和 6年 2月 16日 令和 8年 9月 30日 
総務部 

施設課 

23 
江原小学校環境改善改修工事（第二

期） 
323,620,000 令和 6年 3月 21日 令和 6年 11 月 15日 

総務部 

施設課 

24 
第五中学校環境改善改修工事（第二

期） 
291,500,000 令和 6年 3月 21日 令和 6年 10 月 31日 

総務部 

施設課 

25 道路補修工事(工事第 04211 号) 164,052,900 令和 4年 9月 28日 令和 5年 6月 19日 
都市基盤部 

道路建設課 

26 道路補修工事(工事第 04212 号) 175,326,800 令和 4年 9月 28日 令和 5年 6月 26日 
都市基盤部 

道路建設課 

27 道路補修工事(工事第 04213 号) 169,567,200 令和 4年 9月 28日 令和 5年 5月 29日 
都市基盤部 

道路建設課 

28 
令和５年度まちづくり事業用地管理工

事(単価契約) 
84,436,350 令和 5年 5月 24日 令和 6年 3月 31日 

まちづくり推進部 

まちづくり事業課 

29 橋梁長寿命化修繕工事 142,557,800 令和 5年 10 月 16日 令和 6年 3月 25日 
都市基盤部 

道路建設課 

30 特別区道 22-60 道路改良工事 157,961,100 令和 5年 10 月 16日 令和 6年 6月 20日 
都市基盤部 

道路建設課 

31 道路補修工事（工事第05210 号） 166,426,700 令和 5年 11 月 1日 令和 6年 6月 10日 
都市基盤部 

道路建設課 
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番 

号 工事件名 契約額 

（円） 契約締結日 工期 担当部（課） 

32 道路補修工事（工事第05211 号） 168,118,500 令和 5年 11 月 1日 令和 6年 6月 17日 
都市基盤部 

道路建設課 

33 道路補修工事（工事第05209 号） 168,587,100 令和 5年 11 月 1日 令和 6年 7月 1日 
都市基盤部 

道路建設課 

34 
特別区道 43-250 バリアフリー化改良工

事 
177,650,000 令和 6年 3月 28日 令和 7年 3月 25日 

都市基盤部 

道路建設課 

35 
鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校

舎新築に伴う機械設備工事 
861,982,000 令和 3年 12 月 10日 令和 6年 1月 19日 

総務部 

施設課 

36 
鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校

舎新築に伴う電気設備工事 
521,298,800 令和 3年 12 月 10日 令和 6年 1月 19日 

総務部 

施設課 

37 
南台小学校校舎新築に伴う機械設備工

事 
892,837,000 令和 4年 10 月 19日 令和 6年 12 月 6日 

総務部 

施設課 

38 
南台小学校校舎新築に伴う電気設備工

事 
499,543,000 令和 4年 10 月 19日 令和 6年 12 月 6日 

総務部 

施設課 

39 
明和中学校校舎新築に伴う機械設備工

事 
897,875,000 令和 4年 10 月 19日 令和 6年 12 月 6日 

総務部 

施設課 

40 
明和中学校校舎新築に伴う電気設備工

事 
476,204,300 令和 4年 10 月 19日 令和 6年 12 月 6日 

総務部 

施設課 

41 
南中野中学校特別教室他冷暖房設備改

修工事 
55,110,000 令和 5年 5月 25日 令和 5年 10 月 31日 

総務部 

施設課 

42 
第二中学校体育館棟空調設備改修その

他工事 
150,887,000 令和 5年 5月 25日 令和 6年 3月 15日 

総務部 

施設課 

43 清掃事務所庁舎給湯設備改修工事 89,686,300 令和 5年 6月 16日 令和 6年 2月 16日 
総務部 

施設課 

44 
もみじ山文化センター西館小ホール舞

台照明設備改修工事 
60,500,000 令和 5年 6月 14日 令和 6年 2月 16日 

総務部 

施設課 

45 南台図書館空調設備改修工事 56,100,000 令和 5年 7月 14日 令和 5年 12 月 25日 
総務部 

施設課 

46 道路附属物街路灯修繕工事 53,900,000 令和 5年 8月 7日 令和 6年 1月 31日 
都市基盤部 

道路建設課 

47 
中野区立公園等ＬＥＤ灯具取替等工事

（単価契約） 
68,761,000 令和 5年 7月 27日 令和 6年 3月 22日 

都市基盤部 

公園課 
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番 

号 工事件名 契約額 

（円） 契約締結日 工期 担当部（課） 

48 
LED 街路灯灯具交換工事(北部)(単価契

約) 
91,721,971 令和 5年 7月 31日 令和 6年 1月 31日 

都市基盤部 

道路建設課 

49 
LED 街路灯灯具交換工事(南部)(単価契

約) 
108,048,281 令和 5年 8月 31日 令和 6年 2月 29日 

都市基盤部 

道路建設課 

50 
江古田区民活動センター冷暖房設備改

修工事 
56,100,000 令和 5年 9月 6日 令和 6年 2月 16日 

総務部 

施設課 

51 哲学堂公園庭球場照明等改修工事 304,700,000 令和 5年 7月 7日 令和 6年 2月 29日 
都市基盤部 

公園課 

52 ひがしなかの幼稚園第二園庭整備工事 57,499,200 令和 5年 12 月 7日 令和 6年 5月 15日 
総務部 

施設課 

53 
中野区新庁舎整備事業議場システム整

備工事 
293,785,800 令和 4年 7月 11日 令和 6年 3月 15日 

総務部 

施設課 

54 旧法務省矯正研修所等解体工事 373,780,000 令和 4年 7月 11日 令和 5年 8月 31日 
総務部 

施設課 

55 
旧中野東中学校校舎・体育館等解体工

事 
322,641,000 令和 4年 7月 11日 令和 5年 7月 31日 

総務部 

施設課 

56 
中野区新庁舎整備事業東京都防災行政

無線整備工事 
131,747,000 令和 5年 5月 19日 令和 6年 10 月 31日 

総務部 

施設課 

57 
もみじ山文化センター西館小ホール舞

台音響設備改修工事 
118,800,000 令和 5年 5月 29日 令和 6年 3月 15日 

総務部 

施設課 

58 
中野区新庁舎整備事業映像・音響設備

整備工事 
153,684,300 令和 5年 7月 27日 令和 6年 6月 28日 

総務部 

施設課 

59 
もみじ山文化センター本館発電設備改

修工事 
335,500,000 令和 6年 3月 21日 令和 7年 10 月 31日 

総務部 

施設課 

60 
旧中野本郷小学校校舎・体育館等解体

工事 
344,300,000 令和 6年 2月 16日 令和 7年 2月 13日 

総務部 

施設課 

61 
中野区新庁舎整備事業 実施設計・施

工業務に伴う工事監理等業務委託 
209,000,000 令和 2年 11 月 12日 令和 6年 3月 13日 

総務部 

施設課 

62 

鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校

舎新築その他工事に伴う工事監理等業

務委託 

115,500,000 令和 3年 7月 5日 令和 6年 2月 1日 
総務部 

施設課 

63 
道路現況調査業務委託(委託第 04306

号） 
154,000,000 令和 4年 8月 4日 令和 6年 3月 15日 

都市基盤部 

道路管理課 
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64 
中野本郷小学校新校舎等整備基本設

計・実施設計業務委託 
180,434,970 令和 4年 8月 25日 令和 6年 11 月 15日 

総務部 

施設課 

65 
第七中学校新校舎等整備基本設計・実

施設計業務委託 
182,613,900 令和 6年 3月 4日 令和 8年 1月 30日 

総務部 

施設課 

66 
旧中野刑務所正門移築・修復工事に伴

う工事監理等業務委託 
59,741,000 令和 6年 3月 12日 令和 8年 10 月 13日 

総務部 

施設課 

67 
桃園第二小学校新校舎等整備基本設

計・実施設計業務委託 
200,382,610 令和 6年 3月 27日 令和 8年 5月 29日 

総務部 

施設課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


