

学校再編校に係る改修工事予定について

中野区立小中学校再編計画（第2次）に基づき、令和2年度に上高田小学校と新井小学校が、令和3年度に第四中学校と第八中学校が統合する。

うち、統合校舎として使用する上高田小学校、第四中学校について、統合新校の教育環境を整備するため、今年度に以下のとおり改修工事を行う。

学校名	工事予定 期間	工事概要
上高田小学校 (上高田小学校・新井小学校統合新校校舎)	7/22 ～ 9/26 (※)	普通教室・特別教室の改修（天井・床・壁・黒板・掲示板・冷暖房設備）、特別支援学級の新設（天井・床・壁・黒板・掲示板・冷暖房設備）、給食室の改修（天井・床・壁）、廊下・階段改修（床・壁・掲示板）、屋上防水改修
第四中学校 (第四中学校・第八中学校統合新校校舎)	7/22 ～ 10/21 (※)	普通教室・特別教室の改修（床、壁、黒板・掲示板、冷暖房設備）、特別支援学級の改修（床、壁、黒板・掲示板、冷暖房設備）、廊下・階段改修（床、掲示板）、屋上・外壁防水改修

※ 校舎内の工事は8月28日までに完了を予定