

## 第 36 号議案

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約の契約金額の変更に係る意見について

上記の議案を提出します。

令和 5 年（2023 年）8 月 18 日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づき区長から意見を求められたので、意見を申し出る必要がある。

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約の契約金額の  
変更に係る意見について

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の  
変更にあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31  
年法律第162号）第29条の規定に基づき区長から意見を求められ  
た別紙案文について同意する。

明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和4年10月19日に議決された令和4年第73号議案明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金468,779,300円

変更後 金476,204,300円