

令和6年10月11日

旧中野刑務所正門近隣にお住まいの皆様

中野区総務部施設課長

大須賀 亮

中野区区民部文化振興・多文化共生推進課長

富士縄 篤

「旧中野刑務所正門移築・修復工事」に係る工事期間の延伸について

旧中野刑務所正門の近隣にお住まいの皆様におかれましては、日頃より区行政にご理解とご協力を頂き、御礼を申し上げます。

現在、曳家前工事として基礎の補強工事を行っておりますが、基礎形状が当初設計より大きいことが判明したため、安全性の確認を行い基礎の補強方法の見直しを行いました。

これに伴い、下記のとおり工事期間の延伸をさせていただきます。近隣にお住まいの皆様には引き続きご迷惑をお掛けしますが、今後ともご理解とご協力の程よろしくお願ひします。

なお、同敷地内における平和の森小学校の新校舎新築工事の説明会の時期につきましては、改めてお知らせをさせていただきます。

記

工 期 (変更前) 令和6年4月15日から令和8年9月30日まで
(変更後) 令和6年4月15日から令和9年2月中旬(予定)まで

- ・工事完了日は決定次第、工事看板にてお知らせさせていただきます。
- ・曳家の完了日は令和7年7月11日としていましたが、令和7年11月末を予定しています。
- ・このことに伴い、家屋調査の実施する時期が変わります。調査時期については、改めてご案内します。

【問い合わせ先】

1. 工事に関する事

中野区総務部施設課 担当：村中・横山 TEL03-3228-8855

2. 旧中野刑務所正門に関する事

中野区区民部文化振興・多文化共生推進課担当：佐藤・比留間・藤掛

TEL03-3228-8731