

【再編計画スケジュール】

| | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 中・後期 |
|--------------------------------|------|-------|------|------------|------|---|
| 1 仲町小学校 桃丘小学校 桃園第三小学校 | | 統合の検討 | | 統合 (改修) | | |
| 2 東中野小学校 中野昭和小学校 | | 統合の検討 | | 統合 (改修) | | |
| 3 沼袋小学校 野方小学校 | | | | 統合の検討 | 基本設計 | 実施設計 工事・仮校舎 校舎竣工・ 移転 (25年度) |
| 3 沼袋小学校 丸山小学校 | | | | 統合の検討 | 設計 | 増築工事 統合 (23年度) |
| 4 第一中学校 中野富士見中学校 | | 統合の検討 | | 統合 (改修) | | |
| 5 第六中学校 第十一中学校 | | 統合の検討 | | 統合 (改修) | | |
| 6 第九中学校 中央中学校 | | | | 統合の検討 | 基本設計 | 実施設計 用地取得 校舎新築工事 校舎竣工・ 統合 (24年度) |