

第1期 中野区在宅療養推進協議会 テーマ別検討スケジュール

		令和8年度												令和9年度												
テーマ	作業	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
介護連在宅医療の構築	協議会 会議				(4回目) WG			(5回目) 全体 (5回目) WG			(6回目) WG				(7回目) 全体						(8回目) 全体			(1期 最終) 全体		
	施策（案）検討																									施行
	一部施策（案）				決定・承認									(施行)												
	施策（案）まとめ																									
	施策（案）決定、承認																									
	施策決定報告、施行準備																									
	総括、次年度引継ぎ																									
◎行政手続き						◎予算要求						◎予算可決						◎予算要求						◎予算可決		
ケアラー支援	協議会 会議				(4回目) WG			(5回目) 全体 (5回目) WG			(6回目) WG				(7回目) 全体						(8回目) 全体			(1期 最終) 全体		
	<条例>																									施行
	条例内容検討																									
	条例（案）まとめ																									
	条例（案）修正案確認・承認																									
	意見交換会意見検討																									
	総括、次年度引継ぎ																									
	◎行政手続き																	◎意見交換会			◎パブリック コメント手続			◎議決、公布		
	<施策>																									
	施策（案）検討																									
	一部施策（案）				決定・承認									(施行)												
	施策（案）まとめ																									
	施策（案）決定、承認																									
	施策決定報告、施行準備																									
	総括、次年度引継ぎ																									
◎行政手続き						◎予算要求						◎予算可決						◎予算要求						◎予算可決		