

第 2 8 号議案

南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更に
係る意見について

上記の議案を提出します。

令和 6 年（ 2 0 2 4 年） 8 月 2 3 日

提出者 中野区教育委員会教育長 田代 雅規

（提案理由）

南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 2 9 条の規定に基づき区
長から意見を求められたので、意見を申し出る必要がある。

南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和３年６月１５日に議決された令和３年第４１号議案南台小学校校舎新築工事等請負契約について、令和４年３月２５日に議決された令和４年第１９号議案南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について、同年１０月１９日に議決された令和４年第６９号議案南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について及び令和６年３月２１日に議決された令和６年第２０号議案南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金４，７１８，０１３，６００円

変更後 金４，９２２，７２３，６００円