

第 29 号議案

明和中学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更に
係る意見について

上記の議案を提出します。

令和 6 年（2024 年）8 月 23 日

提出者 中野区教育委員会教育長 田代 雅規

（提案理由）

明和中学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づき区
長から意見を求められたので、意見を申し出る必要がある。

明和中学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和４年２月１７日に議決された令和４年第２０号議案明和中学校校舎新築工事等請負契約について、令和５年２月１５日に議決された令和５年第１８号議案明和中学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について及び同年１０月２０日に議決された令和５年第６９号議案明和中学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金４，６４０，９８９，０００円

変更後 金４，８２３，５１５，３００円