

統合と通学区変更の想定スケジュール

	平成25年度	概ね平成31年度	平成35年度
統合と通学区変更		・北原小と大和小 ・第二中と第十中	・上高田小と白桜小
通学区変更のみ		・谷戸小と桃花小 ・第四中と緑野中 ・第四中と中野中 ・第五中と中野中 ・第八中と北中野中	

【南中野中通学区】

中野神明小学校 新山小学校	○ 建物の調査・診断 (中野神明小)	→ (統合の準備)	● (統合 (仮校舎・新山小の位置))	→	□ (移転 (中野神明小の位置))
多田小学校 新山小学校	○ 建物の調査・診断 (多田小)	→ (統合の準備)	● (統合 (多田小の位置))	→	□ (移転 (仮校舎・新山小の位置)) → □ (移転 (多田小の位置))

【第三中・第十中通学区】

第三中学校 第十中学校	○ 建物の調査・診断 (第十中)	→ (統合の準備)	● (統合 (仮校舎・第三中の位置))	→	□ (移転 (第十中の位置))
桃園小学校 向台小学校	○ 建物の調査・診断 (桃園小)	→ (統合の準備)	● (統合 (仮校舎・向台小の位置))	→	□ (移転 (桃園小の位置))

【第五中通学区】

上高田小学校 新井小学校		→ (統合の準備)	● (統合 (仮校舎・上高田小の位置))	→	□ (移転 (新井小の位置))
-----------------	--	-----------	----------------------	---	-----------------

【第四中・第八中通学区】

第四中学校 第八中学校	○ 建物の調査・診断 (若宮小)	→ (統合の準備)	●□ (移転・統合 (若宮小の位置))		
大和小学校 若宮小学校	○ 建物の調査・診断 (大和小)	→ (統合の準備)	● (統合 (仮校舎・若宮小の位置))	→	□ (移転 (大和小の位置))
鷺宮小学校 西中野小学校		→ (統合の準備)	●□ (移転・統合 (第八中の位置))		

- \* 計画期間は、平成25年度から平成35年度までの11年間です。
- \* 大規模改修を予定している統合対象校については、学校施設を調査のうえ、改修又は改築を判断し、平成25年度中に具体的なスケジュールを示します。
- \* 統合新校の校舎の改修、改築によって統合委員会の設置時期（概ね統合の2年半前又は改築工事の3年前）は異なります。
- \* 統合対象とならない学校のうち、校舎の主要部分が建築後50年を経過した学校についても平成25年度に学校施設を調査します。
- \* 平和の森小学校の新校舎への移転は、平成30年度の予定です。