

中野区立小中学校施設整備スケジュール

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
中野神明小	調査・診断			設計	大規模改修	大規模改修	中野神明小・新山小 統合新校舎								
多田小	調査・診断			改修	多田小・新山小 統合	設計	大規模改修	大規模改修	多田小・新山小 統合新校舎						
新山小			改修	改修	中野神明小・新山小 統合(仮校舎)	中野神明小・新山小 統合(仮校舎)	多田小・新山小 (仮校舎)	多田小・新山小 (仮校舎)							
第三中					改修	第三中・第十中 統合(仮校舎)	第三中・第十中 (仮校舎)								
第十中	調査・診断			設計		解体・建築	建築	第三中・第十中 統合新校舎							
桃園小	調査・診断					設計	大規模改修	大規模改修	桃園小・向台小 統合新校舎						
向台小						改修	桃園小・向台小 統合(仮校舎)	桃園小・向台小 (仮校舎)	改修	中野本郷小 (仮校舎)	中野本郷小 (仮校舎)	改修	第二中 (仮校舎)	第二中 (仮校舎)	
上高田小							改修	上高田小・新井小 統合(仮校舎)	上高田小・新井小 (仮校舎)	改修	桃園第二小 (仮校舎)	桃園第二小 (仮校舎)	改修	第七中 (仮校舎)	第七中 (仮校舎)
新井小						設計		解体・建築	建築	上高田小・新井小 統合新校舎					
第四中									移転・統合						
第八中							設計		移転・統合 解体・建築	建築	鷺宮小・西中野小 統合新校舎				
大和小	調査・診断			設計	大規模改修	大規模改修	若宮小・大和小 統合新校舎								
若宮小	調査・診断		改修		若宮小・大和小 統合(仮校舎)	若宮小・大和小 (仮校舎)	解体・建築	建築	四中・八中 統合						
鷺宮小											移転・統合				
西中野小											移転・統合、改修	北中野中 (仮校舎)	北中野中 (仮校舎)		
平和の森小			設計		建築	建築	平和の森小 移転新校舎								
旧第九中	中野中 (仮校舎)														
北中野中	調査・診断									設計		解体・建築	建築	移転	
第二中	調査・診断											設計	大規模改修	大規模改修	移転
第七中	調査・診断											設計		解体・建築	建築
桃園第二小	調査・診断									設計	大規模改修	大規模改修	移転		
中野本郷小	調査・診断								設計	大規模改修	大規模改修	移転			

- 1 再編対象校以外の学校の改築・改修を行う場合、原則統合に伴い閉校した学校を仮校舎として使用する。
- 2 建築後50年を経過した学校については、原則、大規模改修により30年程度の長寿命化を図り、20年～30年の経過期間に改築する。
- 3 平和の森小は、新校舎の移転予定地である法務省矯正研修所について、法務省との調整等によって、移転の時期が変更となる場合もある。