

【件名】

（仮称）キッズ・プラザ上鷺宮の整備について

【要旨】

上鷺宮小学校内へのキッズ・プラザの整備について、当初検討していた学校敷地を分割して建築することが不可能であると判明した。

このため、改めて検討した整備手法、施設内容、スケジュールを報告する。

1 整備手法について

新たな整備手法として、区が直接学校校舎の増築工事として整備を進めることとする。建築場所は、学校敷地の東側の現農園とすることで、本年度は南側拡張用地への農園移設工事が完了している。

増築校舎は、延床面積の2分の1以上を学校用途とする。

2 施設の内容

(1)施設規模

重量鉄骨 2階建

(2)施設諸室案

①学校施設

多目的室、特別教室等

②キッズ・プラザ施設

学童クラブ室、活動室、事務室 等

3 今後のスケジュール(予定)

令和 6年度～7年度

（仮称）キッズ・プラザ上鷺宮基本計画・基本設計・実施設計

令和 8年度 工事着工

令和10年度 開設予定