

【件名】今後の児童館の委託化予定について

【要旨】（目的・内容・対象・時期・今後の方向等）

区は、18館ある児童館のうち8館について、中野区児童館運営・整備推進計画（以下、「計画」という。）に基づき、乳幼児機能強化型児童館への移行を進めているところであるが、予定していた委託化の時期に変更が生じたため下記のとおり報告する。

記

1 経過

乳幼児機能強化型に移行する児童館については、民間事業者への委託開始前に、利用者の利便性向上のための改修等を行うこととしているが、計画で予定していたよりも期間を要する見通しとなった。

改修期間及びその後の事業者への引継ぎ期間を踏まえ、委託化の時期を変更することとする。

2 委託化スケジュール

乳幼児機能強化型への 移行児童館	変更前	変更後
朝日が丘児童館 新井薬師児童館	令和7年4月委託済（変更なし）	
西中野児童館	令和8年4月から委託化予定（変更なし）	
鷺宮児童館	令和8年度 （計画上は令和7年度）	令和9年4月委託化予定
文園児童館	時期未定	令和9年4月委託化予定
弥生児童館 大和西児童館	令和9年度 （計画上は令和8年度）	令和10年4月委託化予定
みなみ児童館	令和10年度 （計画上は令和8年度）	令和11年4月委託化予定（※）

※みなみ児童館については、今後改修の設計に着手するため、令和10年度中に改修が完了した場合の想定である。