

第9期中野区健康福祉審議会及び「健康福祉総合推進計画2021」「第8期中野区介護保険事業計画」「第6期中野区障害福祉計画」「第2期中野区障害児福祉計画」策定スケジュール(案)

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																							
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																					
I 健康福祉審議会																																																									
①全体会				第1回 (諮問)															第2回 (部会報告)																					第3回 (最終報告・二次答申)																	
②健康・介護・高齢者部会				第1回			第2回			第3回			第4回			第5回			第6回									第7回									第8回																				
③地域福祉部会				第1回			第2回			第3回			第4回			第5回			第6回									第7回																													
④障害部会				第1回			第2回	第3回		第4回						第5回			第6回									第7回																													
II 健康福祉サービス意向調査																																																									
							●調査票発送(5月8日)						●速報値(7月中旬)						●報告書(9月下旬)																																						
III「中野区健康福祉総合推進計画2021」「第8期中野区介護保険事業計画」「第6期中野区障害福祉計画」「第2期中野区障害児計画」																																																									
①素案																									◎中間答申(10月)																		●計画素案決定(11月)														
②案																																																	●計画案公表(2月上旬)								
③計画																																														◎二次答申(2月下旬)						●計画決定(3月)					
IV 広報																																																									
区報特別号																																																	●区報発行(11月下旬)								
区民意見交換会																																																	→			区民意見交換会(12月)					
関係団体等への説明会																																																	→			関係団体等へ説明(11月～12月)					
パブリックコメント																																																				→			パブリックコメント意見募集(2月)		