

令和7年度第2回中野区入札監視委員会 議事概要

1 開催日時

令和7年12月17日（水） 15時05分～15時45分

2 会場

中野区役所6階 602会議室

3 出席者

委員 上野 真裕（委員長職務代理）、荒川 晴夫（委員）
事務局 濱口 求（総務部長）、滝浪 亜未（契約課長）
大須賀 亮（施設課長）

4 議事

- （1） 令和7年7月から令和7年11月までの区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等について

・・・・・・・・資料1

※補足資料

令和7年度 工事請負契約入札実施状況等（令和7年11月末日現在集計）

・・・・・・・・資料2

- （2） 混合入札の本格実施について

・・・・・・・・資料3

- （3） その他

5 議事内容（主な意見等）

（１） 令和７年７月から令和７年１１月までの区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等について

委員の主な意見・質問等	区の説明・回答
—	資料１及び資料２に基づき、運用状況等を説明した。
入札不調後の対策として、工事範囲を縮小して再発注したとの説明があったが、もともと適正な工事規模であったのか。	当初の工事規模は適正であったと考えているが、再発注にあたって例えば、機械設備工事において特定の機器の納期が厳しいことが判明したものは、工事範囲から除いている。また、再発注により工期が短くなることから、工事範囲を縮小せざるを得ないという事情もある。
同じく入札不調後の対策として、積算単価を増額して再発注した案件もあるとのことだが、当初から事業者の積算に見合う単価で積算することはできなかったのか。	区の積算時点では最新の基準単価を使用しているが、入札手続きの期間に市場単価が上昇することで、金額が見合わなくなることもある。
事業者の積算と発注者の積算に乖離が生じている実態があるのか。	建設の業界新聞において、発注者の積算単価が市場単価に見合っていないという記事が掲載されるなど、現状、一定の乖離が生じている可能性はある。
入札辞退が多い印象があるが、どのような理由があるか把握しているか。	２回目辞退については、１回目の入札金額より低い額で入札を行うことができないため辞退したと推察される。

（２） 混合入札の本格実施について

委員の主な意見・質問等	区の説明・回答
—	資料３に基づき、今年度に試行実施した混合入札の結果を踏まえ、令和８年度から本格実施とすることを説明した。
これまで、一定金額以上の工事においてＪＶを義務づけていた理由は。	中野区内の中小事業者の技術力向上と受注機会の確保のためである。

委員の主な意見・質問等	区の説明・回答
混合入札でも中野区内の中小事業者の技術力向上と受注機会の確保は担保されているのか。	混合入札に単体企業として参加できる事業者は既に一定の技術力を有していると考えられる。また、これまでどおりＪＶでも参加ができるため、受注機会も確保されている。
ＪＶの組み合わせに指定はあるのか。また、技術力移転を評価するため、ＪＶを組んだ場合に総合評価方式で加点を行っているか。	入札参加資格の実績要件について、代表企業はその他構成員より高い金額を設定している。ＪＶを組むことによる総合評価方式での加点は行っていない。
混合入札としたことで、単体企業が平均入札参加者数を押し上げていると考えてよいか。	例えば資料１の３－１ページ、２～４番の道路補修工事のように、ＪＶに加え単体企業が参加したことで入札参加数が増加している。
混合入札としたことにより区外業者が参入し、中野区内の事業者が受注できなくなったということはないと考えてよいか。	中野区内の事業者が受注できる仕組みとなっている。中野区内の事業者でなければ単体企業としては参加できず、ＪＶの場合は構成員に中野区内の事業者を含む必要がある。
これまでＪＶが義務づけられていた金額の工事を単体企業が施工することで、技術力不足の問題が生じていないか。	これまでのところ、単体企業が受注したことによる技術力不足は感じていない。
混合入札による問題が生じていないのであれば、入札参加者数を確保するため、本格実施すべきと考える。	—

(3) その他

委員の主な意見・質問等	区の説明・回答
—	次回の入札監視委員会を翌年３月に開催することを確認した。

令和7年7月～令和7年11月 区発注工事等の入札及び契約手の運用状況等 (総括表)

資料 1

単位 : 千円

契約方法		区分	土木工事	建築工事	設備工事	造園工事	その他 工事	工事合計	工事監理 委託	工事設計 委託	測量委託	地質調査 委託	委託合計	総 計	
一般競争 入札	価格競争	件数													
		予定価格													
		契約額													
		落札率													
	総合評価 (区内受注 制限付)	件数	2	4	3				9						9
		予定価格	105,820	612,667	195,830				914,317						
		契約額	101,069	596,970	191,543				889,582						889,582
		落札率	95.5%	97.4%	97.8%				97.2%						
	総合評価 (区内受注 制限なし)	件数	4	3	5	1			13						13
		予定価格	571,531	566,972	2,623,459	243,717			4,005,679						
		契約額	565,895	558,415	2,564,038	242,000			3,930,348						3,930,348
		落札率	99.0%	98.4%	97.7%	99.2%			98.1%						
希望制指名 競争入札/指名 競争入札		件数	1	23	13	7	3	47	4	9	4		17	64	
		予定価格	40,714	555,925	217,866	138,816	60,415	1,013,736							
		契約額	39,457	534,597	205,171	133,760	56,980	969,965	72,413	91,206	56,932		220,551	1,190,516	
		落札率	96.9%	96.1%	94.1%	96.3%	94.3%	95.6%							
入札合計		件数	7	30	21	8	3	69	4	9	4		17	86	
		予定価格	718,066	1,735,564	3,037,155	382,533	60,415	5,933,732							
		契約額	706,421	1,689,982	2,960,752	375,760	56,980	5,789,894	72,413	91,206	56,932		220,551	6,010,445	
		落札率	98.3%	97.3%	97.4%	98.2%	94.3%	97.5%							
随意契約 (業者指定)		件数			2			2		1	5	1	7	9	
		予定価格			182,430			182,430							
		契約額			179,020			179,020		10,901	39,573	13,178	63,652	242,672	
		落札率			98.1%			98.1%							
総合計		件数	7	30	23	8	3	71	4	10	9	1	24	95	
		予定価格	718,066	1,735,564	3,219,584	382,533	60,415	6,116,161							
		契約額	706,421	1,689,982	3,139,771	375,760	56,980	5,968,914	72,413	102,107	96,505	13,178	284,203	6,253,117	
		落札率	98.3%	97.3%	97.5%	98.2%	94.3%	97.5%							

※ 予定価格及び契約額は、当初契約時の額。(消費税相当額を含む。また、完了検査申請手数料等がある場合は当該経費を含む。)

- (1) 単価契約案件については、当初設計額、当初契約額の本体額(消費税を除いた額)を、予定価格及び落札額として計上した。
- (2) 制限付欄の「○」印については、工事案件は区内業者の制限付を、委託案件は区内業者及び準区内業者の制限付を指す。
※区内業者:区内に本店を有する事業者をいう。
※準区内業者:「中野区建設工事等競争入札参加者の準区内業者取扱基準」による準区内業者としての取扱いを受ける営業所をいう。
- (3) 低入札欄の「○」印については、低入札価格調査制度の適用案件であることを指す。
- (4) 予定価格及び落札額は税抜本体価格を記す。契約金額は税込価格(完了検査申請手数料等がある場合は当該経費を含む)を記す。
- (5) 落札率欄の数字については、落札額を予定価格で除して求めた数値を記す。
- (6) 入札者数欄()の数字について、工事案件は区外業者数を、委託案件は準区内業者数及び区外業者数を記す。ただし、建設共同企業体は除く。
- (7) 落札者欄の「○」印は区内業者を、「◇」印は準区内業者を記す。
- (8) 備考欄に「企画提案公募型事業者選定対象案件」とあるものは、契約締結候補者との見積合わせの結果を表す。

令和7年度 《令和7年7月～令和7年11月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

【 土木工事 7件 落札率 98.3% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
1	○	○	橋梁長寿命化修繕工事(工事第07214号)	50,672,000	46,825,000	92.4%	2025/10/15	51,507,500	2026/3/9	総合評価 〈特別簡易型〉	2 (0)	1	○	
2		○	道路補修工事(工事第07210号)	143,981,000	142,000,000	98.6%	2025/10/16	156,200,000	2026/6/30	総合評価 〈特別簡易型〉	4	1	○	【混合入札】2者・2組(区内2、区内2) 無効 1
3		○	道路補修工事(工事第07211号)	140,050,000	138,600,000	98.9%	2025/10/23	152,460,000	2026/7/1	総合評価 〈特別簡易型〉	3	1	○	【混合入札】1者・2組(区内2、区内2)
4		○	道路補修工事(工事第07212号)	137,998,000	137,400,000	99.5%	2025/10/30	151,140,000	2026/6/30	総合評価 〈特別簡易型〉	2	1	○	【混合入札】1者・1組(区内2)
5	○	○	河川管理施設修繕工事(工事第07216号)	45,528,000	45,056,000	98.9%	2025/10/31	49,561,600	2026/3/25	総合評価 〈特別簡易型〉	1 (0)	1	○	
6		○	道路補修工事(工事第07213号)	97,545,000	96,450,000	98.8%	2025/11/6	106,095,000	2026/6/4	総合評価 〈特別簡易型〉	3	1	○	【混合入札】2者・1組(区内2) 1回目辞退 1
7	○		下水道施設改修工事(工事第07215号)	37,013,000	35,870,000	96.9%	2025/10/29	39,457,000	2026/3/16	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	

【 建築工事 30件 落札率 97.3% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
8	○	○	特別養護老人ホーム小淀ホームトイレ改修その他工事(第二期)	161,250,000	156,000,000	96.7%	2025/7/4	171,600,000	2026/3/10	総合評価 〈特別簡易型〉	2 (0)	1	○	
9	○	○	特別養護老人ホームしらさぎホームトイレ改修その他工事(第一期)	139,560,000	139,000,000	99.5%	2025/7/11	152,900,000	2026/3/6	総合評価 〈特別簡易型〉	1 (0)	3	○	
10	○	○	西中野児童館トイレ・内装改修その他工事	93,700,000	89,200,000	95.1%	2025/8/7	98,120,000	2026/2/20	総合評価 〈特別簡易型〉	4 (0)	1	○	
11		○	江古田小学校北校舎外壁・サッシ改修その他工事	91,179,000	86,350,000	94.7%	2025/9/10	94,985,000	2026/3/13	総合評価 〈特別簡易型〉	4 (1)	1	○	1回目辞退 1、区内制限解除(不調による再発注)
12	○	○	南中野児童館内装改修その他工事	162,460,000	158,500,000	97.5%	2025/9/18	174,350,000	2026/3/13	総合評価 〈特別簡易型〉	3 (0)	1	○	
13		○	鷺宮児童館内外装改修その他工事	235,100,000	232,200,000	98.7%	2025/10/22	255,420,000	2026/7/17	総合評価 〈簡易型〉	2 (0)	1	○	
14		○	みずの塔ふれあいの家内装改修その他工事	189,150,000	189,100,000	99.9%	2025/9/17	208,010,000	2026/3/13	総合評価 〈簡易型〉	2 (0)	1	○	

令和7年度 《令和7年7月～令和7年11月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札 回数	落札 者	備考
15	○		中野中学校校舎中庭外壁改修工事	27,234,000	25,200,000	92.5%	2025/7/8	27,720,000	2025/10/31	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	最低制限未満 1
16	○		北部すこやか福祉センタートイレ改修その他工事	36,351,000	35,200,000	96.8%	2025/7/30	38,720,000	2025/12/12	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	最低制限未満 1
17	○		東中野駅地下自転車駐車場防火扉改修工事	2,789,000	2,700,000	96.8%	2025/8/5	2,970,000	2025/12/24	希望制 指名競争入札	3 (0)	2	○	不調随契、2回目辞退 2
18	○		南台図書館総合防水改修工事	63,688,000	61,400,000	96.4%	2025/8/19	67,540,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	
19	○		南部スポーツ・コミュニティプラザプール天井改修その他工事	45,468,000	45,000,000	98.9%	2025/8/29	49,500,000	2026/1/30	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	
20	○		中野区保健所3階検査室実験台改修工事	3,593,000	3,450,000	96.0%	2025/9/17	3,795,000	2026/1/9	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	
21	○		東中野地域包括支援センター内装改修その他工事	8,332,000	8,300,000	99.6%	2025/9/26	9,130,000	2025/12/26	希望制 指名競争入札	3 (0)	2	○	2回目辞退 2
22	○		キッズ・プラザ江原他1施設家具設置その他工事	10,051,000	9,800,000	97.5%	2025/9/25	10,780,000	2026/2/16	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	
23	○		かみさぎ児童館トイレ改修その他工事	41,963,000	41,800,000	99.6%	2025/9/24	45,980,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	12 (0)	1	○	任意選定、1回目辞退 5
24	○		北原児童館床改修その他工事	26,620,000	25,600,000	96.1%	2025/9/30	28,160,000	2026/3/6	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	最低制限未満 1
25	○		かみさぎ特別養護老人ホーム防水改修その他工事	7,646,000	7,500,000	98.0%	2025/10/6	8,250,000	2026/1/30	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	
26	○		ひがしなかの幼稚園他1園屋上防水改修その他工事	13,284,000	12,500,000	94.0%	2025/10/1	13,750,000	2026/1/30	希望制 指名競争入札	6 (0)	1	○	最低制限未満 1
27	○		大和児童館外壁改修その他工事	42,720,000	39,480,000	92.4%	2025/10/9	43,428,000	2026/3/16	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	不参 1
28	○		もみじ山文化センター西館サッシ改修その他工事	37,112,000	34,450,000	92.8%	2025/10/7	37,895,000	2026/3/13	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	
29	○		朝日が丘児童館内装改修その他工事	27,652,000	26,920,000	97.3%	2025/10/14	29,612,000	2026/3/9	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	
30	○		北中野中学校プール熱中症対策改修工事	11,170,000	10,490,000	93.9%	2025/10/27	11,539,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	
31	○		桃花小学校他1校プール熱中症対策改修工事	24,643,000	23,500,000	95.3%	2025/10/21	25,850,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	

令和7年度 《令和7年7月～令和7年11月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
32	○		美鳩小学校プール熱中症対策改修工事	16,898,000	15,950,000	94.3%	2025/10/22	17,545,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	最低制限未満 1、不参 1
33			上高田児童館他2施設調乳用温水器設置工事	12,278,000	11,827,000	96.3%	2025/11/4	13,009,700	2026/3/13	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	最低制限未満 1、区内制限解除(不調による再発注)
34	○		江原保育園1・2階廊下壁改修その他工事	13,877,000	13,650,000	98.3%	2025/10/31	15,015,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	
35	○		東山高齢者会館調理室整備工事	19,927,000	19,350,000	97.1%	2025/11/18	21,285,000	2026/3/10	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	1回目辞退 1
36	○		昭和保育園遊具改修その他工事	7,788,000	7,650,000	98.2%	2025/11/17	8,415,000	2026/3/6	希望制 指名競争入札	6 (0)	1	○	任意選定、最低制限未満 1、1回目辞退 3、不参 1
37	○		東部区民活動センター外構改修工事	4,302,000	4,280,000	99.4%	2025/11/25	4,708,000	2026/2/13	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	不参 1

【 設備工事 23件 落札率 97.5% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
38	○	○	上鷺宮区民活動センター冷暖房設備改修工事	85,504,000	85,300,000	99.7%	2025/8/1	93,830,000	2026/2/6	総合評価 〈特別簡易型〉	2 (0)	1	○	
39	○	○	松が丘シニアプラザ低圧引込化工事	48,892,000	48,000,000	98.1%	2025/8/7	52,800,000	2026/3/6	総合評価 〈特別簡易型〉	1 (0)	1	○	
40			LED街路灯灯具交換工事(北部)(工事第07206号)(単価契約)	98,046,520	92,904,400	94.7%	2025/9/3	102,207,061	2026/2/6	総合評価 〈特別簡易型〉	2	1	○	【混合入札】2組(区内2、区内1区外1) 単価契約、特殊製品組合せ費有
41	○		中野区立公園等LED灯具取替等工事(単価契約)	43,631,385	40,830,000	93.5%	2025/9/3	44,913,000	2026/3/13	総合評価 〈特別簡易型〉	2 (0)	1	○	単価契約、特殊製品組合せ費有
42		○	昭和区民活動センター新築に伴う機械設備工事	141,470,000	136,000,000	96.1%	2025/9/12	149,600,000	2027/5/31	総合評価 〈特別簡易型〉	2	3	○	2回目辞退 1
43			LED街路灯灯具交換工事(南部)(工事第07207号)(単価契約)	117,923,685	94,516,700	80.1%	2025/9/16	103,980,591	2026/2/27	総合評価 〈特別簡易型〉	2	1	○	【混合入札】2組(区内2、区内1区外1) 単価契約、特殊製品組合せ費有
44		○	平和の森小学校校舎新築に伴う機械設備工事	1,148,740,000	1,147,500,000	99.8%	2025/10/22	1,262,250,000	2028/1/11	総合評価 〈簡易型〉	1	2	○	【3JV】1組(区内3)
45		○	平和の森小学校校舎新築に伴う電気設備その他工事	878,760,000	860,000,000	97.8%	2025/10/22	946,000,000	2028/1/11	総合評価 〈簡易型〉	1	1		【3JV】1組(区内1・区外2)

令和7年度 《令和7年7月～令和7年11月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
46			北中野中学校普通教室冷暖房設備改修工事	12,267,000	12,000,000	97.8%	2025/7/9	13,200,000	2025/9/12	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	区内制限解除(不調による再発注)
47	○		防犯カメラ設置工事	34,046,000	31,499,000	92.5%	2025/7/25	34,648,900	2026/1/30	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	最低制限未満 1
48	○		キッズ・プラザ谷戸冷暖房設備改修その他工事	17,392,000	16,800,000	96.5%	2025/7/25	18,480,000	2025/11/14	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	最低制限未満 1
49			松が丘シニアプラザ冷暖房設備改修その他工事	30,789,000	29,500,000	95.8%	2025/9/2	32,450,000	2026/1/16	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	1回目辞退 1、区内制限解除(不調による再発注)
50	○		清掃事務所南中野事業所監視カメラ設備改修工事	4,050,000	3,850,000	95.0%	2025/8/29	4,235,000	2025/11/28	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	
51			キッズ・プラザ白桜冷暖房設備改修工事	8,500,000	8,000,000	94.1%	2025/9/25	8,800,000	2025/12/25	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	任意選定、不参 2、区内制限解除(不調による再発注)
52	○		野方第二自転車駐車場他1施設防犯カメラ設置工事	5,012,000	4,980,000	99.3%	2025/10/8	5,478,000	2026/2/6	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	不参 1
53	○		緑野小学校照明器具改修工事(第一期)	18,121,000	16,800,000	92.7%	2025/10/14	18,480,000	2026/1/30	希望制 指名競争入札	6 (0)	1	○	最低制限未満 2
54	○		上鷺宮区民活動センター分室電気設備改修工事	9,082,000	8,510,000	93.7%	2025/11/4	9,361,000	2026/2/6	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	不参 1
55	○		鷺宮シルバーワークプラザ電気設備改修工事	10,765,000	9,950,000	92.4%	2025/10/31	10,945,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	
56	○		緑野中学校照明器具改修工事(第一期)	19,461,000	17,980,000	92.3%	2025/11/11	19,778,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	5 (0)	1	○	失格無効 1
57	○		中野区保健所照明器具改修工事	20,463,000	19,000,000	92.8%	2025/11/26	20,900,000	2026/3/13	希望制 指名競争入札	5 (0)	2	○	最低制限未満 1、1回目辞退 3
58	○		キッズ・プラザ緑野他1施設照明器具改修工事	8,112,000	7,650,000	94.3%	2025/11/25	8,415,000	2026/3/16	希望制 指名競争入札	8 (0)	1	○	任意選定、1回目辞退 2、不参 1
59			南部すこやか福祉センター高圧ケーブル改修工事	2,845,000	2,845,000	100.0%	2025/10/7	3,129,500	2025/12/26	業者指定	1 (0)	1	○	施設全館停電日に施工可能な唯一の事業者
60			昭和区民活動センター新築に伴う電気設備工事	163,000,000	159,900,000	98.0%	2025/11/26	175,890,000	2027/5/31	業者指定	1 (0)	1	○	入札不調時(No.7、14)の唯一の参加事業者

令和7年度 《令和7年7月～令和7年11月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

【 造園工事 8件 落札率 98.2% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
61		○	緑野中学校校庭整備その他工事	221,561,000	220,000,000	99.2%	2025/9/17	242,000,000	2026/3/17	総合評価 〈簡易型〉	1	2	○	【混合入札】1者
62	○		ソーラー式園内灯バッテリー交換工事	7,302,000	7,150,000	97.9%	2025/7/1	7,865,000	2026/1/23	希望制 指名競争入札	5 (0)	2	○	2回目辞退 4
63	○		公園施設長寿命化計画遊具更新工事	40,077,000	38,000,000	94.8%	2025/8/4	41,800,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	6 (0)	1	○	1回目辞退 1
64	○		新井薬師公園石積擁壁補修工事	25,077,000	24,600,000	98.0%	2025/10/7	27,060,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	5 (0)	2	○	2回目辞退 4
65	○		広町みらい公園広場等改修工事	10,186,000	10,000,000	98.1%	2025/10/9	11,000,000	2026/2/13	希望制 指名競争入札	5 (0)	2	○	2回目辞退 4
66	○		中野保育園園庭整備工事	17,289,000	16,300,000	94.2%	2025/10/7	17,930,000	2026/2/13	希望制 指名競争入札	4 (0)	1	○	
67	○		公園フェンス改修工事	8,473,000	8,150,000	96.1%	2025/10/8	8,965,000	2026/1/15	希望制 指名競争入札	6 (0)	1	○	
68	○		新井薬師公園他1箇所広場等改修工事	17,792,000	17,400,000	97.7%	2025/10/29	19,140,000	2026/2/2	希望制 指名競争入札	3 (0)	1	○	

【 その他工事 3件 落札率 94.3% 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内区外)	入札回数	落札者	備考
69			緑野小学校屋外鉄骨階段塗装工事	11,823,000	11,600,000	98.1%	2025/7/7	12,760,000	2025/10/17	希望制 指名競争入札	9 (8)	1	○	最低制限未満 3、1回目辞退 4、不参 1
70			中野坂上駅地下自転車駐車場サイクルコンベア改修工事	38,365,000	35,700,000	93.0%	2025/8/4	39,270,000	2026/1/28	希望制 指名競争入札	3 (3)	1		不参 1
71			中部すこやか福祉センター構内交換設備改修工事	4,735,000	4,500,000	95.0%	2025/11/25	4,950,000	2026/3/13	希望制 指名競争入札	8 (8)	1		最低制限未満 1、1回目辞退 1、不参 3

令和7年度 《令和7年7月～令和7年11月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

【 工事監理委託 4件 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内 外・準)	入札回数	落札者	備考
72		-	(仮称)上高田五丁目公園整備工事監理業務委託		15,190,000		2025/7/23	16,709,000	2026/3/27	希望制 指名競争入札	10 (9・0)	1		1回目辞退 4、不参 2
73		-	上鷺東公園再整備工事監理業務委託		14,900,000		2025/7/23	16,390,000	2026/3/27	希望制 指名競争入札	11 (10・0)	1		1回目辞退 5、不参 2
74		-	南台公園再整備工事監理業務委託		14,990,000		2025/7/23	16,489,000	2026/3/27	希望制 指名競争入札	10 (9・0)	1		1回目辞退 5、不参 2
75		-	道路工事等監督補助業務委託(その2) (委託第07314号)		20,750,000		2025/10/31	22,825,000	2026/7/3	希望制 指名競争入札	7 (7・0)	1		1回目辞退 2、不参 1

【 工事設計委託 10件 】

番号	制限付	低入札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内 外・準)	入札回数	落札者	備考
76		-	道路補修詳細設計業務委託(委託第07310号)		19,950,000		2025/7/8	21,945,000	2026/3/13	希望制 指名競争入札	20 (18・2)	1		1回目辞退 9
77		-	主幹1号電線共同溝概略修正設計業務委託		4,870,000		2025/7/8	5,357,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	17 (17・0)	1		1回目辞退 5、区内制限解除(専門性の高い技術者要件)
78		-	中野区画街路第6号線道路詳細設計及び測量業務委託		8,450,000		2025/7/7	9,295,000	2026/1/30	希望制 指名競争入札	20 (18・1)	1	○	最低制限未満 4、1回目辞退 2
79		-	中央西公園擁壁予備・詳細設計業務委託		8,520,000		2025/7/16	9,380,500	2026/3/23	希望制 指名競争入札	20 (17・0)	1		申請手数料(非課税)有、最低制限未満 1、1回目辞退 8
80		-	桃花小学校他1校校舎耐力度調査業務委託		11,000,000		2025/7/15	12,100,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	19 (16・1)	1	○	最低制限未満 5、1回目辞退 5、不参 2
81		-	平和の森公園周辺地区区画道路第2号道路修正設計業務委託(委託第07311号)		4,867,000		2025/8/26	5,353,700	2026/2/27	希望制 指名競争入札	20 (19・1)	1		最低制限未満 3、1回目辞退 6、区内制限解除(専門性の高い技術者要件)
82		-	橋梁定期点検・橋梁長寿命化修繕設計業務委託(委託第07306号)		17,470,000		2025/9/2	19,217,000	2026/3/6	希望制 指名競争入札	20 (18・2)	1		最低制限未満 5、1回目辞退 1、不参 1
83	○	-	公園施設長寿命化計画遊具改修工事実施設計委託		3,980,000		2025/8/29	4,378,000	2026/1/30	希望制 指名競争入札	12 (0・5)	1	○	任意選定、1回目辞退 6
84		-	河川管理施設定期点検業務委託(委託第07313号)		3,800,000		2025/11/5	4,180,000	2026/3/11	希望制 指名競争入札	4 (4・0)	1		1回目辞退 1、区内制限解除(専門性の高い技術者要件)
85		-	囲桃園跨線橋バリアフリー化基本調査委託		9,910,000		2025/7/31	10,901,000	2026/3/19	業者指定	1 (1・0)	1		鉄道事業者の指定業者

令和7年度 《令和7年7月～令和7年11月》 区発注工事等の入札及び契約手続きの運用状況等 (契約別詳細)

【 測量 9件 】

番号	制限 付	低入 札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内 外・準)	入札 回数	落札 者	備考
86	○	-	都市計画道路補助第220号線(Ⅱ期区 間)用地測量業務委託		21,500,000		2025/7/16	23,650,000	2027/2/26	希望制 指名競争入札	8 (0・2)	3	○	1回目辞退 1、2回目辞退 2、不参 4
87	○	-	公共基準点維持管理委託(単価契約)		12,166,000		2025/7/25	13,504,821	2026/3/30	希望制 指名競争入札	9 (0・2)	1	○	単価契約、特殊作業組合せ 費有、1回目辞退 1
88		-	道路台帳現況平面図更新業務委託		11,000,000		2025/7/29	12,100,000	2026/2/27	希望制 指名競争入札	4 (4・0)	1		1回目辞退 2、区内制限解 除(専門性の高い技術者要 件)
89		-	白鷺二・三丁目地区地区施設道路に係 る測量等業務委託		6,979,000		2025/8/26	7,676,900	2026/3/27	希望制 指名競争入札	20 (8・3)	1	○	1回目辞退 1、区内制限解 除(専門性の高い技術者要 件)
90		-	若宮児童館境界確定測量及び登記等 委託		1,967,900		2025/7/2	2,164,690	2025/12/19	業者指定	1 (1・0)	1		土地家屋調査士法上の公 益法人
91		-	鷺宮小学校跡施設境界確定測量及び 登記委託		13,120,000		2025/7/2	14,432,000	2026/3/13	業者指定	1 (1・0)	1		土地家屋調査士法上の公 益法人
92		-	かみさぎ幼稚園用地測量及び土地分 筆・地積更正登記業務委託		5,670,000		2025/7/2	6,237,000	2026/3/31	業者指定	1 (1・0)	1		土地家屋調査士法上の公 益法人
93		-	桃花小学校境界確定測量及び登記委 託		7,734,900		2025/7/28	8,508,390	2026/3/23	業者指定	1 (1・0)	1		土地家屋調査士法上の公 益法人
94		-	南中野中学校境界確定測量及び登記 委託		7,483,000		2025/7/28	8,231,300	2026/3/23	業者指定	1 (1・0)	1		土地家屋調査士法上の公 益法人

【 地質調査委託 1件 】

番号	制限 付	低入 札	件名	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札率	当初契約日	当初契約額 (税込)	工期	契約方法	入札者数 (内 外・準)	入札 回数	落札 者	備考
95		-	道路舗装路面下空洞調査委託		11,980,000		2025/7/28	13,178,000	2026/3/27	業者指定	1 (1・0)	1		企画提案公募型事業者選 定対象案件(1回目の更新)

1 土木工事 (No.1 ～ 7)

1	2025006386【制限付】橋梁長寿命化修繕工事(工事第07214号)				落札率 92.4%	総合評価落札方式	特別簡易型	(2 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 会川組	落札	46,825,000			5.3	18	23.3
	中野区	北村建設 (株)		48,780,000			2.6	18	20.6
2	2025006753 道路補修工事(工事第07210号)				落札率 98.6%	総合評価落札方式	特別簡易型	(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	北村建設 (株)	落札	142,000,000			0.9	19	19.9
	中野区	飛鳥・宏稜建設共同企業体 代表者 (株)飛鳥 首都圏事業部	無効	10,000,000					
	中野区	新日本建設 (株)		145,107,000					
	中野区	新栄・さかえ建設共同企業体 代表者 新栄興業(株)		155,000,000					
3	2025006927 道路補修工事(工事第07211号)				落札率 98.9%	総合評価落札方式	特別簡易型	(3 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	新栄・北村建設共同企業体 代表者 新栄興業(株)	落札	138,600,000			0.7	17	17.7
	中野区	(株) 会川組		149,000,000					
	中野区	飛鳥・宏稜建設共同企業体 代表者 (株)飛鳥 首都圏事業部		146,000,000					
4	2025007095 道路補修工事(工事第07212号)				落札率 99.5%	総合評価落札方式	特別簡易型	(2 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	新日本・さかえ建設共同企業体 代表者 新日本建設(株)	落札	137,400,000			0.3	20.2	20.5
	中野区	新栄興業 (株)		138,660,000					
5	2025007241【制限付】河川管理施設修繕工事(工事第07216号)				落札率 98.9%	総合評価落札方式	特別簡易型	(1 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部	落札	45,056,000			0.7	17	17.7

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

6	2025007317 道路補修工事(工事第07213号)					落札率 98.8%	総合評価落札方式 特別簡易型		(3 社)		
	業者所在地		業者名		結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	新日本・さかえ建設共同企業体 代表者 新日本建設(株)			落札	96,450,000			0.7	18.8	19.5
	中野区	北村建設 (株)			辞退						
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部				99,000,000					

7	2025007232 【制限付】下水道施設改修工事(工事第07215号)				落札率 96.9%	希望制指名競争入札		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	北村建設 (株)	落札	35,870,000					
	中野区	さかえ設備 (株)		36,120,000					
	中野区	新栄興業 (株)		35,985,000					
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部		36,850,000					

2 建築工事 (No.8 ～ 37)

8	2025003528【制限付】特別養護老人ホーム小淀ホームトイレ改修その他工事(第二期)				落札率 96.7%	総合評価落札方式 特別簡易型	(2 社)		
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 若月工務店	落札	156,000,000			2.2	20	22.2
	中野区	藤建設 (株)		168,000,000					

9	2025003787【制限付】特別養護老人ホームしらさぎホームトイレ改修その他工事(第一期)				落札率 99.5%		総合評価落札方式 特別簡易型		(1社)
	業者所在地		業者名		結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点 評価点 合計点
	中野区		(株) 栄建社		落札	143,000,000	141,000,000	139,000,000	0.2 19 19.2

10	2025004775 【制限付】西中野児童館トイレ・内装改修その他工事				落札率 95.1%	総合評価落札方式 特別簡易型		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	たくみ建設 (株)	落札	89,200,000			3.3	19	22.3
	中野区	(株) 栄建社		94,800,000					
	中野区	トータル建設 (株)		91,000,000			2	20	22.0
	中野区	進藤建設 (株)		97,500,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

11	2025005420	江古田小学校北校舎外壁・サッシ改修その他工事			落札率 94.7%	総合評価落札方式 特別簡易型		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	ライフメイト建設 (株)	落札	86,350,000			3.7	18	21.7
	練馬区	立花建設 (株)	辞退						
	中野区	藤建設 (株)		96,000,000					
	中野区	たくみ建設 (株)		90,000,000			0.9	16	16.9
12	2025005989	【制限付】南中野児童館内装改修その他工事			落札率 97.5%	総合評価落札方式 特別簡易型		(3 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 大日建設	落札	158,500,000			1.7	18	19.7
	中野区	米持建設 (株)		180,000,000					
	中野区	藤建設 (株)		182,000,000					
13	2025004496	鷺宮児童館内外装改修その他工事			落札率 98.7%	総合評価落札方式 簡易型		(2 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	藤建設 (株)	落札	232,200,000			0.6	24	24.6
	中野区	米持建設 (株)		251,800,000					
14	2025004601	みずの塔ふれあいの家内装改修その他工事			落札率 99.9%	総合評価落札方式 簡易型		(2 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	進藤建設 (株)	落札	189,100,000			0	29	29.0
	中野区	米持建設 (株)		206,300,000					
15	2025003940	【制限付】中野中学校校舎中庭外壁改修工事			落札率 92.5%	希望制指名競争入札		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 堀野工務店	落札	25,200,000					
	中野区	(有) 大村塗装	最低制限未満	18,500,000					
	中野区	依田建設 (株)		27,400,000					
	中野区	綜和建設 (株)		28,000,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

16	2025004748	【制限付】北部すこやか福祉センタートイレ改修その他工事			落札率 96.8%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	ライフメイト建設 (株)	落札	35,200,000					
	中野区	かね長桜建設 (株)	最低制限未滿	31,850,000					
	中野区	衆浩建設 (株)		38,290,000					
	中野区	綜和建設 (株)		39,180,000					
	中野区	たくみ建設 (株)		38,800,000					
17	2025004959	【制限付】東中野駅地下自転車駐車場防火扉改修工事			落札率 96.8%	希望制指名競争入札		(3 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	新栄建設 (株)	不調随契	3,280,000	2,950,000				
	中野区	衆浩建設 (株)	辞退	3,700,000					
	中野区	薩摩建設 (株)	辞退	4,100,000					
18	2025005043	【制限付】南台図書館総合防水改修工事			落札率 96.4%	希望制指名競争入札		(3 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	依田建設 (株)	落札	61,400,000					
	中野区	衆浩建設 (株)		64,900,000					
	中野区	綜和建設 (株)		65,800,000					
19	2025005366	【制限付】南部スポーツ・コミュニティプラザプール天井改修その他工事			落札率 98.9%	希望制指名競争入札		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	トータル建設 (株)	落札	45,000,000					
	中野区	衆浩建設 (株)		48,800,000					
	中野区	綜和建設 (株)		49,300,000					
	中野区	たくみ建設 (株)		49,600,000					
20	2025005841	【制限付】中野区保健所3階検査室実験台改修工事			落札率 96.0%	希望制指名競争入札		(3 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 大日建設	落札	3,450,000					
	中野区	依田建設 (株)		3,850,000					
	中野区	(株) 堀野工務店		3,900,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

21	2025006132	【制限付】東中野地域包括支援センター内装改修その他工事				落札率 99.6%	希望制指名競争入札		(3社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	トータル建設 (株)	落札	8,500,000	8,300,000				
	中野区	(株) 栄建社	辞退	10,200,000					
	中野区	依田建設 (株)	辞退	9,660,000					
22	2025006216	【制限付】キッズ・プラザ江原他1施設家具設置その他工事				落札率 97.5%	希望制指名競争入札		(4社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 若月工務店	落札	9,800,000					
	中野区	依田建設 (株)		10,350,000					
	中野区	(株) 堀野工務店		10,280,000					
	中野区	かね長桜建設 (株)		10,540,000					
23	2025006234	【制限付】かみさぎ児童館トイレ改修その他工事				落札率 99.6%	希望制指名競争入札		(12社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	綜和建設 (株)	落札	41,800,000					
	中野区	トータル建設 (株)	辞退						
	中野区	稲葉建設 (株)	辞退						
	中野区	ライフメイト建設 (株)	辞退						
	中野区	(株) 栄建社	辞退						
	中野区	たくみ建設 (株)	辞退						
	中野区	藤建設 (株)		43,400,000					
	中野区	(株) 大日建設		48,950,000					
	中野区	衆浩建設 (株)		43,100,000					
	中野区	依田建設 (株)		44,200,000					
	中野区	新栄建設 (株)		44,800,000					
	中野区	かね長桜建設 (株)		43,776,000					
24	2025006266	【制限付】北原児童館床改修その他工事				落札率 96.1%	希望制指名競争入札		(5社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	衆浩建設 (株)	落札	25,600,000					
	中野区	かね長桜建設 (株)	最低制限未滿	24,250,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	トータル建設（株）		27,000,000					
	中野区	依田建設（株）		27,400,000					
	中野区	たくみ建設（株）		27,900,000					
25	2025006411	【制限付】かみさぎ特別養護老人ホーム防水改修その他工事			落札率 98.0%	希望制指名競争入札			（3社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	綜和建设（株）	落札	7,500,000					
	中野区	依田建設（株）		7,930,000					
	中野区	藤建設（株）		7,680,000					
26	2025006423	【制限付】ひがしなかの幼稚園他1園屋上防水改修その他工事			落札率 94.0%	希望制指名競争入札			（6社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	トータル建設（株）	落札	12,500,000					
	中野区	かね長桜建設（株）	最低制限未滿	9,970,000					
	中野区	衆浩建設（株）		14,800,000					
	中野区	依田建設（株）		14,200,000					
	中野区	たくみ建設（株）		13,500,000					
	中野区	（有）大村塗装		14,527,210					
27	2025006659	【制限付】大和児童館外壁改修その他工事			落札率 92.4%	希望制指名競争入札			（5社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	藤建設（株）	落札	39,480,000					
	中野区	クリステル工業（株）	不参						
	中野区	（株）栄建社		43,200,000					
	中野区	綜和建设（株）		44,000,000					
	中野区	かね長桜建設（株）		39,650,000					
28	2025006718	【制限付】もみじ山文化センター西館サッシ改修その他工事			落札率 92.8%	希望制指名競争入札			（4社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	藤建設（株）	落札	34,450,000					
	中野区	（株）栄建社		37,500,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	衆浩建設（株）		38,100,000					
	中野区	かね長桜建設（株）		35,800,000					
29	2025006791	【制限付】朝日が丘児童館内装改修その他工事			落札率 97.3%	希望制指名競争入札			（3社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	（株）堀野工務店	落札	26,920,000					
	中野区	（株）栄建社		29,400,000					
	中野区	依田建設（株）		28,600,000					
30	2025006922	【制限付】北中野中学校プール熱中症対策改修工事			落札率 93.9%	希望制指名競争入札			（4社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	依田建設（株）	落札	10,490,000					
	中野区	衆浩建設（株）		11,850,000					
	中野区	（株）若月工務店		12,500,000					
	中野区	かね長桜建設（株）		10,695,000					
31	2025007076	【制限付】桃花小学校他1校プール熱中症対策改修工事			落札率 95.3%	希望制指名競争入札			（4社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	新栄建設（株）	落札	23,500,000					
	中野区	衆浩建設（株）		26,000,000					
	中野区	薩摩建設（株）		28,000,000					
	中野区	かね長桜建設（株）		24,200,000					
32	2025007078	【制限付】美鳩小学校プール熱中症対策改修工事			落札率 94.3%	希望制指名競争入札			（4社）
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	衆浩建設（株）	落札	15,950,000					
	中野区	依田建設（株）	不参						
	中野区	かね長桜建設（株）	最低制限未滿	15,050,000					
	中野区	（株）栄建社		17,400,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

33	2025007357	上高田児童館他2施設調乳用温水器設置工事			落札率 96.3%	希望制指名競争入札		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	衆浩建設 (株)	落札	11,827,000					
	中野区	かね長桜建設 (株)	最低制限未満	11,000,000					
	中野区	依田建設 (株)		12,600,000					
	中野区	ライフメイト建設 (株)		13,000,000					
34	2025007591	【制限付】江原保育園1・2階廊下壁改修その他工事			落札率 98.3%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 若月工務店	落札	13,650,000					
	中野区	依田建設 (株)		14,000,000					
	中野区	たくみ建設 (株)		18,000,000					
	中野区	(株) 堀野工務店		14,400,000					
	中野区	かね長桜建設 (株)		17,280,000					
35	2025007796	【制限付】東山高齢者会館調理室整備工事			落札率 97.1%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 大日建設	落札	19,350,000					
	中野区	たくみ建設 (株)	辞退						
	中野区	依田建設 (株)		24,900,000					
	中野区	ライフメイト建設 (株)		22,900,000					
	中野区	かね長桜建設 (株)		21,880,000					
36	2025007947	【制限付】昭和保育園遊具改修その他工事			落札率 98.2%	希望制指名競争入札		(6 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	ライフメイト建設 (株)	落札	7,650,000					
	中野区	たくみ建設 (株)	不参						
	中野区	衆浩建設 (株)	辞退						
	中野区	依田建設 (株)	辞退						
	中野区	(株) 栄建社	辞退						
	中野区	新栄建設 (株)	最低制限未満	6,200,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

37	2025007995【制限付】東部区民活動センター外構改修工事				落札率 99.4%	希望制指名競争入札		(3 社)		
	業者所在地		業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 堀野工務店		落札	4,280,000					
	中野区	依田建設 (株)		不参						
	中野区	ライフメイト建設 (株)			5,100,000					

3 設備工事 (No.38 ~ 60)

38	2025004403	【制限付】上鷺宮区民活動センター冷暖房設備改修工事			落札率 99.7%	総合評価落札方式 特別簡易型	(2 社)		
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(有) ケーワイケー	落札	85,300,000			0.1	17	17.1
	中野区	渡邊工業 (株)		90,200,000					

39	2025004716【制限付】松が丘シニアプラザ低圧引込化工事				落札率 98.1%	総合評価落札方式 特別簡易型		(1社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(有) 牧野電気工業所	落札	48,000,000			1.2	16	17.2

40	2025005001	LED街路灯灯具交換工事(北部)(工事第07206号)(単価契約)				落札率 94.7%	総合評価落札方式 特別簡易型		(2 社)	
	業者所在地	業者名		結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	建電・小池建設共同企業体 代表者 日本建電(株)		落札	92,904,400			3.6	17.3	20.9
	目黒区	浜副・I建設共同企業体 代表者 浜副電設(株)			84,868,890			9.4	9.8	19.2

41	2025005315【制限付】中野区立公園等LED灯具取替等工事(単価契約)				落札率 93.5%	総合評価落札方式 特別簡易型		(2 社)			
	業者所在地		業者名		結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 金丸電機工業社		落札	40,830,000				4.4	18	22.4
	中野区	(株) マルイファシリティーズ			47,808,000						

42	2025005386	昭和区民活動センター新築に伴う機械設備工事			落札率 96.1%	総合評価落札方式 特別簡易型		(2 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 東洋AC	落札	150,000,000	144,000,000	136,000,000	2.7	18	20.7
	中野区	さかえ設備 (株)	辞退	171,000,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

43	2025005413	LED街路灯灯具交換工事(南部)(工事第07207号)(単価契約)			落札率 80.1%	総合評価落札方式 特別簡易型		(2 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	サンデンコー・東新建設共同企業体 代表者 (株)サンデンコー	落札	94,516,700			13.8	17.2	31.0
	目黒区	浜副・I建設共同企業体 代表者 浜副電設(株)		101,891,890			9.5	9.8	19.3
44	2025004237	平和の森小学校校舎新築に伴う機械設備工事			落札率 99.8%	総合評価落札方式 簡易型		(1 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	富士熱・さかえ・東洋AC建設共同企業体 代表者 富士熱学工業(株)	落札	1,180,000,000	1,147,500,000		0	25.6	25.6
45	2025004597	平和の森小学校校舎新築に伴う電気設備その他工事			落札率 97.8%	総合評価落札方式 簡易型		(1 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	板橋区	新分・東新・高栄建設共同企業体 代表者 (株)新分電気商会	落札	860,000,000			1	14.1	15.1
46	2025003775	北中野中学校普通教室冷暖房設備改修工事			落札率 97.8%	希望制指名競争入札		(3 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	プロセスサービス (株)	落札	12,000,000					
	中野区	(株) 渡設備		13,880,000					
	中野区	渡邊工業 (株)		12,950,000					
47	2025004481	【制限付】防犯カメラ設置工事			落札率 92.5%	希望制指名競争入札		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 金丸電機工業社	落札	31,499,000					
	中野区	(株) I・コーポレーション	最低制限未満	26,081,000					
	中野区	森電機工業 (株)		35,950,000					
	中野区	金澤電気工事 (株)		39,050,000					
48	2025004585	【制限付】キッズ・プラザ谷戸冷暖房設備改修その他工事			落札率 96.5%	希望制指名競争入札		(3 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 東洋AC	落札	16,800,000					
	中野区	さかえ設備 (株)	最低制限未満	15,800,000					
	中野区	(株) 東海設備工業所		17,200,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

49	2025005428	松が丘シニアプラザ冷暖房設備改修その他工事			落札率 95.8%	希望制指名競争入札			(5 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	プロセスサービス (株)	落札	29,500,000					
	中野区	さかえ設備 (株)	辞退						
	中野区	渡邊工業 (株)		32,000,000					
	中野区	(株) 東洋AC		36,300,000					
	中野区	横山設備工業 (株)		33,050,000					
50	2025005642	【制限付】清掃事務所南中野事業所監視カメラ設備改修工事			落札率 95.0%	希望制指名競争入札			(3 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 成澤電気	落札	3,850,000					
	中野区	(有) マコト電気		4,800,000					
	中野区	金澤電気工事 (株)		4,000,000					
51	2025006088	キッズ・プラザ白桜冷暖房設備改修工事			落札率 94.1%	希望制指名競争入札			(5 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	プロセスサービス (株)	落札	8,000,000					
	中野区	(株) 渡設備	不参						
	中野区	(有) ケーワイケー	不参						
	中野区	渡邊工業 (株)		9,600,000					
	中野区	横山設備工業 (株)		10,000,000					
52	2025006352	【制限付】野方第二自転車駐車場他1施設防犯カメラ設置工事			落札率 99.3%	希望制指名競争入札			(4 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 金丸電機工業社	落札	4,980,000					
	中野区	(株) 東管	不参						
	中野区	森電機工業 (株)		5,600,000					
	中野区	金澤電気工事 (株)		5,700,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

53	2025006910	【制限付】緑野小学校照明器具改修工事(第一期)			落札率 92.7%	希望制指名競争入札		(6 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	金澤電気工事 (株)	落札	16,800,000					
	中野区	(株) I・コーポレーション	最低制限未満	13,380,000					
	中野区	(株) マルイファシリティーズ	最低制限未満	14,830,000					
	中野区	森電機工業 (株)		19,000,000					
	中野区	(株) サンデンコー		18,000,000					
	中野区	(株) 成澤電気		20,000,000					
54	2025007548	【制限付】上鷺宮区民活動センター分室電気設備改修工事			落札率 93.7%	希望制指名競争入札		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 成澤電気	落札	8,510,000					
	中野区	(株) I・コーポレーション	不参						
	中野区	(株) 東新エンジニアリング		11,000,000					
	中野区	金澤電気工事 (株)		9,450,000					
55	2025007589	【制限付】鷺宮シルバーワークプラザ電気設備改修工事			落札率 92.4%	希望制指名競争入札		(4 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(有) マコト電気	落札	9,950,000					
	中野区	森電機工業 (株)		10,550,000					
	中野区	(株) サンデンコー		11,250,000					
	中野区	(株) I・コーポレーション		11,380,000					
56	2025007777	【制限付】緑野中学校照明器具改修工事(第一期)			落札率 92.3%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(有) マコト電気	落札	17,980,000					
	中野区	(株) I・コーポレーション	無効	17,950,000					
	中野区	森電機工業 (株)		19,240,000					
	中野区	(株) サンデンコー		18,400,000					
	中野区	(株) マルイファシリティーズ		19,813,320					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

57	2025008174	【制限付】中野区保健所照明器具改修工事			落札率 92.8%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) マルイファシリティーズ	落札	21,572,000	19,000,000				
	中野区	(株) 東新エンジニアリング	辞退						
	中野区	森電機工業 (株)	辞退						
	中野区	日本建電 (株)	辞退						
	中野区	(株) I・コーポレーション	最低制限未満	17,666,000					

58	2025008196	【制限付】キッズ・プラザ緑野他1施設照明器具改修工事			落札率 94.3%	希望制指名競争入札		(8 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	金澤電気工事 (株)	落札	7,650,000					
	中野区	(有) 牧野電気工業所	不参						
	中野区	JESCOネットワークシステム (株)	辞退						
	中野区	(株) 小池電工	辞退						
	中野区	(株) 金丸電機工業社		8,460,000					
	中野区	(株) サンデンコー		9,000,000					
	中野区	(有) マコト電気		8,110,000					
	中野区	(株) 成澤電気		8,700,000					

59	2025006792	南部すこやか福祉センター高圧ケーブル改修工事			落札率 100.0%	業者指定		(1 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 小池電工	採用	2,845,000					

60	2025008808	昭和区民活動センター新築に伴う電気設備工事			落札率 98.0%	業者指定		(1 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 小池電工	採用	159,900,000					

4 造園工事 (No.61 ～ 68)

61	2025004446	緑野中学校校庭整備その他工事				落札率 99.2%	総合評価落札方式 簡易型		(1 社)	
	業者所在地		業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 飛鳥	首都圏事業部	落札	222,000,000	220,000,000		0.3	24	24.3

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

62	2025003475	【制限付】ソーラー式園内灯バッテリー交換工事			落札率 97.9%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) オアシス・ガーデン	落札	8,350,000	7,150,000				
	中野区	(株) 創研ガーデン	辞退	8,920,000					
	中野区	(有) 小野口造園土木	辞退	8,460,000					
	中野区	(株) アートガーディナーズジャパン	辞退	8,620,000					
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部	辞退	8,550,000					
63	2025004668	【制限付】公園施設長寿命化計画遊具更新工事			落札率 94.8%	希望制指名競争入札		(6 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 大澤造園土木	落札	38,000,000					
	中野区	日本体育施設 (株) 東京支店	辞退						
	中野区	住友林業緑化 (株) 環境緑化事業部		40,800,000					
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部		40,500,000					
	中野区	(有) 小野口造園土木		38,500,000					
	中野区	(株) 創研ガーデン		39,800,000					
64	2025006531	【制限付】新井薬師公園石積擁壁補修工事			落札率 98.0%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) アートガーディナーズジャパン	落札	26,850,000	24,600,000				
	中野区	(株) 創研ガーデン	辞退	26,983,000					
	中野区	(有) 小野口造園土木	辞退	32,279,000					
	中野区	(株) 大澤造園土木	辞退	29,800,000					
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部	辞退	31,430,000					
65	2025006602	【制限付】広町みらい公園広場等改修工事			落札率 98.1%	希望制指名競争入札		(5 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部	落札	10,300,000	10,000,000				
	中野区	(株) 創研ガーデン	辞退	11,735,000					
	中野区	(有) 小野口造園土木	辞退	11,217,000					
	中野区	(株) 大澤造園土木	辞退	11,180,000					
	中野区	(株) アートガーディナーズジャパン	辞退	11,970,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

66	2025006658	【制限付】中野保育園園庭整備工事			落札率 94.2%	希望制指名競争入札			(4社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 創研ガーデン	落札	16,300,000					
	中野区	(有) 小野口造園土木		17,200,000					
	中野区	(株) 大澤造園土木		16,900,000					
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部		17,130,000					

67	2025006672	【制限付】公園フェンス改修工事			落札率 96.1%	希望制指名競争入札			(6社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 創研ガーデン	落札	8,150,000					
	中野区	(有) 小野口造園土木		8,680,000					
	中野区	(株) 大澤造園土木		8,530,000					
	中野区	新栄興業 (株)		8,800,000					
	中野区	(株) アートガーディナーズジャパン		8,775,000					
	中野区	(株) 飛鳥 首都圏事業部		8,640,000					

68	2025007153	【制限付】新井薬師公園他1箇所広場等改修工事			落札率 97.7%	希望制指名競争入札			(3社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 創研ガーデン	落札	17,400,000					
	中野区	(有) 小野口造園土木		17,900,000					
	中野区	(株) アートガーディナーズジャパン		18,300,000					

5 その他工事 (No.69 ～ 71)

69	2025003653	緑野小学校屋外鉄骨階段塗装工事			落札率 98.1%	希望制指名競争入札			(9社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	(株) 建成テクノ	落札	11,600,000					
	八王子市	中西工業 (株)	不参						
	世田谷区	東邦ビルト (株)	辞退						
	板橋区	協栄塗工 (株)	辞退						
	墨田区	(株) 清美堂	辞退						
	北区	日之出防蝕工業 (株)	辞退						

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	練馬区	(有) ソアー	最低制限未満	8,454,550					
	八王子市	(有) 加納塗装工業	最低制限未満	6,450,000					
	足立区	(株) ideas	最低制限未満	6,344,499					
70	2025004753	中野坂上駅地下自転車駐車場サイクルコンベア改修工事			落札率 93.0%	希望制指名競争入札			(3 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中央区	日本サンサイクル (株)	落札	35,700,000					
	大阪府大阪市	(株) ダイゾー	不参						
	神奈川県横浜市	ヨコトク (株)		37,000,000					
71	2025008197	中部すこやか福祉センター構内交換設備改修工事			落札率 95.0%	希望制指名競争入札			(8 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	新宿区	東邦通信工業 (株)	落札	4,500,000					
	品川区	日本ピービーエツクス通信工業 (株)	不参						
	千代田区	睦電話工業 (株)	不参						
	足立区	(株) アイティエスコミュニケーション	不参						
	文京区	三和通信工業 (株) 東京支店	辞退						
	新宿区	(株) ニッテレ	最低制限未満	4,229,000					
	品川区	(株) ミライト・ワン ソリューションカンパニー		4,850,000					
	渋谷区	テレインフォネット (株)		4,938,000					

6 工事監理委託 (No.72 ～ 75)

72	2025004539	(仮称)上高田五丁目公園整備工事監理業務委託			希望制指名競争入札				(10 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	千代田区	日本振興 (株) 東京支店	落札	15,190,000					
	多摩市	(株) 三紀	不参						
	中野区	(株) 文化環境設計研究所	不参						
	杉並区	(株) あい造園設計事務所	辞退						
	豊島区	(株) 東光コンサルタンツ 本社事業部	辞退						
	豊島区	(株) 施工技術研究所	辞退						

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	(株) アイ・ディー・エー 東京事務所	辞退						
江東区	(株) URリンケージ		16,200,000					
渋谷区	(株) セリオス 東京支店		18,000,000					
葛飾区	(株) テレウス 東京支店		16,850,000					

73	2025004582	上鷺東公園再整備工事監理業務委託	希望制指名競争入札					(11 社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	杉並区	(株) あい造園設計事務所	落札	14,900,000					
	多摩市	(株) 三紀	不参						
	中野区	(株) 文化環境設計研究所	不参						
	中央区	(株) 建設技術研究所 東京本社	辞退						
	豊島区	(株) 東光コンサルタンツ 本社事業部	辞退						
	豊島区	(株) 施工技術研究所	辞退						
	葛飾区	(株) テレウス 東京支店	辞退						
	千代田区	(株) アイ・ディー・エー 東京事務所	辞退						
	江東区	(株) URリンケージ		15,900,000					
	渋谷区	(株) セリオス 東京支店		19,000,000					
	千代田区	日本振興 (株) 東京支店		17,480,000					

74	2025004583	南台公園再整備工事監理業務委託	希望制指名競争入札							(10 社)
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点	
	江東区	(株) URリンケージ	落札	14,990,000						
	多摩市	(株) 三紀	不参							
	中野区	(株) 文化環境設計研究所	不参							
	豊島区	(株) 東光コンサルタンツ 本社事業部	辞退							
	豊島区	(株) 施工技術研究所	辞退							
	千代田区	日本振興 (株) 東京支店	辞退							
	葛飾区	(株) テレウス 東京支店	辞退							
	千代田区	(株) アイ・ディー・エー 東京事務所	辞退							
	杉並区	(株) あい造園設計事務所		16,600,000						
	渋谷区	(株) セリオス 東京支店		19,000,000						

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

75	2025007065	道路工事等監督補助業務委託(その2)(委託第07314号)	希望制指名競争入札					(7社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	江東区	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社	落札	20,750,000					
	千代田区	日本振興 (株) 東京支店	不参						
	中央区	(株) 建設技術研究所 東京本社	辞退						
	江東区	(株) URリンケージ	辞退						
	豊島区	(株) 東光コンサルタンツ 本社事業部		28,000,000					
	港区	(株) 高島テクノロジーセンター 東京支店		20,790,000					
	多摩市	(株) 三紀		26,100,000					

7 工事設計委託 (No.76 ～ 85)

76	2025003408	道路補修詳細設計業務委託(委託第07310号)	希望制指名競争入札					(20社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	豊島区	計画エンジニアリング (株)	落札	19,950,000					
	墨田区	(株) ウエスコ 関東支社	辞退						
	狛江市	(株) 間瀬コンサルタント 東京支店	辞退						
	新宿区	中央開発 (株) 東京支社	辞退						
	中野区	第一復建 (株) 東京支社	辞退						
	葛飾区	(株) キミコン 東京支店	辞退						
	千代田区	日本振興 (株) 東京支店	辞退						
	新宿区	開発虎ノ門コンサルタント (株)	辞退						
	江東区	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社	辞退						
	中央区	(株) 日本インシーク 東京本社営業部	辞退						
	立川市	(株) グラフィック 東京営業所		28,300,000					
	千代田区	(株) 復建技術コンサルタント 東京支店		21,000,000					
	豊島区	三和建設コンサルタンツ (株) 東京支店		22,600,000					
	江東区	(株) ニュージェック 関東支店		22,490,000					
	渋谷区	(株) セリオス 東京支店		21,098,000					
	中野区	(株) トップライズ 中野営業所		22,700,000					
	町田市	(株) 横浜コンサルティングセンター 東京支店		19,980,000					
	千代田区	日本シビックコンサルタント (株)		24,980,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
文京区	信和設計（株）		24,000,000					
千代田区	（株） パートナース 東京支社		23,214,000					

77 2025003920 主幹1号電線共同溝概略修正設計業務委託 希望制指名競争入札 (17社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
葛飾区	（株） 吹上技研コンサルタント 東京支社	落札	4,870,000					
中央区	（株） 建設技術研究所 東京本社	辞退						
千代田区	（株） 復建技術コンサルタント 東京支店	辞退						
新宿区	開発虎ノ門コンサルタント（株）	辞退						
江東区	（株） スリーエスコンサルタンツ 東日本支社	辞退						
文京区	信和設計（株）	辞退						
中央区	（株） 長大 東京支社		6,520,000					
豊島区	（株） 東光コンサルタンツ 本社事業部		5,265,000					
品川区	（株） テクニカルエイト		6,370,000					
豊島区	三和建設コンサルタンツ（株） 東京支店		5,240,000					
大田区	パソコン技術管理（株）		5,554,000					
渋谷区	（株） セリオス 東京支店		5,090,000					
葛飾区	コスモコンサルタンツ（株）		5,287,000					
杉並区	（株） グリーン 東京支店		5,500,000					
千代田区	日本シビックコンサルタント（株）		5,220,000					
荒川区	（株） 関東エンジニアリング		6,500,000					
荒川区	（株） 東北構造社 東京支店		7,770,000					

78 2025003964 中野区画街路第6号線道路詳細設計及び測量業務委託 希望制指名競争入札 (20社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	（株） エーシーイー	落札	8,450,000					
墨田区	（株） ウエスコ 関東支社	辞退						
千代田区	（株） 復建技術コンサルタント 東京支店	辞退						
渋谷区	（株） セリオス 東京支店	最低制限未満	7,780,000					
中野区	第一復建（株） 東京支社	最低制限未満	6,650,000					
千代田区	日本シビックコンサルタント（株）	最低制限未満	6,240,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中央区	(株) 日本インシーク 東京本社営業部	最低制限未満	8,090,000					
墨田区	東日本総合計画 (株) 東京支店		18,000,000					
立川市	(株) グラフィック 東京営業所		12,000,000					
豊島区	計画エンジニアリング (株)		8,580,000					
豊島区	三和建設コンサルタンツ (株) 東京支店		9,360,000					
新宿区	(株) サンワコン 東京支店		10,574,000					
江東区	サンコーコンサルタント (株) 東日本支社		8,926,000					
葛飾区	(株) キミコン 東京支店		9,000,000					
町田市	(株) 横浜コンサルティングセンター 東京支店		8,500,000					
葛飾区	(株) 吹上技研コンサルタント 東京支社		8,670,000					
江東区	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社		10,020,000					
千代田区	NiX JAPAN (株) 東京本社		9,790,000					
文京区	信和設計 (株)		13,000,000					
台東区	(株) ジャパックス 東京支店		8,667,000					

79	2025004112	中央西公園擁壁予備・詳細設計業務委託			希望制指名競争入札				(20 社)	
業者所在地		業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点	
千代田区	NiX JAPAN (株) 東京本社	落札	8,520,000							
千代田区	大日本ダイヤコンサルタント (株) 東京事務所	辞退								
港区	川崎地質 (株) 関東支社	辞退								
目黒区	(株) パスコ 東京支店	辞退								
世田谷区	(株) 虹設計事務所	辞退								
豊島区	(株) 東光コンサルタンツ 本社事業部	辞退								
千代田区	(株) オオバ 東京支店	辞退								
新宿区	(株) 中央技術コンサルタンツ	辞退								
江東区	(株) 奥村設計 東京支店	辞退								
新宿区	中央開発 (株) 東京支社	最低制限未満	6,950,000							
中野区	(株) エーシーイー		9,500,000							
豊島区	三和建設コンサルタンツ (株) 東京支店		28,500,000							
渋谷区	(株) セリオス 東京支店		9,350,000							
江東区	サンコーコンサルタント (株) 東日本支社		11,300,000							

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	(株) 環境風土テクノ		10,300,000					
台東区	(株) アサノ大成基礎エンジニアリング		10,780,000					
青梅市	(株) エーアイ設計工房		9,300,000					
江東区	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社		9,850,000					
中野区	(株) 文化環境設計研究所		9,180,000					
新宿区	(株) 和建設計事務所		11,200,000					

80	2025004116	桃花小学校他1校校舎耐力度調査業務委託	希望制指名競争入札				(19社)	
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	(株) 五味建築設計事務所	落札	11,000,000					
品川区	(株) 相和技術研究所	不参						
千代田区	アーチエンジニアリング (株)	不参						
渋谷区	(株) K構造研究所	辞退						
中央区	日本データーサービス (株) 東京支店	辞退						
府中市	(株) アイ・エム・エー建築設計事務所	辞退						
中央区	(株) 綜企画設計 東京支店	辞退						
国立市	(株) エーゼット設計	辞退						
中野区	(株) 大誠建築設計事務所	最低制限未満	7,000,000					
台東区	(株) アサノ大成基礎エンジニアリング	最低制限未満	7,000,000					
豊島区	(株) 空間デザイン 東京事務所	最低制限未満	6,600,000					
渋谷区	(株) 翔設計	最低制限未満	7,800,000					
目黒区	(株) 東京ソイルリサーチ 東京支店	最低制限未満	7,920,000					
豊島区	(株) ジャパンアセスメントオフィス		16,700,000					
中央区	(株) カトウ建築事務所 東京事務所		13,800,000					
中野区	(株) 設の杜コンサルタント 中野区事務所		13,070,000					
文京区	(株) トクオ 東京事務所		14,460,000					
港区	(株) アイ・エス・エス		12,720,000					
新宿区	(株) 土屋建築研究所		15,000,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

81	2025005194	平和の森公園周辺地区区画道路第2号道路修正設計業務委託(委託第07311号)	希望制指名競争入札						(20社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点	
豊島区	計画エンジニアリング (株)	落札	4,867,000						
千代田区	(株) 復建技術コンサルタント 東京支店	辞退							
江東区	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社	辞退							
文京区	信和設計 (株)	辞退							
江東区	(株) エヌイーエス 東京事務所	辞退							
台東区	(株) ジャパックス 東京支店	辞退							
江東区	(株) 奥村設計 東京支店	辞退							
江東区	(株) 八州 東京支社	最低制限未満	4,602,500						
中野区	第一復建 (株) 東京支社	最低制限未満	4,585,000						
千代田区	(株) 建設技術センター 東京事務所	最低制限未満	4,602,000						
墨田区	(株) ウエスコ 関東支社		5,085,000						
渋谷区	(株) 協和コンサルタンツ 東京支社		5,280,000						
新宿区	(株) 駿府設計		7,500,000						
豊島区	三和建設コンサルタンツ (株) 東京支店		5,250,000						
渋谷区	(株) セリオス 東京支店		5,400,000						
町田市	(株) 横浜コンサルティングセンター 東京支店		5,250,000						
千代田区	NiX JAPAN (株) 東京本社		10,000,000						
千代田区	(株) 三協技術 東京支店		6,543,000						
新宿区	(株) 和建設事務所		5,257,000						
千代田区	(株) パートナース 東京支社		5,498,000						
82	2025005249	橋梁定期点検・橋梁長寿命化修繕設計業務委託(委託第07306号)	希望制指名競争入札						(20社)
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点	
千代田区	(株) 千代田コンサルタント	落札	17,470,000						
千代田区	日本工営都市空間 (株) 東京本社	不参							
渋谷区	(株) オリエンタルコンサルタンツ 関東支社	辞退							
新宿区	国際航業 (株) 東京支店	最低制限未満	11,900,000						
新宿区	中央コンサルタンツ (株) 東京支店	最低制限未満	10,600,000						
江東区	通信土木コンサルタント (株)	最低制限未満	17,211,000						
千代田区	(株) テイコク 東京支社	最低制限未満	15,170,000						

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中央区	(株) ドーコン 東京支店	最低制限未満	14,500,000					
中央区	(株) 長大 東京支社		19,400,000					
中野区	(株) エイト日本技術開発 東京支社		30,000,000					
中央区	日本データーサービス (株) 東京支店		21,300,000					
江東区	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社		23,660,000					
千代田区	(株) オオバ 東京支店		27,770,000					
中野区	(株) トップライズ 中野営業所		20,120,000					
千代田区	(株) 日本構造橋梁研究所		21,900,000					
千代田区	(株) 福山コンサルタント 東京支社		20,480,000					
港区	首都高技術 (株)		19,090,000					
新宿区	開発虎ノ門コンサルタント (株)		30,500,000					
千代田区	NiX JAPAN (株) 東京本社		29,400,000					
中央区	(株) 日本インシーク 東京本社営業部		18,750,000					

83	2025005270	【制限付】公園施設長寿命化計画遊具改修工事実施設計委託	希望制指名競争入札			(12社)		
業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	(株) 三山コンサルタンツ	落札	3,980,000					
中野区	(株) エイト日本技術開発 東京支社	辞退						
中野区	NTCコンサルタンツ (株) 東京支社	辞退						
中野区	第一復建 (株) 東京支社	辞退						
中野区	(株) トップライズ 中野営業所	辞退						
中野区	(株) 建文	辞退						
中野区	(株) 設の杜コンサルタント 中野区事務所	辞退						
中野区	(株) エーシーイー		9,500,000					
中野区	双葉航測 (株)		10,500,000					
中野区	(株) 文化環境設計研究所		10,500,000					
中野区	(株) 環境風土テクノ		10,800,000					
中野区	(株) 四季アーバンデザイン研究所		4,620,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

84	2025007405	河川管理施設定期点検業務委託(委託第07313号)	希望制指名競争入札					(4社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	千代田区	(株) 保全工学研究所	落札	3,800,000					
	新宿区	中央開発(株) 東京支社	辞退						
	新宿区	国際航業(株) 東京支店		4,500,000					
	千代田区	(株) テイコク 東京支社		3,870,000					
85	2025004895	囲桃園跨線橋バリアフリー化基本調査委託	業者指定					(1社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	品川区	JR東日本コンサルタンツ(株)	採用	9,910,000					

8 測量 (No.86 ～ 94)

86	2025004220	【制限付】都市計画道路補助第220号線(Ⅱ期区間)用地測量業務委託	希望制指名競争入札					(8社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	双葉航測(株)	落札	24,500,000	22,000,000	21,500,000			
	中野区	三信計測工業(株)	不参	32,000,000					
	中野区	(株) トーセンピーアールエス	不参	30,000,000					
	中野区	関東総業(株)	不参	30,000,000					
	中野区	(有) 水工技研	不参	26,300,000					
	中野区	(株) 中野技術 東京支店	辞退	26,100,000					
	中野区	日進航測(株)	辞退	29,500,000					
	中野区	(株) ハイデックス和島 東京支店	辞退						
87	2025004400	【制限付】公共基準点維持管理委託(単価契約)	希望制指名競争入札					(9社)	
	業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
	中野区	双葉航測(株)	落札	12,166,000					
	中野区	日進航測(株)	辞退						
	中野区	三信計測工業(株)		15,250,000					
	中野区	(株) 中野技術 東京支店		12,517,000					
	中野区	(株) トーセンピーアールエス		13,330,000					
	中野区	関東総業(株)		12,855,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	(有) 水工技研		12,584,500					
中野区	竹内調査測量 (株)		14,358,000					
中野区	(株) ハイデックス和島 東京支店		13,651,000					

88 2025004501 道路台帳現況平面図更新業務委託 希望制指名競争入札 (4社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
目黒区	(株) パスコ 東京支店	落札	11,000,000					
豊島区	エアロトヨタ (株) 東日本空情支社	辞退						
新宿区	(株) ヤチホ	辞退						
杉並区	(株) 大輝 東京営業所		13,770,000					

89 2025005261 白鷺二・三丁目地区地区施設道路に係る測量等業務委託 希望制指名競争入札 (20社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	双葉航測 (株)	落札	6,979,000					
中野区	日進航測 (株)	辞退						
港区	信和測量 (株)		9,500,000					
中野区	(株) エイト日本技術開発 東京支社		8,880,000					
新宿区	国際航業 (株) 東京支店		9,500,000					
墨田区	東日本総合計画 (株) 東京支店		8,600,000					
中野区	(株) 三山コンサルタンツ		8,620,000					
中野区	(株) エーシーイー		10,000,000					
文京区	(株) 協振技建		8,920,000					
中野区	三信計測工業 (株)		9,800,000					
立川市	(株) グラフィック 東京営業所		6,980,000					
千代田区	(株) フジヤマ 東京支店		9,000,000					
中野区	(株) 中野技術 東京支店		7,350,000					
中野区	(株) トーセンピーアールエス		11,000,000					
中野区	関東総業 (株)		7,200,000					
中野区	(有) 水工技研		8,750,000					
千代田区	昭和 (株) 東京支社		8,950,000					
中央区	中日本航空 (株) 東京支社		8,950,000					

令和7年度 令和7年7月～令和7年11月 工事契約入札経過 《全入札》

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
中野区	竹内調査測量（株）		8,750,000					
中野区	（株） ハイデックス和島 東京支店		7,070,000					

90 2025003345 若宮児童館境界確定測量及び登記等委託 業者指定 (1社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会	採用	1,967,900					

91 2025003445 鷺宮小学校跡施設境界確定測量及び登記委託 業者指定 (1社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会	採用	13,120,000					

92 2025003652 かみさぎ幼稚園用地測量及び土地分筆・地積更正登記業務委託 業者指定 (1社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会	採用	5,670,000					

93 2025004303 桃花小学校境界確定測量及び登記委託 業者指定 (1社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会	採用	7,734,900					

94 2025004311 南中野中学校境界確定測量及び登記委託 業者指定 (1社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
千代田区	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会	採用	7,483,000					

9 地質調査委託 (No.95)


95 2025004439 道路舗装路面下空洞調査委託 業者指定 (1社)

業者所在地	業者名	結果	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	価格点	評価点	合計点
大田区	ジオ・サーチ（株）	採用	11,980,000					


令和 7 年度 工事請負契約 入札実施状況等

～令和 7 年 11 月末日現在 集計～

1 業種別落札率の推移（金額ベース）



2 業種別落札率の推移（件数ベース）



3 工事請負契約件数の推移

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
土木	13	16	13	9	11	14	12	7
建築	59	53	34	33	37	41	45	44
設備	36	38	33	38	37	38	36	33
造園	11	9	10	12	10	12	14	13
その他	18	7	12	10	14	22	4	4
全体	137	123	102	102	109	127	111	101


※ 平成30～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在

4 工事請負発注額の推移

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	予定価格	契約金額	予定価格	契約金額	予定価格	契約金額	予定価格	契約金額
土木	1,128,543,160	1,101,076,600	965,766,252	951,563,169	899,284,404	883,299,906	736,161,510	716,917,018
建築	21,362,890,480	20,777,976,520	28,164,644,780	28,020,409,100	2,631,089,400	2,528,750,929	14,653,127,600	14,435,158,200
設備	3,338,645,091	3,147,323,197	4,661,461,418	4,569,999,399	2,106,644,897	2,036,674,981	2,001,365,000	1,935,439,965
造園	326,375,120	306,288,200	1,553,089,280	1,528,299,600	490,107,200	478,060,000	326,189,600	317,317,000
その他	737,632,109	710,295,525	291,539,326	263,589,294	557,663,145	444,382,485	97,560,810	88,887,275
全体	26,894,085,960	26,042,960,042	35,636,501,056	35,333,860,562	6,684,789,046	6,371,168,301	17,814,404,520	17,493,719,458

	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	予定価格	契約金額	予定価格	契約金額	予定価格	契約金額	予定価格	契約金額
土木	870,320,609	852,915,258	1,207,075,996	1,187,926,760	724,079,500	718,744,500	718,065,700	706,421,100
建築	2,389,131,300	2,356,783,600	5,691,480,000	5,599,967,700	12,623,310,200	12,532,034,300	11,772,972,300	11,413,761,800
設備	3,644,824,250	3,569,826,620	1,311,048,394	1,261,138,252	3,461,120,633	3,345,811,942	3,763,343,622	3,635,828,152
造園	152,959,400	149,725,400	557,241,300	551,344,750	651,017,400	642,348,300	1,391,483,000	1,364,082,000
その他	1,373,905,954	1,165,966,482	1,488,603,850	1,380,375,840	723,503,600	676,522,600	89,188,000	84,040,000
全体	8,431,141,513	8,095,217,360	10,255,449,540	9,980,753,302	18,183,031,333	17,915,461,642	17,735,052,622	17,204,133,052

※ 平成30～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在 ※ 契約金額は当初契約時の額



5 議会の議決案件となった工事一覧

※ 平成30年度～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在

単位：百万円

年度	工事件名	契約金額
平成30年度	鷺宮体育館アリーナ天井改修その他工事	356.4
	江原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	251.7
	中野上高田運動施設野球場改修工事	213.8
	仮称弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事	194.2
	中野東中学校等複合施設新築工事	6,644.0
	平和の森小学校増築工事	363.1
	みなみの小学校校舎新築工事	2,988.3
	美鳩小学校校舎新築工事	3,373.2
	中野第一小学校校舎新築その他工事	3,922.3
	中野東中学校等複合施設新築に伴う電気設備工事	782.7
	中野東中学校等複合施設新築に伴う空調調和設備工事	1,166.4
	中野東中学校等複合施設新築に伴う給排水衛生設備工事	530.3
令和元年度	みなみの小学校校舎新築に伴う電気設備工事	473.1
	みなみの小学校校舎新築に伴う機械設備工事	662.2
	美鳩小学校校舎新築に伴う電気設備工事	415.9
	美鳩小学校校舎新築に伴う機械設備工事	693.0
	哲学堂公園野球場改修工事	1,210.1
	中野第一小学校校舎新築に伴う機械設備工事	729.3
	中野第一小学校校舎新築に伴う電気設備工事	439.0
	令和小学校校舎新築その他工事	3,768.9
	中野区新庁舎整備事業 実施設計・施工業務	21,345.1
令和2年度	(仮称)総合子どもセンター分室整備工事	529.9
	桃花小学校校舎棟増築その他工事	434.5
	令和小学校校舎新築に伴う機械設備工事	715.0
	令和小学校校舎新築に伴う電気設備工事	449.1
	旧美鳩小学校校舎・体育館等解体工事	331.6
	塔山小学校体育館冷暖房化改修その他工事	242.0
	武蔵台小学校体育館冷暖房化改修その他工事	256.9
令和3年度	鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築その他工事	4,723.6
	南台小学校校舎新築その他工事	4,585.9
	鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う機械設備工事	828.3
	鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事	507.7
	明和中学校校舎新築その他工事	4,459.5
令和4年度	社会福祉会館総合防水改修その他工事	225.5
	江古田小学校体育館冷暖房化その他工事	285.0
	第五中学校体育館冷暖房化その他工事	308.0
	中野区新庁舎整備事業議場システム整備工事	293.8
	旧法務省矯正研修所等解体工事	373.8
	旧中野東中学校校舎・体育館等解体工事	309.7
	南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事	865.7
	南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事	490.7
	明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事	866.8
	明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事	468.8
	野方区民活動センター・野方区民ホール内装改修その他工事	475.2
	もみじ山文化センター西館トイレ改修その他工事	223.1
令和5年度	温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事	478.3
	谷戸小学校普通教室棟増築その他工事	599.5
	中野中学校跡施設校舎耐震改修その他工事	1,034.0
	哲学堂公園庭球場照明等改修工事	304.7
	旧中野刑務所正門移築・修復工事	869.0
	旧中野本郷小学校校舎・体育館等解体工事	344.3
	江原小学校環境改善改修工事（第二期）	323.6
	第五中学校環境改善改修工事（第二期）	291.5
	もみじ山文化センター本館発電設備改修工事	335.5

(令和6年度以降は次ページへ)

(続き) ※ 平成30年度～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在 単位：百万円

年度	工事件名	契約金額
令和6年度	もみじ山文化センター本館舞台照明設備改修工事	201.3
	もみじ山文化センター本館エレベーター改修工事	273.9
	大和公園再整備工事	325.6
	もみじ山文化センター本館内装改修その他工事	1,348.6
	中野中学校跡施設内装改修その他工事	2,546.6
	区画街路第3号線区分所有建物等解体工事	284.9
	中野本郷小学校校舎新築その他工事	5,277.8
	第五中学校環境改善改修工事（第三期）	324.6
	江原小学校環境改善改修工事（第三期）	515.1
	啓明小学校環境改善改修工事（第二期）	522.6
	上鷲宮小学校環境改善改修工事（第二期）	495.0
	中野本郷小学校校舎新築に伴う機械設備工事	1,100.0
	中野本郷小学校校舎新築に伴う電気設備工事	793.0
令和7年度	昭和区民活動センター新築その他工事	951.5
	令和小学校跡施設代替校舎改修工事	737.0
	平和の森小学校校舎新築その他工事	7,128.3
	（仮称）上高田五丁目公園整備工事	275.0
	上鷲東公園再整備工事	238.0
	南台公園再整備工事	399.2
	平和の森小学校校舎新築に伴う機械設備工事	1,262.2
	緑野中学校校庭整備その他工事	242.0
	鷲宮児童館内外装改修その他工事	255.4
	平和の森小学校校舎新築に伴う電気設備その他工事	946.0
	みずの塔ふれあいの家内装改修その他工事	208.0

6 業種別落札率 99%以上の件数の割合の推移

	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	契約数	うち 該当数	割合	契約数	うち 該当数	割合	契約数	うち 該当数	割合	契約数	うち 該当数	割合
土木	12	3	25.0%	16	5	31.2%	13	4	30.7%	9	1	11.1%
建築	59	13	22.0%	52	13	25.0%	34	8	23.5%	33	2	6.0%
設備	33	8	24.2%	36	16	44.4%	31	15	48.3%	37	13	35.1%
造園	11	2	18.1%	9	0	0.0%	10	1	10.0%	12	2	16.6%
その他	9	2	22.2%	3	0	0.0%	8	1	12.5%	7	0	0.0%
全体	124	28	22.5%	116	34	29.3%	96	29	30.2%	98	18	18.3%

	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	契約数	うち 該当数	割合	契約数	うち 該当数	割合	契約数	うち 該当数	割合	契約数	うち 該当数	割合
土木	10	5	50.0%	14	6	42.8%	12	9	75.0%	7	1	14.2%
建築	36	10	27.7%	40	5	12.5%	45	14	31.1%	44	6	13.6%
設備	36	9	25.0%	35	8	22.8%	31	8	25.8%	30	5	16.6%
造園	10	2	20.0%	12	2	16.6%	14	4	28.5%	13	2	15.3%
その他	8	0	0.0%	11	1	9.0%	1	0	0.0%	4	0	0.0%
全体	100	26	26.0%	112	22	19.6%	103	35	33.9%	98	14	14.2%

※ 平成30～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在 ※ 業者指定を除く

7 1 者入札（入札参加が1 者）の平均落札率（金額ベース）

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率
土木	1	99.3%	3	99.1%	2	98.8%	2	98.1%	3	99.2%	4	99.4%	3	99.7%	1	98.9%
建築	8	97.4%	3	98.5%	2	96.5%	1	99.0%	2	99.4%	4	99.1%	6	99.5%	1	99.5%
設備	1	98.1%	5	99.1%	4	98.6%	1	99.7%	3	98.9%	2	97.2%	3	96.2%	6	98.8%
造園	0	—	1	98.7%	0	—	0	—	0	—	1	99.7%	1	99.6%	1	99.2%
その他	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	1	98.7%	0	—	0	—
全体	10	97.4%	12	98.7%	8	97.7%	4	99.1%	8	99.1%	12	99.0%	13	98.8%	9	98.8%

※ 平成30～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在 ※ 業者指定を除く

8 JV 入札（混合入札を除く）の平均落札率（金額ベース）

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率
土木	3	97.2%	3	98.4%	3	98.3%	2	98.3%	3	99.2%	3	99.4%	3	99.7%	0	—
建築	6	97.3%	1	98.5%	2	96.5%	3	98.7%	2	99.4%	4	98.8%	7	99.5%	1	96.4%
設備	2	95.1%	7	98.2%	3	96.3%	2	96.6%	5	98.1%	3	93.5%	5	96.0%	2	99.0%
造園	0	—	1	98.7%	0	—	0	—	0	—	1	99.7%	1	99.6%	1	97.2%
その他	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
全体	11	97.1%	12	98.4%	8	96.7%	7	98.5%	10	98.5%	11	98.4%	16	98.9%	4	97.0%

※ 平成30～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在 ※ 業者指定を除く

9 混合入札の平均落札率（金額ベース）

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率	件数	平均落札率
土木															4	99.0%
建築															2	99.1%
設備															4	91.8%
造園															3	98.9%
その他															0	—
全体															13	98.0%


※ 令和7年度から導入、令和7年度は令和7年11月末日現在 ※ 業者指定を除く

1 0 入札参加者数の推移

	区内制限付			区内制限なし				J V			全体 平均
	総合評価 平均	希望制 平均	平均	総合評価 平均	希望制 平均	一般競争 平均	平均	J Vのみ	混合	平均	
平成30年度	2.4者	4.6者	4.1者	4.3者	7.3者	—	5.2者	1.5者	—	1.5者	4.1者
令和元年度	2.5者	4.1者	3.8者	3.8者	8.5者	2.0者	4.2者	1.4者	—	1.4者	3.6者
令和2年度	3.5者	4.2者	4.0者	4.9者	7.0者	1.0者	5.5者	1.4者	—	1.4者	4.0者
令和3年度	3.1者	4.1者	4.0者	7.0者	10.0者	2.0者	8.8者	1.6者	—	1.6者	4.2者
令和4年度	2.6者	3.9者	3.6者	6.4者	8.7者	5.0者	7.4者	1.2者	—	1.2者	4.1者
令和5年度	2.4者	3.6者	3.3者	3.9者	5.6者	3.0者	4.9者	1.4者	—	1.4者	3.5者
令和6年度	2.2者	3.7者	3.4者	12.0者	4.4者	—	6.0者	1.3者	—	1.3者	3.2者
令和7年度	2.1者	4.4者	3.8者	2.6者	5.6者	—	4.9者	1.5者	2.2者	2.0者	3.6者

※ 平成30～令和6年度は通年、令和7年度は令和7年11月末日現在

1 1 不調打切・不調随契の推移



混合入札(JV+単体)の平均参加者数は、全業種においてJVのみの参加者数以上であった。

⇒混合入札の効果が認められたことから、令和8年度から混合入札を本格的に実施する。

JV案件入札参加者数・落札率〔令和7年4月1日～同年11月30日〕

業務区分	業種	混合(JV+単体)			JVのみ			計		
		件数 (件)	平均 参加者数 (者)	平均 落札率 (%)	件数 (件)	平均 参加者数 (者)	平均 落札率 (%)	件数 (件)	平均 参加者数 (者)	平均 落札率 (%)
土木工事	道路舗装工事	4	3.0	99.0	0	—	—	4	3.0	99.0
	一般土木工事	0	—	—	0	—	—	0	—	—
建築工事	建築工事	2	2.0	99.1	1	2.0	96.4	3	2.0	96.9
設備工事	電気工事	3	1.6	90.0	1	1.0	97.8	4	1.5	95.7
	給排水衛生工事	0	—	—	0	—	—	0	—	—
	空調工事	1	2.0	96.1	1	1.0	99.8	2	1.5	99.4
造園工事	造園	3	2.0	98.9	1	2.0	97.2	4	2.0	98.3
	計	13	2.2	98.0	4	1.5	97.0	17	2.0	97.3

業務区分	業種	項番	件名	予定価格(円)	混合
土木工事	道路舗装工事	1	道路補修工事（工事第07210号）	158,379,100	○
		2	道路補修工事（工事第07211号）	154,055,000	○
		3	道路補修工事（工事第07212号）	151,797,800	○
		4	道路補修工事（工事第07213号）	107,299,500	○
建築工事	建築工事	5	昭和区民活動センター新築その他工事	963,696,600	○
		6	令和小学校跡施設代替校舎改修工事	739,992,600	○
		7	平和の森小学校校舎新築その他工事	7,390,686,000	—
設備工事	電気工事	8	なかの芸能小劇場舞台照明設備改修工事	116,160,000	○
		9	平和の森小学校校舎新築に伴う電気設備その他工事	966,636,000	—
		10	LED街路灯灯具交換工事(北部)(工事第07206号)(単価契約)	107,863,393	○
		11	LED街路灯灯具交換工事(南部)(工事第07207号)(単価契約)	129,728,274	○
	空調工事	12	平和の森小学校校舎新築に伴う機械設備工事	1,263,614,000	—
		13	昭和区民活動センター新築に伴う機械設備工事	155,617,000	○
造園工事	造園	14	（仮称）上高田五丁目公園整備工事	280,699,800	○
		15	上鷺東公園再整備工事	238,903,100	○
		16	南台公園再整備工事	410,679,800	—
		17	緑野中学校校庭整備その他工事	243,717,100	○