

平成30年(2018年)7月5日  
建設委員会資料  
都市政策推進室中野駅地区都市施設調整担当

## 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係る鉄道事業者との 支障移転工事等に関する施行協定の締結について

### 1. 支障移転工事等に関する施行協定の締結について

中野区(以下「区」という。)、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)及び東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業及び中野駅ビル建設事業に伴い、準備工事である支障移転工事等に着手するにあたり「中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等の施行に関する協定書」及び「支障移転工事等の施行に関する平成30年度協定書」を締結する。

#### ○ 施行協定の概要(予定)

- |               |   |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
|---------------|---|------|-------------|------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|--|------|-------------|
| (1) 締結日       | 平成30年(2018年)7月中旬  |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| (2) 工事の位置及び範囲 | 別図1「範囲図」のとおり  |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| (3) 工事の期間     | 平成30年(2018年)7月から<br>平成33年(2021年)3月  |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| (4) 工事施行者     | 工事はJRが施行し、一部東京メトロの設備は東京メトロが施行する。  |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| (5) 費用及び負担    | <table border="0"> <tbody> <tr> <td>総額概算</td> <td>5,370,801千円</td> </tr> <tr> <td>・区負担</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  南北通路分</td> <td>1,013,270千円</td> </tr> <tr> <td>  橋上駅舎分</td> <td>1,692,791千円</td> </tr> <tr> <td>・JR負担</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  駅ビル分</td> <td>2,664,740千円</td> </tr> </tbody> </table> | 総額概算 | 5,370,801千円 | ・区負担 |  | 南北通路分 | 1,013,270千円 | 橋上駅舎分 | 1,692,791千円 | ・JR負担 |  | 駅ビル分 | 2,664,740千円 |
| 総額概算          | 5,370,801千円   |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| ・区負担          |   |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| 南北通路分         | 1,013,270千円   |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| 橋上駅舎分         | 1,692,791千円   |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| ・JR負担         |   |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| 駅ビル分          | 2,664,740千円   |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| (6) 協定の変更     | 協定の内容を変更する必要があるときは、区、JR及び東京メトロで協議する。  |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |
| (7) 年度協定の締結   | 3か年度にわたる協定であるため、各年度の工事の内容等について年度協定を別途締結する。  |      |             |      |  |       |             |       |             |       |  |      |             |

### 2. 支障移転工事等の概要

別図2「工事概要」のとおり

### 3. 今後の予定


支障移転工事等については、協定締結後、JR及び東京メトロが工事の発注手続きを行い、10月頃より工事着手の予定である。

中野駅西側南北通路・橋上駅舎・駅ビルからなる道路一体建物本体の工事については、引き続き実施設計作業を進め、平成31年(2019年)度内の工事着手を目指す。

# 範囲図

別図1

凡例  
[Red Outline Box] 協定範囲



上記範囲内の整備において必要となる支障移転工事等

# 支障移転工事等 工事概要

