

統合と通学区変更の想定スケジュール

|          |        |   |           |
|----------|--------|---|-----------|
|          | 平成25年度 | 概ね平成31年度  | 平成35年度    |
| 統合と通学区変更 |        | ・北原小と大和小<br>・第二中と第十中                                      | ・上高田小と白桜小 |
| 通学区変更のみ  |        | ・谷戸小と桃花小<br>・第四中と緑野中<br>・第四中と中野中<br>・第五中と中野中<br>・第八中と北中野中 |           |

【南中野中通学区】

|                  |                          |           |                     |   |  |
|------------------|--------------------------|-----------|---------------------|---|--|
| 中野神明小学校<br>新山小学校 | ○<br>建物の調査・診断<br>(中野神明小) | → (統合の準備) | ● (統合 (仮校舎・新山小の位置)) | → | □ (移転 (中野神明小の位置))                        |
| 多田小学校<br>新山小学校   | ○<br>建物の調査・診断<br>(多田小)   | → (統合の準備) | ● (統合 (多田小の位置))     | → | □ (移転 (仮校舎・新山小の位置))<br>→ □ (移転 (多田小の位置)) |

【第三中・第十中通学区】

|                |                        |           |                     |   |                 |
|----------------|------------------------|-----------|---------------------|---|-----------------|
| 第三中学校<br>第十中学校 | ○<br>建物の調査・診断<br>(第十中) | → (統合の準備) | ● (統合 (仮校舎・第三中の位置)) | → | □ (移転 (第十中の位置)) |
| 桃園小学校<br>向台小学校 | ○<br>建物の調査・診断<br>(桃園小) | → (統合の準備) | ● (統合 (仮校舎・向台小の位置)) | → | □ (移転 (桃園小の位置)) |

【第五中通学区】

|                 |  |           |                      |   |                 |
|-----------------|--|-----------|----------------------|---|-----------------|
| 上高田小学校<br>新井小学校 |  | → (統合の準備) | ● (統合 (仮校舎・上高田小の位置)) | → | □ (移転 (新井小の位置)) |
|-----------------|--|-----------|----------------------|---|-----------------|

【第四中・第八中通学区】

|                 |                        |           |                      |   |                 |
|-----------------|------------------------|-----------|----------------------|---|-----------------|
| 第四中学校<br>第八中学校  | ○<br>建物の調査・診断<br>(若宮小) | → (統合の準備) | ● □ (移転・統合 (若宮小の位置)) |   |                 |
| 大和小学校<br>若宮小学校  | ○<br>建物の調査・診断<br>(大和小) | → (統合の準備) | ● (統合 (仮校舎・若宮小の位置))  | → | □ (移転 (大和小の位置)) |
| 鷺宮小学校<br>西中野小学校 |                        | → (統合の準備) | ● □ (移転・統合 (第八中の位置)) |   |                 |

- \* 計画期間は、平成25年度から平成35年度までの11年間です。
- \* 大規模改修を予定している統合対象校については、学校施設を調査のうえ、改修又は改築を判断し、平成25年度中に具体的なスケジュールを示します。
- \* 統合新校の校舎の改修、改築によって統合委員会の設置時期（概ね統合の2年半前又は改築工事の3年前）は異なります。
- \* 統合対象とならない学校のうち、校舎の主要部分が建築後50年を経過した学校についても平成25年度に学校施設を調査します。
- \* 平和の森小学校の新校舎への移転は、平成30年度の予定です。