

(仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事に係る説明会

中野区 都市政策推進室
中野駅周辺まちづくり分野

1. 施設概要について
2. (仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事について
3. 問い合わせ先

平成29年10月31日(火)




1. 施設概要について
2. (仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事について
3. 問い合わせ先



1. 施設概要

中野四季の森公園（拡張部分）

（仮称）
中野四季の森公園自転車駐車場



- ❑ 工事箇所：中野区中野四丁目12番
- ❑ 面積：約2,000m²
- ❑ 構造：地下一層
- ❑ 収容台数：約1,500台
(スライド式ラック+平置き)
- ❑ 利用方法：定期利用 + 一時利用
- ❑ 運営方法：ゲート式・発券機による
入庫・出庫の管理
- ❑ 運営時間：24時間（予定）


2

1. 施設概要



3

1. 施設概要



1. 施設概要



1. 施設概要について


2. (仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事について

3. 問い合わせ先



2. (仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事について

工事のスケジュール



2. (仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事について

工事概要

□ 地下一層式の自転車駐車場の整備を行います

準備工事

期間：2017（平成29）年 10月中旬～10月下旬
仮囲い等 工事車両：1日2～8台

撤去・解体工事

期間：2017（平成29）年 11月初旬～11月下旬
解体材の搬出 工事車両：1日2～15台

土工事

期間：2017（平成29）年 11月下旬～2018年（平成30年）2月下旬
残土数量 約14,000m³ 工事車両：1日50～100台前後

躯体工事

期間：2018（平成30）年 3月上旬～7月下旬
コンクリート打設等 打設期間：約14日間 工事車両：1日50～100台前後

外部仕上工事

期間：2018（平成30）年 8月中旬～9月下旬
防水、サッシ、左官、金属、外装仕上げ工事等

内部仕上工事

期間：2018（平成30）年 8月上旬～11月下旬
防水、組積、左官、建具、金属、自転車ラック、塗装、タイル工事等


外構工事

期間：2018（平成30）年 10月下旬～12月中旬
盛土、インターロッキング、舗装、タイル、植栽工事等


8

2. (仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事について

仮設計画（現況）



9



車両搬出入経路図 (予定)



工事実施にあたっての留意点

- 作業日は月曜日から土曜日を原則とします。
※工事の進捗状況によりやむを得ず日・祝日に工事を行なう場合があります。
- 作業時間は午前8時～午後6時を原則とします。
※前後1時間は作業の準備・片付け等で作業員が出入りします。
※天候、交通事情により作業終了時間が遅れることがあります。
- 使用機材は、低振動低騒音型を使用し、振動騒音の発生の抑制に努めます。
- 場内の車両搬入路は鉄板敷きとし、清掃散水を行い、粉じんの発生を防止します。
解体作業時にも散水を行います。
- 工事車両は、道路上には駐車いたしません。
また、路面は汚さないよう十分注意し清掃管理を行います。
- 週間工程表（作業内容表示）を南側と北側の成型鋼板に表示いたします。

1. 施設概要について

2. (仮称)中野四季の森公園自転車駐車場整備工事について

3. 問い合わせ先



問い合わせ先

中野区役所 都市政策推進室 中野駅周辺まちづくり分野（9-11窓口）

工事に関すること

中野駅地区都市施設整備担当 TEL 03-3228-8980

協永・明成建設共同企業体 TEL 03-3389-4181

ご清聴ありがとうございました