
統合と通学区域変更のスケジュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

通学区域変更

・北原小と大和小

　※大和小と若宮小の統
　　 合にあわせて変更

・第二中と第十中

　※第三中と第十中の統
　　 合にあわせて変更

・谷戸小と桃花小
・第四中と緑野中
・第四中と中野中
・第五中と中野中
・第八中と北中野中

・上高田小と白桜小

　※上高田小と新井小の
　　 統合にあわせて変更

【南中野中通学区域】

中野神明小学校
新山小学校

多田小学校
新山小学校

【第三中・第十中通学区域】

第三中学校
第十中学校

桃園小学校
向台小学校

【第五中通学区域】

上高田小学校
新井小学校

【第四中・第八中通学区域】

第四中学校
第八中学校

大和小学校
若宮小学校

鷺宮小学校
西中野小学校

統合の検討 (第十一中学校の位置) 統合統合の検討 (改修) 移転

基本設計 実施設計 校舎新築工事〈第八中校舎〉
●統合

（第八中の位置）

統合の準備

●統合

（若宮小の位置）

〈桃園小学校校舎〉

統合の準備

統合の準備

●統合（多田小の位置）

●統合(仮校舎・新山小の位置)

統合の検討〈若宮小学校校舎〉 (改修)

(仮校舎改修)

統合の準備

移転

（中野神明小の位置）大規模改修〈中野神明小校舎〉

(改修)

●統合(仮校舎・向台小の位置)
統合の準備

移転

（桃園小の位置）

●統合(仮校舎・若宮小の位置)
統合の準備

移転

（大和小の位置）

●統合(仮校舎・上高田小の位置)
統合の準備

基本設計 実施設計 校舎新築工事〈新井小校舎〉
移転

（新井小の位置）

統合の準備
●統合(仮校舎・第三中の位置)

移転

（第十中の位置）

(仮校舎改修)

(仮校舎改修)

(仮校舎改修)

(仮校舎改修)

大規模改修〈多田小校舎〉

移転

（多田小の位置）

(改修)

校舎新築工事〈第十中校舎〉

大規模改修〈桃園小校舎〉

大規模改修〈大和小校舎〉

校舎新築工事〈若宮小校舎〉

移転(仮校舎・新山小の位置)

基本設計 実施設計

【別添１】

実施設計基本設計


