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管理棟 

 

再整備工事（第１期工区：文化財事業） 

第２期 

第三期 

第４期 

（名勝哲学堂公園再整備基本計画 工事ゾーニング図を基に作成） 

石積（独断峡等）修復実施設計 

サクラ景観再生（全域） 

髑髏庵及び鬼神窟 
耐震調査・修復設計 

第３期 

第３期 

管理棟建築プラン検討 

仮設管理棟調査・設計 

令和８年度の事業予定（概要） 

六賢台耐震調査・ 

修復設計 

管理棟建築プラン検討 


