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～弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり～ 

都営川島町アパート跡地 
事業説明会 

中   野   区 

Ｕ Ｒ 都 市 機 構 

平成2８年３月 

BGM：フリー音楽素材 Senses Circuit 

    

・防災まちづくりの経緯 

・防災まちづくりの主な取組み 

・工事の進め方と工事期間など 

・都営川島町アパート跡地の整備事業 

本日の説明内容 

防災まちづくりの経緯 

    

平成24年 

平成25年 

 東京都より「不燃化特区」の指定 

平成26年 

 「弥生町三丁目周辺地区まちづくりの会」の立ち上げ 

 「防災まちづくりの基本的な考え方」のとりまとめ 

 「弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業計画」 

 UR都市機構と防災まちづくりに関する協定を締結 

 「弥生町三丁目周辺地区まちづくり協議会」設立 

防災まちづくりの経緯 
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防災まちづくりの主な取組み 

    

不燃領域率：まちの燃えにくさを表す指標 
      数値が高いほど燃えにくい  
現在の不燃領域率：約60％ 

平成26年度～平成32年度 

不燃領域率70％ 

地区の防災性の向上と居住環境の改善 

目標 

数値目標 

事業期間 

防災まちづくりの主な取組み 

防災まちづくりの目標など 

    

平成26年3月 中野区とＵＲ都市機構は協定締結 

都営川島町アパート跡地を東京都より 
UR都市機構と共同で取得 

本地区の防災まちづくりを効果的・集中的に推進 

早期の目標達成 

中野区 ＵＲ 

平成27年3月 

防災まちづくりの主な取組み     

地方公共団体等との連携によるまちづくり 

ＵＲ賃貸住宅の管理、団地の再生・活用 

東日本大震災による被災地の復興事業 

独立行政法人都市再生機構 
（通称：ＵＲ都市機構） 

国土交通省所管の 
独立行政法人です★ 

防災まちづくりの主な取組み 
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①避難道路ネットワーク整備 

• 道路の新設や拡幅整備 
• 行き止まり道路の解消 

 
 

③建物不燃化促進 

• 建替えなどへの補助金交付 
• 接道不良敷地の解消 

④地区計画の導入 

• まちづくり協議会で検討 

防災まちづくりの主な取組み 

②都営川島町アパート跡地の整備 

• 避難道路 
• 権利者用の代替地 
• 一定規模の公園 

 

都営川島町アパート跡地の整備事業 

    都営川島町アパート跡地の整備事業 

整備計画 

都営 
弥生町三丁目 
アパート 

新設公園 

区立ぱんだ公園 

代替地 

避難道路５号 

避難道路６号 

区画道路 

公園（新設） 

代替地 

    都営川島町アパート跡地の整備事業 

避難道路６号 

避難道路５号 

避難道路計画 

■中野区道 

■避難道路５号 

・延長 約218ｍ 
・幅員 ６ｍ（一部８ｍ） 

■避難道路６号 

・延長 約160ｍ 
・幅員 ６ｍ 

６ｍ 
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    都営川島町アパート跡地の整備事業 

区画道路B 

区画道路A 

区画道路計画 

■中野区道を予定 

■区画道路A 

・延長 約38ｍ 
・幅員 5ｍ 

■区画道路B 

・延長 約60ｍ 
・幅員 5ｍ 

5ｍ 

    都営川島町アパート跡地の整備事業 

新設公園計画 

■中野区立公園 

■面積 約1,300㎡ 

新設公園 

ぱんだ公園 

（参考）ぱんだ公園 

■面積 約850㎡ 

    都営川島町アパート跡地の整備事業 

マンホールトイレ 

防災パーゴラ 

防災備蓄倉庫 

    都営川島町アパート跡地の整備事業 

防災パーゴラ 

災害時は防災テント 
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    都営川島町アパート跡地の整備事業 

マンホールトイレ 

非常時はトイレ 平常時はベンチ 

    都営川島町アパート跡地の整備事業 

防災備蓄倉庫 

工事の進め方と工事期間など 

    工事の進め方と工事期間など 

避難道路の仮整備 

避難道路の交通開放 

位置指定道路の閉鎖 

新設公園、代替地の整備 
避難道路西側の整備と交通開放 

避難道路の本整備 

完成 

代替地の利用（権利者移転） 

工事手順 
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    工事の進め方と工事期間など 

H28年度 H29年度 H30～H32年度 

避難道路5号・6号整備 

区画道路整備 

代替地整備 

中野区 

新設公園整備 

防火水槽 
工事 

消防庁 

U R 

交通開放 

交通開放 

工
事
説
明
会 

全体スケジュール 

ぱんだ公園改修 

避
難
道
路 

本
整
備 

    工事の進め方と工事期間など 

防火水槽工事 

下水管、水道管などの埋設 

既存歩道と基礎の撤去 

L型側溝・雨桝の設置 

既存舗装の撤去と仮舗装 

仮整備完了 

交通開放 

平成28年度の工事予定 

    工事の進め方と工事期間など 

位置指定道路の閉鎖 

下水管、水道管などの埋設 

整備完了、交通開放 

平成2９年度の工事予定 

ぱんだ公園の一部改修 
避難道路の整備 

新設公園の整備 

区画道路、代替地の整備 

    工事の進め方と工事期間など 

代替地の利用 

既存舗装の撤去と本舗装 

整備完了 

平成30年度以降の工事予定 
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    工事の進め方と工事期間など 

平成28年度の工事 

皆さまのご理解とご協力を 
 よろしくお願いいたします。 
ご清聴ありがとうございました。 

防災まちづくりマスコットキャラクター 
「トックン」 

BGM：フリー音楽素材 Senses Circuit 

～弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり～ 

都営川島町アパート跡地 
事業説明会 

中   野   区 

Ｕ Ｒ 都 市 機 構 

平成2８年３月 

中野区ホームページ 
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

【お問い合わせ先】 

地域まちづくり分野 弥生町まちづくり担当 

TEL：03-3228-8774（直通） 

FAX：03-3228-8943 

E-mail：tiikimatidukuri@city.tokyo-nakano.lg.jp 

区役所８階10番窓口 

弥生町まちづくり ホームページも 
ご覧ください★ 


