
【再編計画スケジュール】 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

１
仲町小学校
桃丘小学校
桃園第三小学校

(改修)

統合

２
東中野小学校
中野昭和小学校

(改修)

統合

沼袋小学校
野方小学校

校舎竣工・
移転
(25年度)

沼袋小学校
丸山小学校

統合
(23年度)

４
第一中学校
中野富士見中学校

(改修)

統合

５
第六中学校
第十一中学校

(改修)

統合

６
第九中学校
中央中学校

校舎竣工・
統合
(24年度)

中・後期

３

統合の検討

統合の検討

統合の検討

基本設計 実施設計
用地取得

基本設計

設計

実施設計 工事・仮校舎

統合
(23年度)

増築工事

校舎新築工事

統合の検討

統合の検討

統合の検討

統合の検討


