
【資料１】
統合と通学区域変更の想定スケジュール

平成25年度 概ね平成31年度 平成35年度

統合と通学区域変更

・北原小と大和小 ・第二中と第十中 ・上高田小と白桜小

通学区域変更のみ

・谷戸小と桃花小
・第四中と緑野中
・第四中と中野中
・第五中と中野中
・第八中と北中野中

【南中野中通学区域】

中野神明小学校
新山小学校

○

建物の調査・診断

（中野神明小）

●

統合（仮校舎・新山小の位置）

□

移転（中野神明小の位置）
（統合の準備）

新山小学校

多田小学校
新山小学校

【第三中・第十中通学区域】

第三中学校
第十中学校

桃園小学校
向台小学校

【第五中通学区域】

○

建物の調査・診断

（中野神明小）

●

統合（仮校舎・新山小の位置）

□

移転（中野神明小の位置）

○

建物の調査・診断

（多田小）

●

統合（多田小の位置）

□

移転（多田小の位置）

○

建物の調査・診断

（第十中）

●

統合(仮校舎・第三中の位置）

□

移転（第十中の位置）

○

建物の調査・診断

（桃園小）

●

統合（仮校舎・向台小の位置）

□

移転（桃園小の位置）

□

移転（仮校舎・新山小の位置）

（統合の準備）

（統合の準備）

（統合の準備）

（統合の準備）

【第五中通学区域】

上高田小学校
新井小学校

【第四中・第八中通学区域】

第四中学校
第八中学校

大和小学校
若宮小学校

鷺宮小学校

○

建物の調査・診断

（桃園小）

●

統合（仮校舎・向台小の位置）

□

移転（桃園小の位置）

●

統合（仮校舎・上高田小の位置）

□

移転（新井小の位置）

○

建物の調査・診断

（大和小）

●

統合（仮校舎・若宮小の位置）

□

移転（大和小の位置）

○

建物の調査・診断

（若宮小）

●□

移転・統合

（若宮小の位置）

●□

移転・統合

（第八中の位置）

（統合の準備）

（統合の準備）

（統合の準備）

（統合の準備）

（統合の準備）

鷺宮小学校
西中野小学校

＊計画期間は、平成25年度から平成35年度までの11年間です。

＊大規模改修を予定している統合対象校については、学校施設を調査のうえ、改修又は改築を判断し、平成25年度中に具体的なスケジュールを示します。

＊統合新校の校舎の改修、改築によって統合委員会の設置時期（概ね統合の2年半前又は改築工事の3年前）は異なります。

＊統合対象とならない学校のうち、校舎の主要部分が建築後50年を経過した学校についても平成25年度に学校施設を調査します。

＊平和の森小学校の新校舎への移転は、平成31年度の予定です。

○

建物の調査・診断

（大和小）

●

統合（仮校舎・若宮小の位置）

□

移転（大和小の位置）

●□

移転・統合

（第八中の位置）

（統合の準備）

（統合の準備）


