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 令和６年度庁議報告事項 

 第４回庁議（２０２４年６月１１日）まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課 

                            

 

【件名】中野駅新北口駅前地区における基盤整備の進捗状況について 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

 中野駅新北口駅前地区で整備するペデストリアンデッキ及び駅前広場等の基

盤施設については、独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ都市機構」という。）、

東日本旅客鉄道株式会社及び囲町東地区市街地再開発組合への委託により、今

年度から随時、工事に着手していく。 

今回、これら整備に向けた進捗状況について以下のとおり報告する。 

 

１．ペデストリアンデッキ等の協定事業について 

ＪＲ東日本との協定事業で工事を施行するペデストリアンデッキ（エントラ

ンスデッキ等、図中の緑着色部）のうち、桁製作や基礎工事の一部（鋼管杭打

設まで）については、６月中を目途に先行して協定を締結し工事に着手する予

定である。なお、後続となる本体工事等については、１０月を目途に協定を締

結する予定である。 

また、四季の都市方面デッキ等の駅前広場の工事は、実施設計に続きＵＲ都

市機構へ工事の施行を協定に基づき委託する予定である。このうち前記のデッ

キ部（図中の紫着色部）に関する協定については、１０月を目途に締結する予

定である。 

 

協定事業範囲図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

２．仮設バス停について 

旧区役所低層棟跡地における仮設バス停は令和７年度に運用開始予定であ

る。一方、上記のペデストリアンデッキ整備のうち、仮設バス停と東西連絡路

を繋ぐ仮設通路に近接する下部工は、仮設通路整備に先行して整備する必要が

ある。このため、仮設バス停整備に先立ち、現北口バスロータリー内のバス停

（２か所）を旧区役所庁舎前の道路上に再配置する。 

 

施行展開図（令和６～７年度） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

３．旧中野税務署及び旧区役所低層棟の解体に係る説明会の開催報告 

旧中野税務署及び旧区役所低層棟については、土地区画整理事業施行者のＵ

Ｒ都市機構が、６月から仮囲いを設置し、解体工事に着手することから、解体

工事に係る説明会を開催した。 

 

 〇 開催日時：令和６年５月３１日（金）１９：００～２０：３０ 

        令和６年６月２日（日） １４：００～１５：３０ 

 

 〇 開催場所：中野区役所（新庁舎）６階６０３～６０５会議室 

 

 〇 説明内容：中野駅新北口駅前広場の整備に伴う旧中野税務署及び旧区

役所低層棟の解体について 

 

 〇 参加人数：第１回 １４名 

        第２回  ４名  

旧区役所解体 

サンプラザ解体 

新北口市街地再開発事業 

仮設バス停供用 

中区街６号工事 

インフラ工事 

四季の都市方面デッキ工事 旧税務署解体 

旧区役所（低層棟）解体 

仮設バス停工事 

ペデストリアンデッキ工事 

北口バスロータリー閉鎖 仮設通路整備 
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４．今後の予定 

令和６年度  旧区役所解体、仮設バス停整備工事 

       旧中野税務署解体、仮設通路整備 

       ペデストリアンデッキ工事着手 

令和７年度  旧中野税務署跡地インフラ移設工事、仮設バス停運用開始 

       仮設通路運用開始 

令和８年度  中野駅新北口改札開業 

令和１１年度 中野駅新北口交通広場供用開始 


