
 
 

 

 

 

2026 年度 2035 年度 



 
 

目 次 

 

 

 

総 論  ················································ １ 

 区有施設整備計画の概要  ······························ ２ 

 区有施設の現状  ·········································· ５ 

 区の人口  ················································· 11 

 

施設再編・管理の基本的な考え方  ······· １３ 

 区有施設整備の課題  ································· １４ 

 区有施設の再編及び更新・保全の基本方針  ···· １５ 

 施設更新経費及び延床面積の考え方  ············ ２３ 

 

各施設の配置・活用の考え方 ············· ２８ 

 施設分類ごとの配置の考え方  ····················· ２９ 

 主な施設の配置・活用の考え方  ·················· ５６ 

 

今後１０年間の想定スケジュール  ········ ６２ 

 

用途別施設の現状 ···························· ８０ 

 

日常生活圏域ごとの施設配置  ···························· １５０ 

 

１ 

2 

3 

１ 

2 

3 

１ 

2 

第１部

第３部 

第２部 

参考資料

第４部 

第５部 



1 
  

｜ ｜

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 区有施設整備計画の概要  ··························· 2 

  １-１ 策定の目的 

  １-２ 計画期間 

  １-３ 計画の対象施設 

  １-４ 取組の実施体制及び進行管理 

 

 区有施設の現状  ······································· ５ 

  ２-１ 区有施設の総延床面積 

  ２-２ 区有施設の建築年数、規模及び複合化 

  ２-３ 区有施設の維持管理経費 

  ２-４ 有形固定資産減価償却率（資産の老朽化度合い） 

 

 区の人口  ············································ 11 

  ３-１ 総人口 

  ３-２ 年齢３区分別人口 

 

１ 

2 

3 



2 
  

 

1－1 策定の目的 

 

中野区区有施設整備計画は、令和 3 年（2021 年）3 月に区議会の議決を経て

改定した中野区基本構想（以下「基本構想」といいます。）において描く「10 年後

に目指すまちの姿」と長期にわたる都市構造の変化を見据え、区が所有する施設

（道路、橋梁、公園及び自転車駐車場（自転車保管場所を含みます）を除きます。）

に係る再編、整備、利活用等の計画及び施設の更新・保全の方針を示したものであ

り、中野区基本計画（以下「基本計画」といいます。）における施策展開にあたり、

区有施設整備を財産経営の観点からとりまとめた総合的な行政計画です。 

計画的に財源を確保しながら、区民のニーズに応じたサービス提供のための適

正配置と安全・安心な施設利用のための更新・保全を行うことを目的としています。 

本計画は、令和 3 年（2021 年）10 月に策定した中野区区有施設整備計画を改

定するものです。また、平成 25 年（2013 年）11 月に国が示した「インフラ長

寿命化基本計画」に基づく行動計画である「公共施設等総合管理計画」、公共施設

等総合管理計画に基づき個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画である「個

別施設計画」の性格を有するとともに、平成 31 年（2019 年）2 月に改定した中

野区施設白書を改定・統合するものです。 

 

本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 道路、橋梁、公園及び自転車駐車場（自転車保管場所を含みます）は、公共施設等総合管理計画及び個

別施設計画に相当する計画を別途策定しています。 

区有施設整備計画の概要  

 

 

区有施設整備計画 
(本計画) 

個別施設計画 

公共施設等総合管理計画 

地方自治体へ 
策定要請 

インフラ長寿命化基本計画 
(国が策定) 

小中学校施設

整備計画など

の関連する個

別計画 

施設の再編／個別施設の更新・保全 

相当※ 整合 

基本計画 

基本構想 
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中野区の公共施設等総合管理計画の全体像 

 
 

※ 本計画は、以下の内容を踏まえて策定します。 
・「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成２６年（２０１４年）４月２２日付総務大臣通知） 
・「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」（平成２６年（２０１４年）４月２２日付総務省通知、平成３０年 

（２０１８年）２月２７日改訂、令和４年（2022 年）４月１日改訂、令和５年（2023 年）１０月１０日改訂） 

・「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」（令和３年（2021 年） 

１月２６日付総務省通知） 

 

 

1－2 計画期間 

本計画は、令和 8 年度（2026 年度）から令和 17 年度（2035 年度）までの

10 年間を計画期間とします。策定にあたっては、今後概ね 20 年間を見据え、新

設・改築・大規模改修等の施設を対象に検討を行います。今後は社会経済情勢の動

向を見定めながら、基本計画とも整合を図り、適宜、見直しを行っていきます。 

  

建物 
▍区有施設整備計画（本計画） 

＝公共施設等総合管理計画(建物編) 

▍公園の維持管理等に関する基本的な考え方（平成３０年（２０１８年）１２月策定） 

＝公共施設等総合管理計画(公園施設編) 

▍公園再整備計画（令和４年（２０２２年）３月策定） 

公園 

▍道路附属物等維持管理計画・道路舗装維持管理計画  

＝公共施設等総合管理計画(道路編) 
道路 

現状・将来見通し、管理の基本的方針 

▍橋梁長寿命化修繕計画  

＝公共施設等総合管理計画(橋梁編) 橋梁 



4 
  

1－3 計画の対象施設 

本計画の対象施設は、253 施設です。 

計画の対象施設 

 

 

文化施設 4  障害福祉施設 6 

図書館 10  子ども・若者支援センター 1 

博物館等（歴史民俗資料館） 1  療育施設、母子生活支援施設 4 

体育館、スポーツ・コミュニティプラザ 4  保健所 1 

産業系施設 1  すこやか福祉センター 4 

小・中学校 29  社会福祉会館 1 

教育センター 2  区役所本庁舎 1 

軽井沢少年自然の家 1  地域事務所 5 

保育園 10  区民活動センター 19 

幼稚園 2  清掃事務所・リサイクル展示室 3 

児童館 18  公営住宅等 26 

キッズ・プラザ 14  貸付施設等 ２０ 

学童クラブ 24  その他施設 1８  

高齢者会館※ 16  合計 253 

地域包括支援センター 8  

※高齢者会館は、令和 8 年 4 月 1 日から「健幸プラザ」に名称変更予定。 

 

1－4 取組の実施体制及び進行管理 

区有施設の再編、更新・保全は、区の財政運営に大きな影響を与える課題であ

ることから、全庁的な取組の実施体制を構築する必要があります。区有施設に関

する情報を集約・共有化し、民間活力の活用も含めた活用のあり方を検討してい

くほか、計画の進捗状況等を適切に把握し、利活用の適正化に向けた総合的かつ

計画的なファシリティマネジメントを行っていく必要があります。 

 区はこれまで、施設・土地などの区有資産をマネジメントする専管組織を設置

し、全体調整を図りながら区有施設の再編を推進するとともに、更新・保全にあ

たっても各所管と調整しながら計画的に実施してきました。今後は更新・保全が

必要な区有施設が増加することが見込まれることから、保全に係る計画を策定す

ることにより、区有施設の再編、更新・保全をより計画的・一体的に実施してい

きます。また、ファシリティマネジメントに係る職員の専門的・技術的知識の習

得を図る研修を実施するなど、人材育成も進めていきます。 

 
ファシリティマネジメント｜企業や団体等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管

理、活用する経営活動。 

用語解説 

分類 施設数 分類 施設数 
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2－1 区有施設の総延床面積 

令和 7 年（2025 年）4 月 1 日現在の区有施設の総延床面積は 51４，３３１㎡で

す。区有施設の一部廃止や民営化、小・中学校の再編を進めてきたことから、近年

は総延床面積が減少傾向にありましたが、子ども・若者支援センターや区役所本庁

舎等の整備により、増加に転じました。また、区民一人あたりの公有財産（建物）

面積は、特別区の平均と比べて低い水準にあります。 

今後は、大規模施設の新規整備に伴い、総延床面積の増加が見込まれます。 

 

区有施設の総延床面積 

 
※ 各年 4 月 1 日現在。平成 27 年（2０15 年）以前の総延床面積には、自転車駐車場及び自転車保管場所

の面積を含みます。 

 
 

区民一人あたりの公有財産(建物)面積 

 

 
行政財産｜地方公共団体において行政上の特定の目的のために所有している財産。 
普通財産｜行政財産以外の公有財産であり、行政上の特定の目的がなく所有している財産。 
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区有施設の現状  

用語解説 

面積最大値 

528，780㎡ 
(1999・2000 年) 見込み 

中野区 

1．68㎡ 

特別区平均 1.89 ㎡ 

※ 令和 6 年度特別区公共施設状況調査結果（東京都）より作成（公有財産は行政財産と普通財産の合計） 
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｜参考｜ 土地（区有財産）の面積の推移 

区有施設の用地及び公園等を併せた中野区の土地（区有財産）の面積は、令

和元年度までは微増傾向で推移していましたが、令和２年度(２０２０年度)

と令和３年度（２０２１年度）に一定規模の用地取得を行い増加しました。使

用しなくなった施設の処分により、土地（区有財産）の面積は減となりました

が、令和６年度は再度微増傾向となっています。面積増加の主な要因として

は、学校、公園、道路及びまちづくり用地の取得が挙げられます。 

 
土地(区有財産)の面積の推移 

 

※ 中野区各会計歳入歳出決算書（各年度）より作成しています（㎡未満は四捨五入）。 

 
土地面積変動の主な要因 

年度 要因 面積 
平成２７(２０１５) 旧桃丘小学校 －5,615.29 ㎡ 

平成２７(201５) 新区役所用地 ＋3,900.06 ㎡ 

平成２７(201５) 弥生町三丁目防災まちづくり用地 ＋3,087.15 ㎡ 

平成２８(２０１６) 旧東中野小学校 －3,998.03 ㎡ 

平成２８(２０１６) 平和の森公園拡張用地 +2,926.09 ㎡ 

平成２９(２０１７) 弥生町三丁目アパート +2,484.13 ㎡ 

平成３０(2018) (仮称)上高田五丁目公園用地 +2,702.21 ㎡ 

令和 2(2020) 平和の森小学校移転用地 +15,584.53 ㎡ 

令和 3(2021) まちづくり用地（旧日本銀行洗心寮跡地） +2,712.32 ㎡ 

令和 3(2021) 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第 221 号線用地 +３,957.44 ㎡ 

令和 5(2023) 旧常葉少年自然の家 －２０,322.85 ㎡ 

令和 6(202４) 鷺宮複合施設用地 +5,354.58 ㎡ 

令和 6(2024) 新区役所用地（都持分） －824.07 ㎡ 

※ 中野区公有財産台帳より作成しています。 
 

1,005,598 1,004,579 1,006,502 
1,009,577 1,010,253 

1,026,837 

1,034,304 1,034,793 

1,014,586 
1,017,701 

0

990,000㎡

1,000,000㎡

1,010,000㎡

1,020,000㎡

1,030,000㎡

1,040,000㎡

平成27
2015
年度

平成28
2016
年度

平成29
2017
年度

平成30
2018
年度

令和元
2019
年度

令和2
2020
年度

令和3
2021
年度

令和4
2022
年度

令和5
2023
年度

令和6
2024
年度
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2－2 区有施設の建築年数、規模及び複合化 

区有施設の 7 割以上が建築後 3０年を経過し、老朽化が進んでいます。また、延

床面積が 1，０００㎡未満の小規模な施設が多く、約半数が単独施設であり、土地の

有効活用や施設の効率的な管理などの観点において課題となっています。 

 

建築年数、規模及び複合化に関する施設数の割合 

 

※ 令和 7 年（2025 年）4 月 1 日現在。複合施設は民間施設等との複合を含んでいます。 

 

 

年度別整備面積 

 

 

 

※ 令和 7 年（2025 年）4 月 1 日現在。 
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2024
年度

規模 建築年数 

築50 年以上 

 

築30 年以上50 年未満 

 

総合体育館 

小学校等 

築30 年未満 

 

もみじ山文化 

センター(本館)等 

子ども・若者支援センター 
小学校・中学校等 

区役所本庁舎 

小学校等 

築30年未満

28％

築30年以上50年未満

42%

築50年以上

30%

複合

５４％

単独施設

４６％ 複合化 

1000㎡未満

59%

1,000㎡

以上

5,000㎡

未満

26%

5,000㎡

以上

15%

規模 建築年数 

旧区役所本庁舎等 
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2－3 区有施設の維持管理経費 

施設におけるライフサイクルコストの観点から見ると、建設費は一部であり、施

設の維持管理に要する経費が過半を占めます。今後は施設の老朽化及び延床面積

の増により、維持補修に要する経費など、維持管理経費が増加することが見込まれ

ています。施設の維持管理を適切に行うことにより施設の長寿命化を図ることが

でき、結果として区有施設の維持管理費の縮減や財政負担の平準化を図ることが

できます。 

 
区有施設におけるライフサイクルコストの参考モデル 

 

 

※ 区有施設の決算額などを基に、建物の耐用年数を８０年として試算しています。なお、運営・保全費等は、

光熱水費・清掃・警備等の経費です。 

 

区有施設の維持管理経費 

 

維持管理経費の算出条件 

● 光熱水費、建物管理、清掃管理、機械警備、維持補修等に要した経費（土地・建物賃

借に係る経費及び人件費に相当する経費を除く）を積算しています。 

● 「指定管理料」は、施設の維持管理に相当する経費のみ（事業運営費・人件費に相当

する経費は除く）を積算しています。 

 

 
ライフサイクルコスト｜施設の建設から解体撤去までに要する全ての経費。初期建設費であるイニ

シャルコストや、保全費等のランニングコストなどにより構成される。 
維持管理｜施設、設備、構造物等の機能を維持するために必要となる点検・調査、補修などをいう。 
 

建設費

67

施設改修費

97
運用・保全費等

35

解体費

5

0 50億円 100億円 150億円 200億円

延床面積

10,000㎡

以上

建設費

9

施設改修費

11

運用・保全費等

11

解体費

1

0 5億円 10億円 15億円 20億円 25億円 30億円 35億円

延床面積

1,000㎡

～1,500㎡

光熱水費

11.0

管理委託・維持補修等

19.2

指定管理料

8.5 38.7億円

0 10億円 20億円 30億円 40億円

2024年度

(令和6年度)

用語解説 

３２億円 

204 億円 
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0.0

25.0

50.0

令和８年度

2026年度

令和９年度

2027年度

令和１０年度

2028年度

令和１１年度

2029年度

令和１２年度

2030年度

令和１３年度

2031年度

令和１４年度

2032年度

令和１５年度

2033年度

令和１６年度

2034年度

令和１７年度

2035年度

8.9 9.1 9.3 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6

8.8 8.9 9.2 9.3 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3

5.9 6.0 6.2 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14.2 14.2 14.2

37.4 37.7 38.4 39.0 39.0 39.1 39.1 39.6 39.6 39.6

維持管理経費の見込み（今後10年間） 億円

光熱水費 維持管理経費 施設維持補修費 指定管理料

光熱水費 19%

維持管理経費 19%

施設維持補修費 13%

指定管理料 49%

維持管理経費の性質別割合（令和４年度から令和６年度までの平均）
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２-４ 有形固定資産減価償却率（資産の老朽化度合い） 

算出方法：有形固定資産の減価償却累計額÷償却対象の有形固定資産取得価額 

この指標は、学校や公園、図書館などの中野区で運営している公共施設がどれく

らい老朽化しているかを示しています。有形固定資産減価償却率が高いほど老朽化

が進んでいることを意味しており、近い将来に大規模な修繕や改修が必要になる可

能性が高いといえます。この指標を活用することで固定資産の取替投資や修繕計画

などの意思決定に有用な情報を入手することができ、今後の区政に役立てることが

できます。中野区の指標の数値は、５１．８％となっており、特別区平均の５３．７％よ

りも低い水準であることがいえます。 

ただし、あくまで財務書類上から見える老朽化であるため、実際の老朽化度合い

なども考慮した上で判断していくことが求められます。 

 中野区の有形固定資産減価償却率の推移      各区の有形固定資産減価償却率 

     
※ 「各区の有形固定資産減価償却率」のグラフにおいては、事業用資産（道路や公園などのインフラを

除く資産）に係る有形固定資産減価償却率を記載しています。 

 
主な区有施設の有形固定資産減価償却率（各施設合算） 

施設名 運営形態 施設数 有形固定資産減価償却率 

小・中学校 直営 ２９ ３９．３％ 

図書館 指定管理 １０ ５７．８％ 

区立保育園 直営 １0 ６５．８％ 

区立幼稚園 直営 ２ ７１．６％ 

児童館 直営※ １６ ７６．７％ 

キッズ・プラザ 委託 1４ ２０．８％ 

体育館 

スポーツ・コミュニティプラザ 
指定管理 ４ ２６．１％ 

すこやか福祉センター 直営 ４ ５７．４％ 

区民活動センター 委託 １５ ６３．７％ 

高齢者会館※ 委託 １６ ６７．９％ 

ふれあいの家 直営 ２ ６６．９％ 

※ このページは、中野区の財政白書（令和６年度決算の状況）から一部引用して作成しています。 

※ 児童館は、令和７年４月１日から一部委託。 

※ 高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定。 

66.6%

61.5%
58.9%58.9%

53.5% 51.8%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

令和元
2019
年度

令和2
2020
年度

令和3
2021
年度

令和4
2022
年度

令和5
2023
年度

令和6
2024
年度

中野区 45.9％

特別区平均 ５２．３％

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 500万円 1,000万円

有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率

区民一人あたり有形固定資産
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３-１ 総人口 

区の人口は、昭和４７年（１９７２年）をピークに、平成１０年（１９９８年）に２９

万人台まで減少した後、再び増加傾向に転じており、令和７年（２０２５年）１月１日

現在で 341,322 人となっています。人口推計では、令和２２年（２０４０年）まで

増加を続けた後に減少へ転じると推計しています。 

 

※住民基本台帳人口（各年１月１日現在）より作成しています。住民基本台帳法の一部改正に

より、2013 年から外国人人口を含んでいます。 

 

※中野区基本計画（案）における推計値を基に作成しています。 

100,000

200,000

300,000

400,000

昭和45

1970年

昭和50

1975年

昭和55

1980年

昭和60

1985年

平成2

1990年

平成7

1995年

平成12

2000年

平成17

2005年

平成22

2010年

平成27

2015年

令和2

2020年

令和7

2025年

人口推移※

344,880 

353,899 

363,350 
368,304 369,382 

365,459 

359,147 

352,308 

344,200 

334,415 

323,255 

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

令和2

2020年

令和7

2025年

令和12

2030年

令和17

2035年

令和22

2040年

令和27

2045年

令和32

2050年

令和37

2055年

令和42

2060年

令和47

2065年

令和52

2070年

将来人口推計※

区の人口  

（人） 

（人） 

１９７２年 

３５９，９９６人 
１９７２年 

３５９，９９６人 

１９９８年 

294,254人 

2025年 

341,322人 
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３-２ 年齢３区分別人口 

年齢３区分別人口は、０～１４歳、１５～６４歳人口の割合が減少し、６５歳以上

人口の割合が増加すると推計しています。 

 

※中野区基本計画（案）における推計値を基に作成しています。 

29,146 29,267 28,493 27,870 28,085 27,503 26,313 24,723 23,255 22,053 21,211 

246,350 
256,458 263,165 262,993 256,229 

247,340 
238,028 

231,238 
224,538 

215,233 
204,342 

69,384 68,174 71,692 
77,441 

85,068 90,616 94,806 96,347 96,407 97,129 97,702 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

令和2

2020年

令和7

2025年

令和12

2030年

令和17

2035年

令和22

2040年

令和27

2045年

令和32

2050年

令和37

2055年

令和42

2060年

令和47

2065年

令和52

2070年

年齢３区分別人口推移※

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

8.5% 8.3% 7.8% 7.6% 7.6% 7.5% 7.3% 7.0% 6.8% 6.6% 6.6%

71.4% 72.5% 72.4% 71.4% 69.4% 67.7% 66.3% 65.6% 65.2% 64.4% 63.2%

20.1% 19.3% 19.7% 21.0% 23.0% 24.8% 26.4% 27.3% 28.0% 29.0% 30.2%

0%

25%

50%

75%

100%

令和2

2020年

令和7

2025年

令和12

2030年

令和17

2035年

令和22

2040年

令和27

2045年

令和32

2050年

令和37

2055年

令和42

2060年

令和47

2065年

令和52

2070年

年齢３区分別人口割合※

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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 区有施設整備の課題  ································ 14 

  １-１ 区有施設再編の必要性 

  １-２ 施設の状況に応じた整備手法検討の必要性 

  １-３ 今後の地域・社会の変化への対応 

 

 区有施設の再編及び更新・保全の基本方針  ······ 15 

  ２-１ 区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置 

  ２-２ 機能に応じた施設の再編 

  ２-３ 効果的、効率的な施設整備の推進 

  ２-４ 適切な改修・保全の推進 

  ２-５ 資産の有効活用 

 

 施設更新経費及び延床面積の考え方  ············· ２３ 

  ３-１ 施設更新経費の将来推計 

  ３-２ 総延床面積の考え方  
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3 



14 
 

 

１－1 区有施設再編の必要性 

基本構想に描く「1０年後に目指すまちの姿」を実現するためには、持続可能な

区政運営が不可欠です。不安定な国際情勢に伴う世界経済の懸念や自然災害に係

るリスク等も踏まえつつ、時代の変化を的確に捉え、区民ニーズへの対応に取り組

まなければなりません。 

区有施設の 7 割以上が建設後 3０年を経過しており、施設の更新時期が集中し、

今後の区財政に大きな影響を及ぼすことが想定されます。区有施設においては、効

果的かつ効率的に区民サービスが提供されるよう、配置と規模の適正化に向けた

再編を進めていく必要があります。 

 

 

１－2 施設の状況に応じた整備手法検討の必要性 

区有施設の再編や更新にあたっては、集約化や複合化、長寿命化、整備工程調整、

民間活力の活用、未利用地及び未利用施設の貸付や売却など、ファシリティマネジ

メントの観点から施設の状況に応じた整備手法を選択することが必要です。 

また、施設機能を適切に配置するため、地域活動や防災の拠点としての機能、モ

ビリティ（移動の利便性）の確保など、様々な観点から検討していく必要がありま

す。 

 

 

１－3 今後の地域・社会の変化への対応 

区内人口は令和２２年（2０4０年）をピークに減少することが見込まれています。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進により区民生活や行政サービス

のデジタルシフトが進んでいくことを踏まえつつ、中野駅周辺や西武新宿線沿線

など区内各地で行われているまちづくりの進展による都市構造の変化等も見据え

ながら、区有施設の再編・更新を進める必要があります。 

 

 

 
集約化｜機能が同じ施設を集めて一つの施設とすること。 
複合化｜機能が異なる施設を集めて一つの施設とすること。 
長寿命化｜計画的に修繕・大規模改修を行い、建物の耐用年数を延ばすこと。  

区有施設整備の課題  

用語解説 



15 
 

 

 
 

２－1 区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置 

様々な区民サービスのデジタル化やオンライン化が進展する中にあっても、区

民がサービスを享受するための施設機能、災害に備えた防災機能、区民が憩い交流

するための空間は欠かせません。今後の施策展開や施設配置にあたっては、身近な

地域や交通至便な場所で適切にサービスを提供するための地域展開が必要です。 

区有施設の再編にあたっては、対象となる区民が歩いて暮らせるコミュニティ

レベルを想定した日常生活圏域の視点から、地理的条件、人口、交通事情その他の

社会的条件を総合的に勘案するほか、施設の用途や機能に応じて区有施設を配置

します。 

広域的、機能集約的にサービス提供を行う区全域を対象とする施設は、中野駅周

辺や主要駅周辺など、都市機能の集積や交通アクセス等を勘案して配置します。 

区有施設の再編及び更新・保全の基本方針  

基本方針 

区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置 

機能に応じた施設の再編 

効果的、効率的な施設整備の推進 

適切な改修・保全の推進 

資産の有効活用 
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施設配置における圏域の考え方 

圏域 考え方 主な施設 

日常生活圏域 

 

介護サービス基盤整備における考

え方を準用し、今後予定する日常

生活圏域の再設定にあわせた 5 圏

域を基本とする。 

すこやか福祉センター、 

区民活動センター など 

子どもの 

日常生活圏域 

 

小学校区及び中学校区を子どもの

日常生活圏域とし、「中野区立小中

学校再編計画」に基づく再編後の

小学校 2０学校区、中学校 9 学校

区を基本とする。 

児童館、 

キッズ・プラザ、 

小・中学校 など 

区全域 

 

区全域を対象とする。 

区役所本庁舎、 

スポーツ施設、 

文化施設 など 

その他 

 

ニーズや地域バランスに応じて配

置する。 

保育園、介護施設、 

障害福祉施設 など 

 

日常生活圏域 

 
 
※ 令和元年（2０19 年）1０月 7 日中野区議会厚生委員会資料より作成しています。圏域の境界は今後の

検討において変更となる可能性があります。  

日常 

子ども 

全域 

その他 

南部圏域 
2.96km2 

中部圏域 
2.54km2 

北東部圏域 
2.66km2 

北部圏域 
3.59km2 

鷺宮圏域 
3.84km2 

南中野、弥生、鍋横 

区民活動センター圏域 

東部、桃園 

区民活動センター圏域 

東中野、昭和、上高田、新井 

区民活動センター圏域 

江古田、沼袋、野方 

区民活動センター圏域 

大和、鷺宮、上鷺宮 

区民活動センター圏域 
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２－2 機能に応じた施設の再編 

区有施設の再編にあたっては、より適切なサービス提供や効率的な整備手法を

検討していく必要があります。施設の機能や利用形態などに応じた再編の考え方

は以下のとおりです。 

 

▍多機能拠点化 ･･･ 全圏域で一般の利用者を対象とする施設は、サービスの多機

能拠点化に向けて複合化や集約化を検討します。 

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能 

● 区役所本庁舎 

● 中野東図書館   など 

● 複合交流拠点 

● 学校再編後の小中学校跡地を活用した施設 

 など 

 

▍専門性強化 ･･･ 全圏域で特定の利用者を対象とする施設は、専門的な相談支援

を行うための体制構築を視野に入れた整備を検討します。 

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能 

● 子ども・若者支援センター 

● 産業振興センター 

など 

● 保健所（移転後） 

● 障害者福祉会館（移転後） 

● 男女共同参画センター    など 

 

▍居場所・交流促進 ･･･ 日常生活圏域で一般の利用者を対象とする施設は、誰も

が気軽に利用できる居場所や地域の交流促進に資する空間を確保するための機

能を検討します。 

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能 

● 児童館 

● キッズ・プラザ 

など 

● 区民活動センター 

● 地域図書館 

● 高齢者会館※ など 

※高齢者会館は、令和 8 年 4 月 1 日から「健幸プラザ」に名称変更予定。 

 

▍需給バランス ･･･日常生活圏域で特定の利用者を対象とする施設は、サービス

の需要と供給のバランスに配慮しながら、用地貸付などによる民間整備の誘導

等を検討します。 

整備中・完了施設 今後検討する施設・機能 

● 保育園 

● 江古田三丁目グループホーム 

など 

● 障害者グループホーム 

● 介護保険施設     など 
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２－3 効果的、効率的な施設整備の推進 

今後の施設整備にあたっては、区民サービスの向上とともに、区の財政負担を軽

減するため、効果的、効率的な整備手法を検討していきます。また、区民が安全・

安心に利用できるよう、ユニバーサルデザインへの対応やバリアフリー改修を進

めていきます。 

 

① 

将来的なサービス需要の変化等を踏まえるとともに、将来的な供給量、提

供手法等を精査し、これらを踏まえた適正な施設の機能や標準単価等の基

準を設定して、施設整備を進めます。 

  

② 

施設更新にあたっては、更新経費等の初期費用のみでなく、今後の改修経

費や光熱水費等を含めた将来的なライフサイクルコストや事業継続性の確

保に伴うコストなどを勘案し、施設整備の内容を決定します。 

  

③ 

国・都の補助金等の特定財源の活用を図るとともに、民間活力を活用した

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入も検討し、効果的かつ効率的に施設を整備する

ことにより、費用対効果に優れた良好なサービスの提供を図ります。 

  

④ 

新たな施設サービスの実施にあたり施設整備が必要な場合は、他の施設と

の併設、機能廃止した施設の転用等を検討します。また、施設整備に伴い新

たな土地を購入する場合は、保有する土地の貸付や売却などによる財源確

保を検討します。 

  

⑤ 

誰もが利用しやすいという視点から、「中野区区有施設のユニバーサルデザ

イン導入ガイドライン」に基づき施設整備を行うとともに、既存施設につ

いてもバリアフリー化を進めます。 

 

 

 

 
ユニバーサルデザイン｜年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人

が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び都市環境を設計すること。（中野区ユニバーサ

ルデザイン推進条例） 
ＰＰＰ｜Public Private Partnership の略で、民間資金やノウハウを活用した施設整備。 
ＰＦＩ ｜Private Finance Initiative の略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用し、効率化やサービスの向上を図る手法。  

用語解説 
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｜参考｜ 区有施設整備における民間活力活用の主な手法 

 

方式 内容 土地所有 建物所有 イメージ 

従来 

区が資金調達し、設計・施

工・維持管理を行う。（業務

委託、工事請負発注を含む） 

区 区 

建物

土地

 

定期借地 

(賃借) 

民間事業者が資金調達し、

区が貸し付けた土地を活用

して設計・施工・維持管理を

行う。区は建物の一部又は

全部を賃借。 

区 

定期借地 
で貸付 

民間 

建物

土地

 

区分所有 

民間事業者が資金調達し、設

計・施工を行う。建物は区と

民間事業者が区分して所有。

土地は区と民間事業者が区

分して所有または共有。 

区＋民間 区＋民間 

建物

土地

 

ＰＦＩ 

(ＢＴＯ) 

民間事業者が資金調達し、

設計・施工・維持管理を行

う。建設後、建物の所有権を

区へ移転し民間事業者が運

営。 

区 

区 

建設中は 
民間 

建物

土地

 

ＰＦＩ 

(ＢＯＴ) 

民間事業者が資金調達し、

設計・施工・維持管理を行

う。契約期間終了後に建物

の所有権を区へ移転。 

区 

民間 

事業終了後 
に区へ移転 

建物

土地

 

ＤＢＯ 

区が資金調達し、民間事業

者が設計・建設・維持管理・

運営を一括して行う。 

区 区 

建物

土地

 

 

 

 

 
Ｂ Ｔ Ｏ｜Ｂｕｉｌｄ Transfer Ｏｐｅｒａｔｅ（建設-移転-運営）の略。 
Ｂ Ｏ Ｔ｜Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ（建設-運営-移転）の略。 
ＤＢＯ｜Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ（設計-建設-運営）の略。  

用語解説 

区所有 

区所有 

区所有 

区所有 

 
 

民間所有 
 

区賃借 

区所有 

 
 

区所有 
 

民間賃借 

区所有 

民間所有 

区所有 民間所有 

区所有 

 
 

民間所有 

区所有 

民間(定期借地) 

区賃借 
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２－4 適切な改修・保全の推進 

区有施設の 7 割以上が建設後３０年を経過し、施設の老朽化が進んでいます。施

設の改修や保全に伴う経費を最小限とするため、予防型の保全を進めていきます。

また、改修・整備にあたっては防災機能の確保も検討します。 

 

① 
適切な改修・保全により長寿命化を図り、施設の更新時期を分散させるこ

とで、財政負担の平準化を図ります。 

  

② 

施設の改修部位・設備ごとに、安全性・利便性を確保できる範囲で考えられ

る目標耐用年数を定めるとともに、法定点検・日常点検をすべての施設に

ついて実施して劣化状況を把握し、計画的な予防型の保全を進めます。 

  

③ 

施設の規模にかかわらず、設備等の耐用年数に応じた計画的な保全や劣化

状況を踏まえた部位・設備ごとの改修に加え、建築後３０年の周期で大規

模改修を実施することとし、複数部位をまとめて改修します。 

  

④ 

「脱炭素社会の実現に向けた区有施設整備方針」に基づき、新築・改築建築

物において目指すエネルギー消費性能はＺＥＢ・ＺＥＨ化を原則とし、建

築物の改修時は高断熱、高効率な設備の導入など、エネルギー消費性能の

向上を図るための措置を講じます。また、「中野区公共建築物等における木

材利用推進方針」に基づき、施設の特性を踏まえて、木材の使用を推進しま

す。 

  

⑤ 

日常業務に係る経費縮減を図るため、清掃・点検等の業務について、委託仕

様書の標準化による見直しや複数施設による包括委託の推進など、民間活

力の効果的な活用を図ります。 

 

 

 

 

 
ＺＥＢ・ＺＥＨ｜高断熱かつ高効率な設備と再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネ

ルギー消費量の収支をゼロ又はマイナスにすることを目指す非住宅建築物（ＺＥＢ）及び住宅
（ＺＥＨ）をいう。  

用語解説 
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改築・改修スケジュールのイメージ（目標耐用年数８０年の場合） 

5 
年 

10
年 

15
年 

20
年 

25
年 

30
年 

３５
年 

４０
年 

４５
年 

５０
年 

５5
年 

６0
年 

６5
年 

７0
年 

７5
年 

８0
年 

 
                 
                 

 耐

久

度

調

査 

    

改
築 

 

                   
● 

    ● 
       

                
大規模改修①  

                 
   

大規模改修② 

計画的な保全 
(劣化状況を踏まえて、部位・設備ごとに改修) 
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２－5 資産の有効活用 

未利用となる土地・施設について、まちづくりやにぎわいの創出等の将来を見通

した新たな価値を生み出していくとともに、適切な施設更新・保全を行う財源を確

保するため、資産の有効活用を進めていきます。 

 

① 

未利用となる土地・施設は、区の施策展開や将来的なまちづくりの進展を

見据え、立地条件や規模などを考慮しながら区有施設等用地としての活用

のほか、民間への貸付、売却を検討します。 

なお、当該施設に係る利活用や貸付、売却の方針が決まり、実施されるまで

の空白期間は、区による閉鎖管理もしくは暫定利用とします。ただし、相当

期間空くことが見込まれ、施設の安全性が確保できる場合、支障のない範

囲で別用途として貸し付ける暫定貸付もできるものとします。 
  

② 

未利用となる土地・施設について、民間活力の活用を最大限図るため、土

地・施設等の情報を公開し、民間事業者等との対話の機会（サウンディング

型市場調査）や提案募集などを行います。また、貸付などの実施にあたって

は、公募型プロポーザルを基本とします。 
  

③ 
再開発などにより取得した権利床は、公共公益性や立地条件、保有コスト

などを勘案し、行政サービスの財源確保を目的とした利活用も検討します。

 

空白期間活用のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 
サウンディング型市場調査｜事業検討の段階や事業者公募前の段階で、公募により民間事業者と直

接対話する場を設け、アイデア等を把握したり、参入しやすい公募条件の設定を行うとともに、

地域課題等を事前に伝え、より優れた事業提案を促す手法。 

公募型プロポーザル｜企画提案公募型方式といい、契約の目的である業務の実施方法等に係る企画

を公募により募集し、当該募集に応じた者（応募者）から提案された内容及び応募者について審

査及び評価を行い、最も優れている応募者を契約の相手方として選定する方法。 

用語解説 

施設廃止 
暫定貸付 

区として活用 

民間貸付・売却 

閉鎖管理・暫定利用 
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計画的に財源を確保し、適切に更新・保全を進めていくために、これに必要とな

る更新経費を試算するとともに、長期的な視点を持ちながら、区有施設の延床面積

の適正化を図ります。 

 

３-１ 施設更新経費の将来推計 

施設のライフサイクル期間（建物が竣工後から解体撤去されるまでの期間）を踏

まえ、更新経費（建物の改築、改修及び保全に係る経費）の試算を行いました。 

施設更新経費の試算条件 

■ 基本的な考え方は、「地方公共団体の財政分析などに関する調査研究報告書（一般社団法人

自治総合センター）」を参考としますが、財政負担を平準化するため、「建築物の耐久計画

に関する考え方（日本建築学会）」や他自治体の状況等を参考に、以下の考え方に基づき試

算を行いました。 

● 建築後３０年及び６０年で大規模改修（大規模改修期間２年間）、建築後８０年で建替（建替期

間３年間） 

● 更新年数経過後に現在と同じ延床面積で更新すると仮定し、延床面積に更新単価を乗じ

て更新経費を試算する。なお、更新単価については、国土交通省が公表する「建設工事

費デフレーター」による伸び率を踏まえた補正を行うとともに、施設のＺＥＢ・ＺＥＨ化等

に要する費用を含むものとする。 

更
新
単
価 

建物用途 更新(建替) 大規模改修 

市民文化系施設、社会教育系施設、産業系施設、行政系施設 ６０万円／㎡ ３８万円／㎡ 
スポーツ・レクリエーション系施設、保健・福祉施設 ５４万円／㎡ ３０万円／㎡ 
子育て支援施設 ５０万円／㎡ ２６万円／㎡ 
公営住宅 ４２万円／㎡ ２６万円／㎡ 
その他 ５４万円／㎡ ３０万円／㎡ 

■ 本計画では、より実勢に近い試算とするため、以下の条件を追加しました。 
● 小・中学校は、１校あたりの更新経費を７８億円（設計・解体費込）とし、中野区立小中

学校施設整備計画の改定に合わせたスケジュールとする。 
● 区営住宅は、「（仮称）公営住宅等長寿命化計画」で示す大規模改修及び建替に関する方

針を踏まえたスケジュールとする。 
● 更新（建替）や大規模改修の時期が決まっている施設は、上記にかかわらず、計画内容

（経費）を試算に反映する。 

■ 上記に基づき、財政負担の平準化の有無に分けて試算を行いました。 

 平準化を行う 平準化を行わない 

財政負担の

平準化 

建築後６０年を目途（目安）に建

物耐久度調査等を実施し、長寿

命化が可能であると判断され

た場合には、大規模改修を行っ

た上、建築後８０年で建替する

ことを原則とする。 

小・中学校と区営住宅は、建築後７０

年で建替を原則とし、その他の施設に

ついては建築後６０年で建替すること

を原則とする。 

   

施設更新経費及び延床面積の考え方  
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財政負担の平準化を考慮したうえで、今後２０年間に必要となる施設更新経費は

2,1３5 億円、１年平均 10７億円となることが見込まれます。 

また、今後２０年間の施設更新経費について、本計画で示す財政負担の平準化を

行う場合の効果額の試算結果は、以下のとおりです。 

  

(１)平準化を行う (２)平準化を行わない 効果額 (２)－(１) 

2,1３5 億円 2,588 億円 ４５3 億円 

  

(1)平準化を行う 

  

  

  

 
  

(2)平準化を行わない 

  

  

  

 
 
※ 令和７年度（２０２５年度）以降は推計、令和６年度（２０２４年度）以前は実績です。端数処理の関係か

ら、個々の数値の合計が一致しない場合があります。  

49
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51

87121
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170

99

303

186

133

150

180

165

91
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114
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8387
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0
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今後４０年平均 

11５億円/年 

過去１０年平均 

134 億円/

過去１０年平均 

134 億円/
今後４０年平均 

11８億円/年 

今後２０年平均 

10７億円/年 

今後２０年平均 

１２９億円/年 

４０年間合計 4，7０１億円 
２０年間合計 ２，５８８億円 

４０年間合計 4，6０８億円 
２０年間合計 2，1３５億円 



25 
 

施設更新経費を踏まえた 10 年間の財政フレーム（一般財源ベース）の見込みは

以下のとおりです。投資的な事業に係る経費について、その財源を明確にするため、

歳出を一般財源ベース（事業費から国や都の補助金等を除いた額）で算定し、その

財源対策分として歳入に基金の繰入額と特別区債の発行額を加えています。 

 

一般財源ベースの財政フレーム（単位：億円） 

 
202６-202７ 
令和８-令和９ 

年度 

202８-20３０ 
令和１０-令和１２ 

年度 

20３１-203５ 
令和１３-令和１７ 

年度 
合計 

歳入 

特別区税 835 1,255 2,144 4,235 

特別区交付金 930 1,429 2,452 ４,811 

その他一般財源 255 392 674 1,322 

基金繰入金 3４９ 512 ４２０ 1,２８１ 

特別区債 ３２４ ２２２ 263 ８０９ 

財産収入等 236 ４９０ 3４5 １，０７１ 

歳入合計 2,９２８ ４,３０１ ６,２９９ 1３,５２８ 

歳出 

義務的経費 975 1,６１１ 2,６０２ ５，１８９  

 人件費 454 714 1,201 2,368  

 公債費 136 294 317 748  

 扶助費 385 603 1,084 2,073 

繰出金 206 304 495 1,004  

一般事業費 620 959 1,660 3,239  

新規・拡充等事業 
(うち施設関連経費) 

735  

(288) 

７53  

(３40) 

８１５  

(4７1) 

2,303  

(1,098) 

基金積立 393 673 726 1,793  

 財政調整基金 47 208 284 539 

 減債基金 55 164 63 282  

 特定目的基金 291 301 379 971  

歳出合計 2,928 4,301 6,299 1３,５２８ 

  

財政フレーム策定の前提条件（抜粋） 

● このフレームは、歳入・歳出額を一般財源ベースで推計したものです。試算にあたっ

ては、現時点で想定される歳入・歳出の増減要素を加味し、把握できる税財政制度改

正の影響額について反映しました。 

※ 中野区基本計画（案）における財政フレームです。表の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、

表示している数値から算出した合計値と合計欄の値は異なる場合があります。  
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施設整備に関連する基金の積立・繰入計画 

 

基金の計画的な積立と繰入を行い、基金の持つ財源の年度間調整機能を活用していきま

す。各期の基金の積立、繰入及び当該期末基金残高の見込みは以下のとおりです。 

 
（単位：億円） 

種別 区分 

202６-202７ 

令和８-令和９ 

年度 

202８-20３０ 

令和１０-令和１２ 

年度 

20３１-203５ 

令和１３-令和１７ 

年度 

財政調整基金 

積立 47  208  284  

繰入 43  57  84  

残高 413  564  764  

義務教育施設整備基金 

積立 77  30  55  

繰入 53  59  75  

残高 120  92  72  

社会福祉施設整備基金 

積立 64  34  42  

繰入 28  27  22  

残高 54  61  81  

※残高は、各期末見込を記載しています。 
 

 

施設整備に関連する起債の活用計画 
 

起債の活用は、原則として後年度の負担が大きい公共施設の建設整備・除却、防災基盤

の整備及び公共用地の取得に限定して行います。起債の活用計画は以下のとおりです。 

  

■発行額（一般会計）                        （単位：億円） 

区分（目的） 
202６-202７ 

令和８-令和９ 

年度 

202８-20３０ 

令和１０-令和１２ 

年度 

20３１-203５ 

令和１３-令和１７ 

年度 
計 

学校関連  150   176   225  551 

保健福祉・子ども施策  ー ー  ー  ー 

区有施設・総務  ー  ー   19  19 

  

■公債費負担比率（中野区方式）の推計              （単位：億円・％） 

区分 
202６-202７ 

令和８-令和９ 

年度 

202８-20３０ 

令和１０-令和１２ 

年度 

20３１-203５ 

令和１３-令和１７ 

年度 
計 

一般財源総額 A 2,225 3,476 5,552 11,253 

実質公債費※B 142 314 287 742 

公債費負担比率 B/A（%） ６.４ 9.0 5.2 ６.6 
※実質公債費＝元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金 

  
※ 表の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、表示している数値から算出した合計値と合計欄の値

は異なる場合があります。  
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３－2 総延床面積の考え方 

基本計画の施策の展開に対応し必要となる区民サービスは、区有施設及び民間

施設により確保します。区有施設についても、集約化・複合化などによって延床面

積や維持管理コストの縮減を図ることを基本とします。 

区有施設の総延床面積は、新たな行政需要に対応するため、子ども・若者支援セ

ンター等複合施設、区役所本庁舎等を新たに整備したことにより増加しました。 

今後も、施設更新期を迎える施設が数多くあります。改築にあたっては原則とし

て従来施設から延床面積を増加させないこととしますが、ユニバーサルデザイン

など社会状況に応じた対応を行うとともに、新たな行政需要への対応も進めてい

きます。また、未利用施設（土地を含む）は速やかに貸付や売却を検討するなど、

総延床面積の増加を抑制していきます。 

長期的には、区の人口が減少に転じ、人口構成も変化していくことから、区有施

設の見直しや再編に係る検討を進めていきます。 

 

※ 人口推計は、中野区基本計画（案）における推計値を基に作成しています。 

 
 

 

 

 

 

35.4 36.4 36.9 37.0 36.6 36.0 35.4 34.6 33.7

51.4
53.9 54.8 54.8 53.3

32万人

34万人

36万人

38万人

40万人

20万㎡

30万㎡

40万㎡

50万㎡

60万㎡

令和７

２０２５年

令和１２

２０３０年

令和１７

２０３５年

令和２２

２０４０年

令和２７

２０４５年

令和３２

２０５０年

令和３７

２０５５年

令和４２

２０６０年

令和４７

２０６５年

人
口
推
計

総
延
床
面
積

総延床面積の見込みと人口推計
人口推計

総延床面積

（見込み）
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 施設分類ごとの配置の考え方  ···················· 29 

 

 主な施設の配置・活用の考え方  ·················· ５６ 

  ２-１ 複合交流拠点等の整備 

  ２-２ 保健所・障害者福祉会館等の再編 

  ２-３ 北部すこやか福祉センターの整備 

  ２-４ 旧鷺宮小学校跡地の活用 

  ２-５ 小・中学校の改築 

  ２-６ 未利用施設の活用 

  ２-７ 権利床等の活用  

１ 

2 
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施設再編・管理の基本的な考え方を踏まえ、施設分類ごとの配置の考え方を示し

ます。 

 
今後想定する区有施設数 

 
現在 

(令和７年４月１日) 
５年後 

(令和１２年４月１日) 
１０年後 

(令和１７年４月１日) 

区有施設数 ２５３ ２５７ ２６０ 

● 複合施設は、施設分類ごとに１施設としています。 

● ５年後及び１０年後の区有施設数は、貸付施設及びその他施設を除きます。 

 

各ページの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設分類ごとの配置の考え方  

▍施設の目的 
施設の設置目的を記載しています。 

▍配置・活用の考え方 

・概ね１０年間の考え方を記載していま

す。 
・圏域の考え方(本計画１６ページ参照)

を記載しています。 

その他 全域 子ども 日常 

▍施設の名称 

本計画における施設分類の名称(本計

画４ページ参照)を記載しています。 

▍施設数 

「現在」は令和７年４月１日現在、 

「５年後」は令和１２年４月１日現在、 

「１０年後」は令和１７年４月１日現在の 

施設数を記載しています。 
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文化施設 

[文化センター] 
中野区の文化の振興と区民

の生涯学習の推進を図る。 

 
[区民ホール・芸能小劇場] 
区民に文化活動及び芸能鑑

賞等の場を提供し、地域文

化の振興を図る。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：４施設 

５年後：４施設 

１０年後：４施設 

※もみじ山文化センタ
ーは本館と西館で建
築竣工年度が異なる
ため２施設で計上 

   

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 



31 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図書館 

図書、記録その他必要な資

料を収集し、整理し、保存し

て、一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリ

エーション等に資する。 

  
[移転] 

鷺宮図書館 

[建替] 

野方図書館 

現 在：１０施設

５年後：１０施設

１０年後：１０施設

  

日常 全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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歴史民俗資料館 

主として中野区の歴史、民

俗等に関する資料及び考古

資料の収集、展示等を行う

ことにより、区民の教養の

向上及び学術・文化の発展

に寄与する。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：１施設 

５年後：１施設 

１０年後：１施設 

  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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体育館 

スポーツ・コミ

ュニティプラザ 

[体育館] 

区民の体育及びレクリエー

ションの振興並びに福祉の

増進に寄与する。 

[スポーツ・コミュニティプラザ] 

スポーツを通じた健康づく

りを推進するための拠点と

する。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：４施設 

５年後：４施設 

１０年後：４施設 

   

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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産業系施設 

[産業振興センター] 

中小企業者の事業活動に必

要な支援を行うことによ

り、中小企業者の事業活動

の活性化、創業及び新たな

産業の創出の促進並びに勤

労者の福祉の向上を図り、

併せて、区民に対する就労

の支援を推進し、もって区

内産業の振興を図る。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：１施設 

５年後：１施設 

１０年後：１施設 

  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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小・中学校 

[小学校] 

心身の発達に応じて、義務教

育として行われる普通教育

のうち基礎的なものを行う。 

[中学校] 

小学校における教育の基礎

の上に、心身の発達に応じ

て、義務教育として行われ

る普通教育を行う。 

 
小中学校施設整備計画を

踏まえて改修・改築を進め

る 

現 在：２９施設

５年後：２９施設

１０年後：２９施設

   

子ども 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 

(小)：小学校 
(中)：中学校 
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教育センター 
中野区における学校教育の

充実及び振興を図る。 

 
教育センター分室は保健

所整備に伴い廃止 

現 在：２施設 

５年後：２施設 

１０年後：１施設 

軽井沢少年自然

の家 

自然に親しむ機会の少ない

区内の少年が大自然の中で

の集団生活を通じて体験的

かつ創造的な活動を実践す

る機会を提供することによ

り少年の健全な心身の育成

を図るとともに、区民の生

涯学習に関する活動を促進

する。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：１施設 

５年後：１施設 

１０年後：１施設 

※少年自然の家は

区外に所在 

   

全域 

その他 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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保育園 

保護者の就労等の事由によ

り、保育が必要な乳幼児を

保育する。 

 
保育施設の利用者が減少

した場合には６施設～７施

設程度に集約 

 

[移転] 

野方保育園 

現 在：１０施設

５年後：１０施設

１０年後：１０施設

    

その他 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 
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幼稚園 

義務教育及びその後の教育

の基礎を培うものとして、

幼児を保育し、幼児の健や

かな成長のために適当な環

境を与えて、その心身の発

達を助長する。 

 
[建替] 

かみさぎ幼稚園 

[移転] 

ひがしなかの幼稚園 

現 在：２施設 

５年後：２施設 

１０年後：２施設 

   

その他 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 
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児童館 
(ふれあいの家を含

む) 

[児童館] 

児童に健全な遊びを与え、

健康を増進し、情操を豊か

にする。 

[ふれあいの家] 

子どもや高齢者等地域の人々

が互いにふれあいながら明る

く健やかな生活を営む。 

 
児童館運営・整備推進計画

を踏まえて改修・改築を進

める 

現 在：１８施設

５年後：１８施設

１０年後：１８施設

子ども 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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キッズ・プラザ 

小学校の授業の終了後等に

おいて、小学校の施設を活

用し、子どもに安全な遊び

場を提供するとともに、子

どもを心身ともに健やかに

育成する。 

 
全小学校に配置すること

とし、校舎建替等の中で整

備 

現 在：１４施設

５年後：１７施設

１０年後：１９施設

学童クラブ 

放課後児童健全育成事業を

行うことにより、児童に生

活の場を与え、集団活動を

通して児童の健全育成を図

る。 

 
キッズ・プラザ併設型を基

本に整備。需要見込みを踏

まえて暫定的な定員拡充等

を検討 

 

現 在：２４施設

５年後：２４施設

１０年後：２４施設

  

 
放課後児童健全育成事業｜小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家

庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を

与えて、その健全な育成を図る事業をいう。  

子ども 

子ども 

用語解説 
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高齢者会館※ 

高齢者の地域における交

流・自主的な活動の促進、ま

た健康づくりや介護予防事

業の拠点とする。 

 

 
ＳＷＣの理念を実現させ

るため、（仮称）健幸プラザ

として環境改善等を進め

る 

［移転検討］ 

鷺宮高齢者会館※ 

 

現 在：１６施設

５年後：１６施設

１０年後：１６施設

 
※高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定。 
   

日常 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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地域包括支援セ

ンター 

地域の高齢者の心身の健康

の保持及び生活の安定のた

めに必要な援助を行うこと

により、その保健医療の向

上及び福祉の増進を包括的

に支援する。 

 
各日常生活圏域に２施設

の設置を基本とする。 

[新設] 

温暖化対策推進オフィス

跡施設内 

[移転] 

江古田地域包括支援センター 

本町地域包括支援センター 

[移転検討] 

鷺宮地域包括支援センター 

現 在：８施設 

５年後：９施設 

１０年後：９施設 

※民間施設におけ

る設置分を含む 

   

日常 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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障害福祉施設 
(障害者福祉会館、

かみさぎこぶし園、

弥生福祉作業所、仲

町就労支援事業所、

精神障害者地域生

活支援センター、歯

科診療所) 

[障害者通所施設] 

一般就労が困難な障害のある

人に、作業・生活・就労支援等

の支援を行い、自立への援助等

を図る。 

[精神障害者地域生活支援センター] 

精神障害のある人の地域にお

ける暮らしを支援し、安心して

くつろげる場を提供する。 

[歯科診療所] 

一般の歯科医療機関での診察

が困難な障害のある人等の歯

科診療、歯科保健指導、摂食指

導及び相談事業を行う。 

 
障害者福祉会館は保健

所移転後跡地への移転

を検討 

現 在：６施設 

５年後：６施設 

１０年後：６施設 

その他 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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子ども・若者支

援センター 

(児童相談所機能を

含む) 

子ども・若者及びその家庭

に対する支援を総合的に実

施し、子ども・若者が健やか

に成長できる環境を整備す

る。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：１施設 

５年後：１施設 

１０年後：１施設 

※分室含む 

   

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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療育施設 
(療育センターアポ

ロ園、障害児通所支

援施設、南部障害児

通所支援施設) 
母子生活支援施

設 

 

[療育施設] 
障害や発達に課題のある児童、重

度・重複障害のある児童に対し、

児童の特性に応じて発達を支援す

ることにより、当該児童及びその

家族の福祉の向上を図る。 
[母子生活支援施設] 
配偶者のない女子又はこれに準ず

る事情にある女子及びその者の監

護すべき児童を入所させて、これ

らの者を保護するとともに、これ

らの者の自立の促進のためにその

生活を支援し、あわせて退所した

者について相談その他の援助を行

う。 

 
平和の森小学校移

転後の跡地に児童

発達支援センター

を整備 

 

 

現 在：４施設 

５年後：４施設 

１０年後：５施設 

 

  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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保健所 

地域における公衆衛生の向

上及び増進を図るととも

に、地域住民の多様化かつ

高度化する保健、公衆衛生、

生活環境等に関する需要に

的確に対応することによ

り、地域住民の健康の保持

及び増進に寄与する。 

 
教育センター分室跡地及

び野方保育園跡地に移転

整備を検討 

現 在：１施設 

５年後：１施設 

１０年後：１施設 

  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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すこやか福祉セ

ンター 

子ども、高齢者、障害者、妊

産婦等が住み慣れた地域で

安心して暮らすことができ

るよう、区民と連携した地

域活動の推進並びに、保健、

福祉及び子育てに関する総

合的な支援を行う。 

 
[新設] 

温暖化対策推進オフィス

跡施設内 

[移転] 

北部すこやか福祉センター 

[移転検討] 

鷺宮すこやか福祉センター 

現 在：４施設 

５年後：５施設 

１０年後：５施設 

   

日常 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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社会福祉会館 

社会福祉に関する区民の自

主的活動を支援するととも

に、障害者の福祉の向上を

図る。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：１施設 

５年後：１施設 

１０年後：１施設 

  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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複合交流拠点 

多様な区民が交流すること

のできる場とすることによ

り、気軽に立ち寄れる相談

場所としてだけでなく、多

世代交流や地域コミュニテ

ィの醸成に資することがで

きる拠点を整備する。 

 
平和の森小学校移転後の

跡地に中高生年代向け拠

点施設、男女共同参画セン

ター、地域交流スペース等

の機能を整備する。 

現 在：０施設 

５年後：０施設 

１０年後：１施設 

 
  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置想定図 
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区役所本庁舎 

区民活動を推進し、にぎわ

いの中心となるための機能

や通常時の行政活動、総合

窓口及び区議会、災害発生

時の災害対策拠点としての

機能を確保する。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：１施設 

５年後：１施設 

１０年後：１施設 

  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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地域事務所 

出張所として、住民基本台

帳法事務、証明書の発行、収

納業務など各種行政サービ

スを提供する。 

 
[移転]鷺宮地域事務所 

現 在：５施設 

５年後：５施設 

１０年後：５施設 

  

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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区民活動センター 

地域の課題の解決に向けた

地域住民の自主的かつ主体

的な取組を促進するため、

地域住民による地域自治の

活動の拠点とする。 

 

 

[移転]鍋横区民活動センター 

   鷺宮区民活動センター 

[廃止]鍋横区民活動センター

分室 

[建替]昭和区民活動センター 

現 在：１９施設
※分室４施設含む 

５年後：１８施設
※分室３施設含む 

１０年後：１８施設
※分室３施設含む 

  

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

日常 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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清掃事務所・ 

リサイクル展示室 

[清掃事務所] 

ごみの収集運搬及び動物死

体の処理（区道を除く）に関

する相談、区所有清掃車両

の運行・管理等を行う。 

[リサイクル展示室] 

ごみ減量・資源化に関する情

報発信、リユース品の展示・

提供、使用済小型家電・蛍光

管等の拠点回収などを行う。 

 
現在の配置で引き続き活

用 

現 在：３施設 

５年後：３施設 

１０年後：３施設 

    

全域 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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公営住宅等 

[区営住宅] 
住宅に困窮している所得が一定基

準以下の世帯向けの住宅の供給。 
[高齢者福祉住宅] 
住宅に困窮している所得が一定基

準以下の高齢者向けの住宅の供給。 
[障害者福祉住宅] 
住宅に困窮している所得が一定基

準以下の身体障害者向けの住宅の

供給。 
[まちづくり事業住宅] 
中野区におけるまちづくり事業を

推進するため、事業施行地内の従前

住宅の居住者に供給する。 

 
現在の配置で引き

続き活用 

現 在：２６施設

５年後：２６施設

１０年後：２６施設

  

その他 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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貸付施設等 

公共的事業の用に供するた

め行政財産として使用許可

等を行うほか、施設の有効

活用を図るため一部の施設

について普通財産として民

間事業者に貸付を行ってい

る。 

 
 

現 在：２０施設

５年後：ー 

１０年後：ー 

その他施設 ー 
 

未利用施設は貸付や売却

等を検討 

現 在：1８施設

５年後：ー 

１０年後：ー 

その他 

その他 

施設の名称 施設の目的 配置・活用の考え方 施設数 

(小)：小学校 
(中)：中学校 

施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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2－１ 複合交流拠点等の整備 
所管：企画部、子ども教育部、健康福祉部 

▍平和の森小学校 (新井 3-29-1) 

多世代交流や地域コミュニティの醸成に資

する複合交流拠点として、中高生年代向け拠

点施設、男女共同参画センター、地域交流ス

ペース等の機能を整備するとともに、児童発

達支援センターを併せて整備する。また、野

方保育園を移転整備する。 

 
再編の手法 

 

    

 

２－２ 保健所・障害者福祉会館等の再編 
所管：子ども教育部・教育委員会事務局、健康福祉部 

▍教育センター分室 (野方 1-35-3) 

▍野方保育園 (野方 1-35-3８) 

健康危機に対応するため、一体で保健所

を移転整備することを検討する。教育セ

ンター分室内で実施しているフリーステ

ップルーム中部分室は他施設へ移転す

る。また、子ども相談室は区役所内に移転

整備する。 

▍保健所 (中野 2-17-4) 

保健所移転後の跡地は障害者福祉会館 

(沼袋 2-40-18)を移転するとともに、障

害福祉施設等の整備を検討する。 

 
再編の手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施設の配置・活用の考え方  

平和の森 

小学校 

複合交流 

拠点 

平和の森小学校移転後跡地 

野方 

保育園 
児童発達支

援センター 

移
転 

跡地 

転用 

保健所 

移転・建替 

保健所 

障害者 

福祉会館 

＋ 

障害福祉 

施設等 

教育 

センター 

分室 

野方 

保育園 

跡地 

転用 

保健所跡地 

跡地転用 

野方 

保育園 
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 ２－3 北部すこやか福祉センターの整備 
所管：地域支えあい推進部 

▍北部すこやか福祉センター (江古田4-31-1０) 

江古田四丁目都有地に移転・整備を検討

する。移転後の跡地は介護保険施設の誘

致を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 
整備の手法 

 

 

 

 

 

 

 ２－4 旧鷺宮小学校跡地の活用 
所管：区民部、地域支えあい推進部、教育委員会事務局 

▍旧鷺宮小学校 (鷺宮3-31-4) 

鷺宮区民活動センター、鷺宮図書館、鷺宮

地域事務所を移転整備するとともに、鷺

宮すこやか福祉センター、鷺宮高齢者会

館※、鷺宮地域包括支援センターを移転整

備することについて検討する。現在の鷺

宮区民活動センター等複合施設、鷺宮す

こやか福祉センター等複合施設について

はまちづくりの進捗と併せて活用を検討

する。 

※高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラ

ザ」に名称変更予定。 

 
整備の手法 

 

 

 

 

 

 

 

移転・複合化 

 
 

 

移転 
都有地 

介護保険施設 

北部すこやか 
福祉センター跡地 

北部すこやか 

福祉センター 

鷺宮図書館等 

複合施設 

旧鷺宮小学校跡地 

北部すこやか 

福祉センター 

跡地転用 
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２－5 小・中学校の改築 
所管：教育委員会事務局 

▍旧中野第一小学校（旧向台小学校）(弥生町1-25-1) 

中野本郷小学校、第二中学校改築中の代替

校舎として活用する。 

▍旧令和小学校（旧上高田小学校）(上高田 5-35-3) 

第七中学校、第五中学校改築中の代替校舎

として活用する。 

▍旧明和中学校（旧第四中学校）(若宮 1-1-18) 

北原小学校、啓明小学校改築中の代替校舎

として活用する。 

▍旧南台小学校（旧新山小学校）(南台4-4-1) 

南中野中学校改築中の代替校舎として活用

した後、区有施設整備等を検討する。 

▍旧中野中学校（旧第九中学校）(中野 1-57-12) 

桃園第二小学校、桃花小学校改築中の代替

校舎として活用する。 

 
代替校舎を活用した整備の手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 小・中学校の改築を計画的に実

施し、財政負担の平準化を図る。 

○ 改築時期の集中化を避けるた

め、既存校舎は適切な改修を計

画的に進める。 

 

 

  

小・中学校 

代替校舎 

現地建替 

学校跡地 

代替校舎 
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２－6 未利用施設の活用  

用途廃止等による未利用施

設・跡地は、大規模施設の整

備・誘導、公共施設の移転、集

約化・複合化、防災まちづく

り、まちづくり用地・公園等の

活用のほか、貸付又は売却の

検討を行います。 

検討にあたっては、誘致対

象となる施設や関係機関に対

するヒアリング、民間事業者

等を対象としたサウンディン

グ型市場調査等を実施し、よ

り有効な活用を図ります。 

 

 

▍区有施設等整備を検討 

立地条件や規模などを考慮し、区有施設等用地としての活用を検討します。 

● 旧中野東中学校(旧第三中学校) ● 旧沼袋小学校 

 

 

▍売却を検討 

財源確保を見据えた売却を検討します。 

● 旧職員研修センター ● 旧本町図書館 

  

※ 暫定利用中の施設及び今後未利用となる施設を含みます。 

 

(小)：小学校 

(中)：中学校 施設配置図 
(令和７年４月１日現在) 
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▍まちづくり用地としての活用等を検討 

将来のまちづくりを見据えた活用等を検討します。 

● 旧北部教育相談室 

● 旧鷺宮すこやか福祉センター 

● 旧西中野小学校 

● 鷺宮すこやか福祉センター等複合施設 

● 鷺宮区民活動センター等複合施設 

● 旧あさひ保育園 

 

 

▍民間施設誘致を検討 

児童福祉施設（保育園など）、介護・障害福祉施設（グループホーム、老人ホーム

など）等のニーズを踏まえ、誘致を検討します。 

 

● 旧東中野図書館・旧東中野保育園 

● 北部すこやか福祉センター 

● 旧西中野保育園 

● 鍋横区民活動センター 

 

 

▍地域医療機能の検討 

新型コロナウイルス感染症対応で明らかとなった区の課題や、第 8 次東京都保健

医療計画における医療提供のあり方を踏まえ、地域における適切な医療提供体制

を確保するとともに、地域包括ケアシステムのさらなる展開に向け、関係機関と

協議を行い、区に求められる地域医療機能の検討を進めていきます。 

● 今後未利用となる学校跡地 

 

 

▍民間活力活用を検討 

定期借地による民間貸付等を検討します。 

● 旧商工会館  
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２－7 権利床等の活用 

中野駅周辺は、区全体を持続可能な活力あるまちへけん引する区の中心拠点、多

様な都市機能が集積した「新たな活力とにぎわいのシンボル」となることを目指し、

先進的なまちづくりが進められています。各地区の再開発に伴って区が取得する

権利床等については、中野駅至近の利便性を活かした区民サービスの向上に資す

る活用方法のほか、民間活力の活用も視野に入れ、検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1

地形図を利用して作成したものである。 
（承認番号）2 都市基交著第 44 号 

 

 

▍中野二丁目地区再開発権利床 (中野 2-24-9) 

令和６年４月に自転車駐車場を開設したほか、民間事業者への貸付により地域情

報交流スペースの運用を開始しました。 

▍囲町東地区再開発権利床 (中野 4 丁目地内) 

囲町東地区第一種市街地再開発事業計画書（第二回変更。令和６年２月策定）に

基づき公共自転車駐車場の整備を進めています。 

▍中野セントラルパークの賃借床 (中野 4-1０-1、中野 4-1０-2) 

中野四季の都市（まち）における賑わい形成に資する事業を展開するため、イー

スト賃借床を公募により選定した民間事業者に転貸しています。また賃借床の運

用を担保するため、サウス賃借床を周辺相場同等の貸付料で民間事業者に転貸し

ています。 

 

▍中野駅新北口駅前エリア再整備事業 (中野 4 丁目地内) 

中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画の一部見直しと併せ、必要に応じ活用方

針について検討します。 

中野駅 
 

2019年度 

2022年度 

2023年度 

2025年度 

 

建築工事 

竣工 

権利変換計画認可 

着工 

建築工事 

竣工 

利用開始予定 

基本協定締結 

各事業の想定スケジュ

ールは、今後変更となる

可能性があります。 

都市計画決定 

再整備事業計画策定 

利用開始 

再整備事業計画見直し

検討 

２０２１年度 

 

２０２２年度 

２０２３年度 

２０２６年度 

 

２０２１年度 

２０２２年度 

２０２３年度 

２０２４年度 
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｜ ｜

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 今後１０年間の想定スケジュール  ················· ６３  
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番号 分類 施設名称
配置の
考え方

[圏域]
所在地

延床
土地

[年度]

併設
番号

2026
～

2027

2028
～
2030

2031
～
2035

備考

1 文化施設
もみじ山文化センター
(本館)

全域
[中部]
中野
2-9-7

13,752
9,099
[1993]

5

2 文化施設
もみじ山文化センター
(西館)

全域
[中部]
中野
2-9-7

6,589
－

[1972]
改修

3 文化施設 野方区民ホール 全域
[北部]
野方
5-3-1

1,644
ー

[1993]

192
208

改修

4 文化施設 なかの芸能小劇場 全域
[北東部]
中野
5-68-7

556
ー

[1994]

168
169
186

5 図書館 中央図書館 全域
[中部]
中野
2-9-7

4,480
ー

[1993]
1 改修

6 図書館 南台図書館 日常
[南部]
南台
3-26-18

557
531

[1978]
改修

7 図書館 鷺宮図書館 日常
[鷺宮]
鷺宮
3-22-5

697
－

[1972]

193
211

移転
・
複合

旧鷺宮小学校跡地へ
移転・複合化

8 図書館 野方図書館 日常
[北部]
野方
3-19-5

1,460
1,335
[1969]

改築 改築

9 図書館
野方図書館
[新施設]

日常
[北部]
野方
3-19

ー
1,335
[2033]

整備
整備
・
新設

10 図書館 江古田図書館 日常
[北部]
江古田
2-1-11

716
669

[1985]
改修

11 図書館 上高田図書館 日常
[北東部]
上高田
5-30-15

775
ー

[1987]
82 改修

12 図書館
中野東図書館
 [複合施設]

全域
[中部]
中央
1-41-2

3,020
ー

[2021]

48
58
170

13 図書館
中央図書館
みなみの小学校分室

日常
[南部]
弥生町
4-27-11

198
ー

[2020]

37
103
114

14 図書館
中央図書館
美鳩小学校分室

日常
[鷺宮]
大和町
4-26-5

148
ー

[2020]

34
104
134

 

各ページの見方  令和７年４月１日現在の施設及び今後整備する（予定を含みます）

施設について記載しています。ただし、東京都が所有・管理する施

設、民間施設を区が賃借している施設は除いています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後１０年間の想定スケジュール  

○スケジュール（年度） 

（2026～2027、2028～2030、2031～2035、備考） 

今後の施設活用について、以下の分類に基

づき記載しています。空白は引き続き活用

を指します。 

・新設：新規開設 

・“ー"：新規開設前、改築後旧施設 

・改築：建物の改築（建築後 80 年を目安） 

・改修：建物の大規模改修等を実施 

（建築後 30 年、60 年を目安） 

・整備：建物の新規整備 

・集約：同一用途の建物を一つの建築物内

に集める集約化を行う 

・廃止：施設の現用途の廃止を行う 

・移転：他の土地・建築物への移動を行う 

・複合：一つの建物に複数の別用途・機能

を配置・整備 

・貸付：第三者へ貸付を行う 

・売却：施設を売却する 

・その他：備考欄にその内容を記載 

○ 併設番号 
併設施設の番号を記載しています。ただし、

今後整備する施設は整備時点、今後移転や現

地建替を行う施設等は現時点の併設施設の

番号としています。 

○ 延床・土地 
・延床面積及び土地面積(単位：㎡)を記載し

ています(小数点以下四捨五入)。整備予

定の施設などで面積が未確定の場合は

“ー"としています。 
・複合施設は、土地面積を主たる併設施設に

記載しています。 

○ [年度] 
主たる建物の建築竣工年度を記載してお

りますが、一部施設については、供用開始

年度を記載しています。 

○ [圏域] 
当該施設の所在地を含む

日常生活圏域の名称を記

載しています。 
[鷺宮]：鷺宮圏域 
[北部]：北部圏域 
[北東部]：北東部圏域 
[中部]：中部圏域 
[南部]：南部圏域 

○ 配置の考え方 

詳細は第２部１６ページを

参照ください。 
日常：日常生活圏域 

子ども：子どもの日常生活圏域 

全域：区全域 

その他：その他 



番号 分類 施設名称
配置の
考え方

[圏域]
所在地

延床
土地

[年度]

併設
番号

2026
～

2027

2028
～

2030

2031
～

2035
備考

1 文化施設
もみじ山文化センター
(本館)

全域
[中部]
中野
2-9-7

13,752
9,099

[1993]
5

2 文化施設
もみじ山文化センター
(西館)

全域
[中部]
中野
2-9-7

6,589
－

[1972]
改修

3 文化施設 野方区民ホール 全域
[北部]
野方
5-3-1

1,644
ー

[1993]

192
208

改修

4 文化施設 なかの芸能小劇場 全域
[北東部]
中野
5-68-7

556
ー

[1994]

168
169
186

5 図書館 中央図書館 全域
[中部]
中野
2-9-7

4,480
ー

[1993]
1 改修

6 図書館 南台図書館 日常
[南部]
南台
3-26-18

557
531

[1978]
改修

7 図書館 鷺宮図書館 日常
[鷺宮]
鷺宮
3-22-5

697
－

[1972]

193
211

移転
・

複合

旧鷺宮小学校跡地へ
移転・複合化

8 図書館 野方図書館 日常
[北部]
野方
3-19-5

1,460
1,335

[1969]
改築 改築

9 図書館
野方図書館
[新施設]

日常
[北部]
野方
3-19

ー
1,335

[2033]
整備

整備
・

新設

10 図書館 江古田図書館 日常
[北部]
江古田
2-1-11

716
669

[1985]
改修

11 図書館 上高田図書館 日常
[北東部]
上高田
5-30-15

775
ー

[1987]
82 改修

12 図書館
中野東図書館
 [複合施設]

全域
[中部]
中央
1-41-2

3,020
ー

[2021]

48
58
170

13 図書館
中央図書館
みなみの小学校分室

日常
[南部]
弥生町
4-27-11

198
ー

[2020]

37
103
114

14 図書館
中央図書館
美鳩小学校分室

日常
[鷺宮]
大和町
4-26-5

148
ー

[2020]

34
104
134

15 図書館
中央図書館
中野第一小学校分室

日常
[南部]
本町
3-16-1

132
ー

[2021]

31
105
116

16 博物館等 歴史民俗資料館 全域
[北部]
江古田
4-3-4

2,448
2,902

[1988]

17
体育館、スポー
ツ・コミュニ
ティプラザ

総合体育館 全域
[北東部]
新井
3-37-78

12,491
6,112

[2020]

64



番号 分類 施設名称
配置の
考え方

[圏域]
所在地

延床
土地

[年度]

併設
番号

2026
～

2027

2028
～

2030

2031
～

2035
備考

18
体育館、スポー
ツ・コミュニ
ティプラザ

鷺宮スポーツ・コミュニ
ティプラザ

全域
[鷺宮]
白鷺
3-1-13

4,595
3,345

[1987]

19
体育館、スポー
ツ・コミュニ
ティプラザ

中部スポーツ・コミュニ
ティプラザ

全域
[中部]
中央
3-19-1

1,134
1,171

[1968]

158
167
180

改修

20
体育館、スポー
ツ・コミュニ
ティプラザ

南部スポーツ・コミュニ
ティプラザ

全域
[南部]
弥生町
5-11-26

2,625
ー

[2015]

160
183
189

21 産業系施設 産業振興センター 全域
[中部]
中野
2-13-14

3,778
4,480

[1983]
改修 改修

22 小・中学校 桃園第二小学校 子ども
[北東部]
中野
6-13-1

5,337
8,093

[1962]
改築 改築 ー

改築期間中は、旧
第九中学校へ移転

23 小・中学校
桃園第二小学校
［新校舎］

子ども
[北東部]
中野
6-13-1

9,723
8,436

[2031]

111
122

整備 整備 新設

24 小・中学校 塔山小学校 子ども
[中部]
中央
1-49-1

5,907
8,300

[1966]

95
119

改修

25 小・中学校 谷戸小学校 子ども
[中部]
中野
1-26-1

6,118
6,304

[1968]

101
118

改修

26 小・中学校
中野本郷小学校
［旧向台小学校］

子ども
[南部]
弥生町
1-25-1

5,865
6,628

[1959]
その他 その他

代替校舎として活
用（中野本郷小学
校、第二中学校）

27 小・中学校
中野本郷小学校
 [新校舎]

子ども
[南部]
本町
4-27-3

8,713
11,175
[2027]

109
120

新設

28 小・中学校 江古田小学校 子ども
[北部]
江古田
2-13-28

6,046
8,899

[1966]

97
127

改修

29 小・中学校 令和小学校 子ども
[北東部]
新井
4-19-26

9,564
9,149

 [2022]

106
124

30 小・中学校 啓明小学校 子ども
[鷺宮]
大和町
1-18-1

5,648
9,554

[1960]
改修 改築

31 小・中学校 中野第一小学校 子ども
[南部]
本町
3-16-1

9,442
10,221
[2021]

15
105
116

32 小・中学校 北原小学校 子ども
[北部]
野方
6-30-6

4,628
6,855

[1968]
改築 改築 ー

改築期間中は、旧
第四中学校へ移転

33 小・中学校
北原小学校
［新校舎］

子ども
[北部]
野方
6-30-6

7,950
6,855

[2031]

112
128

整備 整備 新設

34 小・中学校 美鳩小学校 子ども
[鷺宮]
大和町
4-26-5

9,413
10,885
[2020]

14
104
134

35 小・中学校 江原小学校 子ども
[北部]
江原町
1-39-1

6,587
11,858
[1963]

102
126

改修

65



番号 分類 施設名称
配置の
考え方

[圏域]
所在地

延床
土地

[年度]

併設
番号

2026
～

2027

2028
～

2030

2031
～

2035
備考

36 小・中学校 南台小学校 子ども
[南部]
南台
3-44-9

9,099
10,884
[2025]

108
115

37 小・中学校 みなみの小学校 子ども
[南部]
弥生町
4-27-11

9,040
9,077

[2020]

13
103
114

38 小・中学校 武蔵台小学校 子ども
[鷺宮]
上鷺宮
5-1-1

5,914
12,611
[1963]

99
135

改修
北中野中学校と一
体的に改築を実施
予定

39 小・中学校 鷺の杜小学校 子ども
[鷺宮]
鷺宮
4-7-3

10,096
12,263
[2024]

107
133

40 小・中学校 上鷺宮小学校 子ども
[鷺宮]
上鷺宮
1-24-36

5,186
11,849
[1978]

改修

41 小・中学校
上鷺宮小学校
［増築］

子ども
[鷺宮]
上鷺宮
1-24-36

516
ー

[2028]
整備 新設

42 小・中学校 桃花小学校 子ども
[中部]
中央
5-43-1

7,338
11,375
[1965]

98
121

改修

43 小・中学校 白桜小学校 子ども
[北東部]
上高田
1-2-28

4,700
8,930

[1967]

96
123

改修

44 小・中学校 平和の森小学校 子ども
[北部]
新井
3-29-1

6,303
8,515

[1957]
移転 その他

移転後、跡地に複
合交流拠点等を整
備

45 小・中学校
平和の森小学校
[新校舎]

子ども
[北部]
新井
3-37

12,761
12,750
[2028]

110
129

整備 新設

46 小・中学校 緑野小学校 子ども
[北部]
丸山
1-17-1

5,815
13,521
[1971]

100
137

改修

47 小・中学校 第二中学校 子ども
[南部]
本町
5-25-1

9,869
11,922
[1960]

改修 改築

48 小・中学校
中野東中学校
[複合施設]

子ども
[中部]
中央
1-41-4

10,089
9,970

[2021]

12
58
170

49 小・中学校 明和中学校 子ども
[鷺宮]
若宮
3-53-16

10,151
13,437
[2025]

50 小・中学校 第五中学校 子ども
[北東部]
上高田
4-28-1

6,892
12,545
[1958]

改築

51 小・中学校 第七中学校 子ども
[北部]
江古田
2-9-11

6,299
9,085

[1961]
改築

改築
・
ー

ー
改築期間中は、旧
上高田小学校へ移
転

52 小・中学校
第七中学校
［新校舎］

子ども
[北部]
江古田
2-9-11

9,887
9,085

[2029]
整備

整備
・

新設

53 小・中学校 北中野中学校 子ども
[鷺宮]
上鷺宮
5-7-1

6,247
13,231
[1959]

改築

66



番号 分類 施設名称
配置の
考え方

[圏域]
所在地

延床
土地

[年度]

併設
番号

2026
～

2027

2028
～

2030

2031
～

2035
備考

54 小・中学校 緑野中学校 子ども
[北部]
丸山
1-1-19

7,416
16,035
[1976]

改修

55 小・中学校 南中野中学校 子ども
[南部]
南台
5-22-17

6,537
9,507

[1973]
改築

改築
・
ー

改築期間中は、旧
新山小学校へ移転

56 小・中学校
南中野中学校
［新校舎］

子ども
[南部]
南台
5-22-17

ー
9,507
[ー]

ー 整備
整備
・

新設

57 小・中学校 中野中学校 子ども
[北東部]
中野
4-12-3

12,432
10,782
[2014]

58
教育セン
ター、軽井沢
少年自然の家

教育センター
［複合施設］

全域
[中部]
中央
1-41-2

1,415
ー

[2021]

12
48
170

59
教育セン
ター、軽井沢
少年自然の家

教育センター分室 全域
[北部]
野方
1-35-3

1,574
749

[1982]
廃止

フリーステップルーム中部
分室は他施設へ移転予定
子ども相談室は区役所内へ
移転予定

60
教育セン
ター、軽井沢
少年自然の家

軽井沢少年自然の家 その他
[ー]
軽井沢町

3,221
17,198
[1981]

61 保育園 沼袋保育園 その他
[北部]
沼袋
1-34-14

987
1,377

[1994]

146
266

62 保育園 中野保育園 その他
[南部]
弥生町
2-6-3

697
1,242

[1977]

63 保育園 白鷺保育園 その他
[鷺宮]
白鷺
3-3-24

938
879

[1996]
改修

64 保育園 本町保育園 その他
[中部]
本町
3-29-17

952
1,172

[1995]
改修

65 保育園 昭和保育園 その他
[北東部]
中野
6-2-11

388
901

[1967]
改修

66 保育園 野方保育園 その他
[北部]
野方
1-35-8

676
856

[1969]
278 移転

平和の森小学校移転
後の跡地へ移転予定

67 保育園
野方保育園
[新園舎]

その他
[北部]
新井
3-29

ー
ー

[2033]

177
187

ー 整備
整備
・

新設

68 保育園 鍋横保育園 その他
[南部]
本町
5-47-13

476
ー

[1970]

196
284

改修

69 保育園 丸山保育園 その他
[北部]
丸山
2-27-16

513
918

[1970]
改修

70 保育園 弥生保育園 その他
[南部]
弥生町
5-4-8

604
828

[1974]
改修

71 保育園 江原保育園 その他
[北部]
江原町
1-10-16

764
1,420

[1976]

67



番号 分類 施設名称
配置の
考え方

[圏域]
所在地

延床
土地

[年度]

併設
番号

2026
～

2027

2028
～

2030

2031
～

2035
備考

72 幼稚園 かみさぎ幼稚園 その他
[鷺宮]
上鷺宮
4-8-12

622
1,497

[1968]
改築 ー

改築期間中は、旧
鷺宮小学校へ移転

73 幼稚園
かみさぎ幼稚園
[新園舎]

その他
[鷺宮]
上鷺宮
4-8-12

ー
1,497

[2031]
ー 整備 新設

74 幼稚園 ひがしなかの幼稚園 その他
[北東部]
東中野
5-8-21

639
987

[1969]
移転

ひがしなかの幼稚
園第２園庭跡地
（東中野5-12）へ
移転予定

75 幼稚園
ひがしなかの幼稚園
[新園舎]

その他
[北東部]
東中野
5-12

ー
1,672

[2032]
ー 整備

整備
・

新設

76 児童館 南中野児童館 子ども
[南部]
弥生町
4-36-15

599
ー

[1987]
165

77 児童館 みなみ児童館 子ども
[南部]
南台
5-15-3

431
835

[1975]
改修 改修

78 児童館 弥生児童館 子ども
[南部]
弥生町
1-14-6

462
862

[1980]
改修

79 児童館 朝日が丘児童館 子ども
[南部]
本町
2-32-14

470
493

[1987]
117 改修

80 児童館 宮の台児童館 子ども
[南部]
本町
4-8-16

589
1,347

[1993]
120 改修 改修

81 児童館 文園児童館 子ども
[北東部]
中野
6-10-6

409
634

[1977]
122 改修

82 児童館 上高田児童館 子ども
[北東部]
上高田
5-30-15

492
1,208

[1987]
11

83 児童館 新井薬師児童館 子ども
[北東部]
新井
5-4-17

237
ー

[2008]
125

84 児童館 北原児童館 子ども
[北部]
野方
6-35-13

549
747

[1994]
128 改修 改修

85 児童館 野方児童館 子ども
[北部]
新井
2-48-10

512
938

[1983]
129 改修

86 児童館 大和児童館 子ども
[鷺宮]
大和町
2-8-12

525
538

[1992]
131 改修

87 児童館 大和西児童館 子ども
[鷺宮]
大和町
4-14-9

409
1,047

[1976]
130 改修

88 児童館 鷺宮児童館 子ども
[鷺宮]
鷺宮
3-40-13

439
821

[1975]
改修

89 児童館 西中野児童館 子ども
[鷺宮]
白鷺
3-15-5

441
1,053

[1975]
132
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90 児童館 若宮児童館 子ども
[鷺宮]
若宮
3-54-7

497
1,350

[1978]
改築 改築 ー

91 児童館
若宮児童館
[新施設]

子ども
[鷺宮]
若宮
3-54-7

575
1,350

[2029]
整備 新設

92 児童館 かみさぎ児童館 子ども
[鷺宮]
上鷺宮
3-9-19

544
714

[1982]
136 改修

93 児童館 みずの塔ふれあいの家 子ども
[北部]
江古田
1-9-24

775
837

[1984]

94 児童館 城山ふれあいの家 子ども
[中部]
中野
1-20-4

1,099
1,299

[1995]

95
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ塔山 子ども
[中部]
中央
1-49-1

221
ー

[2008]

24
119

96
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ白桜 子ども
[北東部]
上高田
1-2-28

198
ー

[2009]

43
123

97
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ江古田 子ども
[北部]
江古田
2-13-28

222
ー

[2010]

28
127

98
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ桃花 子ども
[中部]
中央
5-43-1

659
ー

[2011]

42
121

99
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ武蔵台 子ども
[鷺宮]
上鷺宮
5-1-1

406
ー

[2011]

38
135

100
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ緑野 子ども
[北部]
丸山
1-17-1

380
ー

[2011]

46
137

101
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ谷戸 子ども
[中部]
中野
1-26-1

306
ー

[2013]

25
118

102
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ江原 子ども
[北部]
江原町
1-39-1

472
ー

[2019]

35
126

103
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザみなみの 子ども
[南部]
弥生町
4-27-11

700
ー

[2020]

13
37
114

104
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ美鳩 子ども
[鷺宮]
大和町
4-26-5

556
ー

[2020]

14
34
134

105
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ中野第一 子ども
[南部]
本町
3-16-1

523
ー

[2021]

15
31
116

106
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ令和 子ども
[北東部]
新井
4-19-26

585
ー

[2022]

29
124

107
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ鷺の杜 子ども
[鷺宮]
鷺宮
4-7-3

593
ー

[2024]

39
133
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108
キッズ・プラ
ザ

キッズ・プラザ南台 子ども
[南部]
南台
3-44-9

562
ー

[2025]

36
115

109
キッズ・プラ
ザ

(仮)キッズ・プラザ中野
本郷

子ども
[南部]
本町
4-27-3

654
ー

[2027]

27
120

新設
中野本郷小学校
［新校舎］に併設
予定

110
キッズ・プラ
ザ

(仮)キッズ・プラザ平和
の森

子ども
[北部]
新井
3-37

611
ー

[2028]

45
129

整備 新設
平和の森小学校
［新校舎］に併設
予定

111
キッズ・プラ
ザ

(仮)キッズ・プラザ桃園
第二

子ども
[北東部]
中野
6-13-1

597
ー

[2031]

23
122

整備 整備 新設
桃園第二小学校
［新校舎］に併設
予定

112
キッズ・プラ
ザ

(仮)キッズ・プラザ北原 子ども
[北部]
野方
6-30-6

300
ー

[2031]

33
128

整備 整備 新設
北原小学校［新校
舎］に併設予定

113
キッズ・プラ
ザ

(仮)キッズ・プラザ上鷺
宮

子ども
[鷺宮]
上鷺宮
1-24-36

475
ー

[2028]

40
136

整備 新設
上鷺宮小学校［増
築］に併設予定

114 学童クラブ みなみの学童クラブ 子ども
[南部]
弥生町
4-27-11

ー
ー

[2020]

13
37
103

115 学童クラブ 南台学童クラブ 子ども
[南部]
南台
3-44-9

ー
ー

[2025]

36
108

116 学童クラブ 中野第一学童クラブ 子ども
[南部]
本町
3-16-1

ー
ー

[2021]

15
31
105

117 学童クラブ 桃園学童クラブ 子ども
[南部]
本町
2-32-14

ー
ー

[1987]
79

118 学童クラブ 谷戸学童クラブ 子ども
[中部]
中野
1-26-1

ー
ー

[2013]

25
101

119 学童クラブ 塔山学童クラブ 子ども
[中部]
中央
1-49-1

ー
ー

[2008]

24
95

120 学童クラブ 中野本郷学童クラブ 子ども
[南部]
本町
4-8-16

ー
ー

[1993]
80 移転

中野本郷小学校
［新校舎］に併設
予定

121 学童クラブ 桃花学童クラブ 子ども
[中部]
中央
5-43-1

ー
ー

[2011]

42
98

122 学童クラブ 桃園第二学童クラブ 子ども
[北東部]
中野
6-10-6

ー
ー

[1977]
81 移転

桃園第二小学校
［新校舎］に併設
予定

123 学童クラブ 白桜学童クラブ 子ども
[北東部]
上高田
1-2-28

ー
ー

[2009]

43
96

124 学童クラブ 令和学童クラブ 子ども
[北東部]
新井
4-19-26

ー
ー

[2022]

29
106

125 学童クラブ 新井学童クラブ 子ども
[北東部]
新井
5-4-17

ー
ー

[2008]
83
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126 学童クラブ 江原学童クラブ 子ども
[北部]
江原町
1-39-1

ー
ー

[2019]

35
102

127 学童クラブ 江古田学童クラブ 子ども
[北部]
江古田
2-13-28

ー
ー

[2010]

28
97

128 学童クラブ 北原学童クラブ 子ども
[北部]
野方
6-35-13

ー
ー

[1994]
84 移転

北原小学校［新校
舎］に併設予定

129 学童クラブ 平和の森学童クラブ 子ども
[北部]
新井
2-48-10

ー
ー

[1983]
85 移転

平和の森小学校
［新校舎］に併設
予定

130 学童クラブ 大和学童クラブ 子ども
[鷺宮]
大和町
4-14-9

ー
ー

[1976]
87

131 学童クラブ 啓明学童クラブ 子ども
[鷺宮]
大和町
2-8-12

ー
ー

[1992]
86

132 学童クラブ 西中野学童クラブ 子ども
[鷺宮]
白鷺
3-15-5

ー
ー

[1975]
89

133 学童クラブ 鷺の杜学童クラブ 子ども
[鷺宮]
鷺宮
4-7-3

ー
ー

[2024]

39
107

134 学童クラブ 美鳩学童クラブ 子ども
[鷺宮]
大和町
4-26-5

ー
ー

[2020]

14
34
104

135 学童クラブ 武蔵台学童クラブ 子ども
[鷺宮]
上鷺宮
5-1-1

ー
ー

[2011]

38
99

136 学童クラブ かみさぎ学童クラブ 子ども
[鷺宮]
上鷺宮
3-9-19

ー
ー

[1982]
92 移転

上鷺宮小学校［増
築］に併設予定

137 学童クラブ 緑野学童クラブ 子ども
[北部]
丸山
1-17-1

ー
ー

[2011]

46
100

138 高齢者会館※ 南部高齢者会館※ 日常
[南部]
南台
5-27-24

199
281

[1978]

139 高齢者会館※ しんやまの家※ 日常
[南部]
南台
4-25-1

352
96

[1990]

140 高齢者会館※ 本一高齢者会館※ 日常
[南部]
本町
1-7-6

241
462

[2013]

141 高齢者会館※ 宮園高齢者会館※ 日常
[中部]
中央
2-18-21

395
ー

[1983]

190
199

142 高齢者会館※ 昭和高齢者会館※ 日常
[北東部]
東中野
3-19-18

200
363

[1983]

143 高齢者会館※ 東中野いこいの家※ 日常
[北東部]
東中野
4-9-22-201

296
ー

[1991]

71

02369940
テキストボックス
※高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定。
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144 高齢者会館※ 上高田高齢者会館※ 日常
[北東部]
上高田
2-8-11

239
396

[1984]

145 高齢者会館※ 上高田東高齢者会館※ 日常
[北東部]
上高田
4-17-3

370
410

[1998]

146 高齢者会館※ 沼袋高齢者会館※ 日常
[北部]
沼袋
1-34-14

360
ー

[1994]

61
266

147 高齢者会館※ 野方高齢者会館※ 日常
[北部]
野方
2-29-12

199
323

[1979]

148 高齢者会館※ 東山高齢者会館※ 日常
[北部]
野方
4-41-7

343
398

[1987]

149 高齢者会館※ 鷺六高齢者会館※ 日常
[鷺宮]
鷺宮
6-25-8

202
396

[1982]

150 高齢者会館※ 白鷺高齢者会館※ 日常
[鷺宮]
白鷺
2-8-5

348
440

[1988]

151 高齢者会館※ 若宮いこいの家※ 日常
[鷺宮]
若宮
1-49-1

250
ー

[1990]

152 高齢者会館※ 若宮高齢者会館※ 日常
[鷺宮]
大和町
4-51-11

360
ー

[1999]

153 高齢者会館※ 鷺宮高齢者会館※ 日常
[鷺宮]
若宮
3-58-10

237
ー

[1985]

157
184

その他
旧鷺宮小学校跡地へ
移転・複合化を検討

154
地域包括支援
センター

東中野地域包括支援セン
ター

日常
[中部]
東中野
1-5-1

272
169

[1980]

155
地域包括支援
センター

本町地域包括支援セン
ター

日常
[南部]
本町
5-10-4

ー
ー

[2009]
移転

鍋横区民活動セン
ター［新施設］内へ
移転、複合化

156
地域包括支援
センター

上鷺宮地域包括支援セン
ター

日常
[鷺宮]
上鷺宮
3-17-4

ー
ー

[1979]
248

157
地域包括支援
センター

鷺宮地域包括支援セン
ター

日常
[鷺宮]
若宮
3-58-10

ー
ー

[1985]

153
184

その他
旧鷺宮小学校跡地へ
移転・複合化を検討

158
地域包括支援
センター

中野地域包括支援セン
ター

日常
[中部]
中央
3-19-1

ー
ー

[1968]

19
167
180

改修

159
地域包括支援
センター

中野北地域包括支援セン
ター

日常
[北部]
松が丘
1-32-10

ー
ー

[1991]
253

160
地域包括支援
センター

南中野地域包括支援セン
ター

日常
[南部]
弥生町
5-11-26

ー
ー

[2015]

20
183
189

161
地域包括支援
センター

江古田地域包括支援セン
ター

日常
[北部]
江古田
4-31-10

ー
ー

[1962]
181 移転

北部すこやか福祉セ
ンターの移転に合わ
せて移転
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162
地域包括支援
センター

地域包括支援センター
[新施設]

日常
[北東部]
中野
5-4-7

ー
ー

[1997]

185
262

改修
・

新設

旧温暖化対策推進
オフィス内

163 障害福祉施設 障害者福祉会館 その他
[北部]
沼袋
2-40-18

2,651
2,035

[1979]
207

現保健所跡地に整
備、複合化

164 障害福祉施設
障害者福祉会館
[複合施設]

その他
[中部]
中野
2-17-4

ー
2,011
[ー]

165 障害福祉施設 弥生福祉作業所 その他
[南部]
弥生町
4-36-15

1,653
1,471

[1987]
76

166 障害福祉施設 かみさぎこぶし園 その他
[鷺宮]
上鷺宮
1-21-30

1,262
1,478

[1994]

167 障害福祉施設 仲町就労支援事業所 その他
[中部]
中央
3-19-1

668
ー

[1968]

19
158
180

改修

168 障害福祉施設 歯科診療所 その他
[北東部]
中野
5-68-7

435
ー

[1994]

4
169
186

169 障害福祉施設
精神障害者地域生活支援
センター

その他
[北東部]
中野
5-68-7

440
ー

[1994]

4
168
186

170
子ども・若者
支援センター

子ども・若者支援セン
ター
 [複合施設]

全域
[中部]
中央
1-41-2

3,281
ー

[2021]

12
48
58

171
子ども・若者
支援センター

子ども・若者支援セン
ター 分室

全域
[ー]
ー

ー
ー

[2021]

172
療育施設、母
子生活支援施
設

母子生活支援施設 さつき
寮

全域
[ー]
ー

ー
ー

[2010]

173
療育施設、母
子生活支援施
設

療育センターアポロ園
(障害児通所支援施設)

全域
[北部]
江古田
4-43-25

1,000
680

 [2010]

174
療育施設、母
子生活支援施
設

療育センターゆめなりあ
(障害児通所支援施設)

全域
[南部]
弥生町
5-5-2

1,100
ー

[2016]
194

175
療育施設、母
子生活支援施
設

子ども発達センター たん
ぽぽ
(障害児通所支援施設)

全域
[北部]
丸山
1-17-2

1,096
ー

[1996]

緑野小学校
敷地内

176
療育施設、母
子生活支援施
設

放課後デイサービスセン
ター みずいろ
(障害児通所支援施設)

全域
[北部]
丸山
1-17-2

ー
ー

[1996]

緑野小学校
敷地内

177
療育施設、母
子生活支援施
設

（仮）児童発達支援セン
ター
[新施設]

全域
[北部]
新井
3-29

ー
ー

[2033]

67
187

ー 整備
整備
・

新設

平和の森小学校移転
後の跡地に整備

178 保健所 中野区保健所 全域
[中部]
中野
2-17-4

2,086
1,652

[1973]

現教育センター分
室、野方保育園跡
地に移転整備

179 保健所
中野区保健所
[新施設]

全域
[北部]
野方
1-35

ー
ー

[ー]
ー ー 整備

移転後の野方保育
園及び教育セン
ター分室跡地の一
体活用を検討
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180
すこやか福祉
センター

中部すこやか福祉セン
ター

日常
[中部]
中央
3-19-1

2,954
5,301

[1968]

19
158
167

改修

181
すこやか福祉
センター

北部すこやか福祉セン
ター

日常
[北部]
江古田
4-31-10

1,080
1,334

[1962]
161 移転

江古田四丁目都有
地へ移転予定
移転後は介護保険
施設の誘致を検討

182
すこやか福祉
センター

北部すこやか福祉セン
ター
[新施設]

日常
[北部]
江古田
4-40

ー
575

[2031]
ー 整備

整備
・

新設

183
すこやか福祉
センター

南部すこやか福祉セン
ター

日常
[南部]
弥生町
5-11-26

3,210
5,919

[2015]

20
160
189

184
すこやか福祉
センター

鷺宮すこやか福祉セン
ター

日常
[鷺宮]
若宮
3-58-10

784
1,176

[1985]

153
157

その他
旧鷺宮小学校跡地へ
移転・複合化を検討

185
すこやか福祉
センター

すこやか福祉センター
[新施設]

日常
[北東部]
中野
5-4-7

ー
ー

[1997]

162
262

ー 新設
旧温暖化対策推進
オフィス内

186 社会福祉会館 社会福祉会館 全域
[北東部]
中野
5-68-7

2,879
648

[1994]

4
168
169

改修 改修

187 複合交流拠点
(仮称)複合交流拠点
[新施設]

全域
[北部]
新井
3-29

ー
ー

[2033]

67
177

ー 整備
整備
・

新設

平和の森小学校移
転後の跡地へ整備

188 区役所庁舎 区役所本庁舎 全域
[北東部]
中野
4-11-19

42,722
7,733

[2024]

189 地域事務所 南中野地域事務所 全域
[南部]
弥生町
5-11-26

ー
ー

[2015]

20
160
183

190 地域事務所 東部地域事務所 全域
[中部]
中央
2-18-21

ー
ー

[1983]

141
199

191 地域事務所 江古田地域事務所 全域
[北部]
江原町
2-3-15

ー
ー

[1983]
206

192 地域事務所 野方地域事務所 全域
[北部]
野方
5-3-1

ー
ー

[1993]

3
208

193 地域事務所 鷺宮地域事務所 全域
[鷺宮]
鷺宮
3-22-5

ー
ー

[1972]

7
211

移転
・

複合

旧鷺宮小学校跡地へ
移転・複合化

194
区民活動セン
ター

南中野区民活動センター 日常
[南部]
弥生町
5-5-2

1,452
1,931

[2016]
174

195
区民活動セン
ター

弥生区民活動センター 日常
[南部]
弥生町
1-58-14

1,380
ー

[1980]

196
区民活動セン
ター

鍋横区民活動センター 日常
[南部]
本町
5-47-13

1,375
1,377

[1970]

68
284

改築
・

移転
その他

民間施設誘致を検
討

197
区民活動セン
ター

鍋横区民活動センター分
室

日常
[南部]
本町
4-44-3

163
187

[1949]
その他 集約

現鍋横区民活動センター
内の一部で代替後、鍋横
区民活動センター［新施
設］へ集約
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198
区民活動セン
ター

鍋横区民活動センター
［新施設］

日常
[南部]
本町
4-44

2,543
1,087

[2028]
155 整備

整備
・

新設

199
区民活動セン
ター

東部区民活動センター 日常
[中部]
中央
2-18-21

1,124
1,546

[1983]

141
190

200
区民活動セン
ター

桃園区民活動センター 日常
[中部]
中央
4-57-1

1,412
1,407

[1988]

201
区民活動セン
ター

昭和区民活動センター
（旧温暖化対策推進オ
フィス）

日常
[北東部]
中野
5-4-7

1,641
572

[1997]
262 その他 その他 その他

昭和区民活動センター
[新施設]移転後、すこや
か福祉センター[新施設]
整備予定

202
区民活動セン
ター

昭和区民活動センター
［新施設］

日常
[北東部]
中野
6-16-20

1,299
1,201

[2027]

改築
・

新設

203
区民活動セン
ター

東中野区民活動センター 日常
[北東部]
東中野
5-27-5

1,212
1,300

[2017]

204
区民活動セン
ター

上高田区民活動センター 日常
[北東部]
上高田
2-11-1

1,592
1,447

[1993]

205
区民活動セン
ター

新井区民活動センター 日常
[北東部]
新井
3-11-4

1,518
1,237

[1987]

206
区民活動セン
ター

江古田区民活動センター 日常
[北部]
江原町
2-3-15

1,531
1,610

[1983]
191

207
区民活動セン
ター

沼袋区民活動センター 日常
[北部]
沼袋
2-40-18

1,140
ー

[1979]
163

208
区民活動セン
ター

野方区民活動センター 日常
[北部]
野方
5-3-1

1,907
1,120

[1993]

3
192

209
区民活動セン
ター

野方区民活動センター分
室

日常
[北部]
丸山
2-24-1-109

126
146

[1971]

210
区民活動セン
ター

大和区民活動センター 日常
[鷺宮]
大和町
2-44-6

1,254
723

[1985]

211
区民活動セン
ター

鷺宮区民活動センター 日常
[鷺宮]
鷺宮
3-22-5

1,032
786

[1972]

7
193

移転
・

複合

旧鷺宮小学校跡地へ
移転・複合化

212
区民活動セン
ター

鷺宮区民活動センター分
室

日常
[鷺宮]
白鷺
1-4-27

203
739

[2013]

213
区民活動セン
ター

上鷺宮区民活動センター 日常
[鷺宮]
上鷺宮
3-7-6

996
2,255

[1975]

214
区民活動セン
ター

上鷺宮区民活動センター
分室

日常
[鷺宮]
上鷺宮
2-4-6

565
ー

[1996]

215
清掃事務所、
リサイクル展
示室

清掃事務所 全域
[北東部]
松が丘
1-6-3

2,096
1,894

[1968]
217 改修
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土地

[年度]

併設
番号

2026
～

2027

2028
～

2030

2031
～

2035
備考

216
清掃事務所、
リサイクル展
示室

清掃事務所南中野事業所 全域
[南部]
弥生町
6-1-3

1,716
2,103

[2017]

217
清掃事務所、
リサイクル展
示室

リサイクル展示室 全域
[北東部]
松が丘
1-6-3

530
ー

[1993]
215 改修

218
公営住宅等
（区営住宅）

上鷺宮三丁目アパート その他
[鷺宮]
上鷺宮
3-14

1,095
1,559

[1983]

219
公営住宅等
（区営住宅）

鷺宮六丁目アパート その他
[鷺宮]
鷺宮
6-14

1,477
2,135

[1982]

220
公営住宅等
（区営住宅）

弥生町三丁目アパート その他
[南部]
弥生町
3-35

1,155
2,484

[1975]
改修

221
公営住宅等
（区営住宅）

弥生町五丁目アパート その他
[南部]
弥生町
5-9

1,729
1,973

[1985]

222
公営住宅等
（区営住宅）

南台三丁目アパート その他
[南部]
南台
3-26

2,686
2,018

[1976]

223
公営住宅等
（区営住宅）

野方一丁目アパート その他
[北部]
野方
1-10

2,701
4,455

[1974]
改修

224
公営住宅等
（区営住宅）

江古田二丁目アパート その他
[北部]
江古田
2-21

1,279
2,632

 [1978]

225
公営住宅等
（区営住宅）

野方六丁目アパート その他
[北部]
野方
6-35

1,810
1,946

[1969]
改修

226
公営住宅等
（区営住宅）

江原町二丁目アパート その他
[北部]
江原町
2-9

4,010
5,484

[1973]
改修

227
公営住宅等
（区営住宅）

江原町アパート その他
[北部]
江原町
2-7

2,844
3,427

[1968]
改修

228
公営住宅等
（区営住宅）

沼袋三丁目アパート その他
[北部]
沼袋
3-23

2,479
2,288

 [1989]

229
公営住宅等
（区営住宅）

新井住宅 その他
[北東部]
新井
4-30

112
251

[2010]

230
公営住宅等
（区営住宅）

江古田四丁目アパート その他
[北部]
江古田
4-10

1,337
1,241

[1993]

231
公営住宅等
（区営住宅）

江古田一丁目アパート その他
[北部]
江古田
1-34

1,637
2,085

[1996]

232
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

ふじみ苑 その他
[南部]
弥生町
5-2-19

404
466

[1992]
257

233
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

シティライフ東中野 その他
[北東部]
東中野
4-7-9

652
ー

[1990]
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234
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

エーデル城山 その他
[中部]
中野
1-21-8

884
ー

[1993]

235
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

サンエスピア その他
[北部]
江古田
2-12-13

830
ー

[1994]

236
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

アコードガーデン その他
[北東部]
上高田
1-38-5

486
ー

[1994]

237
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

シルバーピア大三 その他
[中部]
中央
5-31-7

806
ー

[1995]

238
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

のがた苑 その他
[鷺宮]
野方
6-53-8

941
508

[2002]
258 改修

239
公営住宅等
（障害者福祉
住宅）

障害者福祉住宅　昴館 その他
[鷺宮]
白鷺
1-1-4

446
ー

[1990]

240
公営住宅等
（障害者福祉
住宅）

第二昴館
（障害者福祉住宅）

その他
[鷺宮]
白鷺
1-7-16

570
ー

[1995]
241

241
公営住宅等
（高齢者福祉
住宅）

第二昴館
（高齢者福祉住宅）

その他
[鷺宮]
白鷺
1-7-16

702
ー

[1995]
240

242
公営住宅等
（まちづくり
事業住宅）

南台まちづくり住宅 その他
[南部]
南台
3-1-15

2,560
605

[1996]

243
公営住宅等
（まちづくり
事業住宅）

弥生町まちづくり住宅 その他
[南部]
弥生町
3-6-12

116
ー

[2019]

244 貸付施設等
東部シルバーワークプラ
ザ

その他

[中部]
中央
2-22-10-
101

378
ー

[1970]
250

245 貸付施設等
鷺宮シルバーワークプラ
ザ

その他
[鷺宮]
若宮
3-15-12

344
ー

[1996]

246 貸付施設等
南部シルバーワークプラ
ザ

その他
[南部]
本町
6-17-12

241
194

[1994]

247 貸付施設等
江古田シルバーワークプ
ラザ

その他
[北部]
江古田
4-14-11

526
955

[1992]

248 貸付施設等
かみさぎ特別養護老人
ホーム

その他
[鷺宮]
上鷺宮
3-17-4

6,313
3,578

[1979]
156

249 貸付施設等 弥生町二丁目障害者施設 その他
[南部]
弥生町
2-5-11

458
266

[1992]

250 貸付施設等 東部福祉作業施設 その他

[中部]
中央
2-22-10-
101

224
ー

[1970]
244

251 貸付施設等 谷戸福祉作業施設 その他
[中部]
中野
1-6-12

620
656

[1984]
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252 貸付施設等
旧沼袋小学校
(学童クラブ部分)

その他
[北部]
沼袋
3-13-2

ー
ー

[1969]
273

253 貸付施設等
旧松が丘高齢者福祉セン
ター(松が丘シニアプラ
ザ)

その他
[北部]
松が丘
1-32-10

1,499
891

[1991]
159

254 貸付施設等
旧弥生高齢者福祉セン
ター(やよいの園)

その他
[南部]
弥生町
3-33-8

1,142
905

 [1990]

255 貸付施設等
特別養護老人ホームしら
さぎホーム

その他
[鷺宮]
白鷺
2-51-5

5,076
3,408

[1994]
改修 改修

256 貸付施設等
特別養護老人ホーム小淀
ホーム

その他
[中部]
中央
1-18-3

3,776
2,237

[1995]
改修

257 貸付施設等
老人デイサービスセン
ターふじみ苑

その他
[南部]
弥生町
5-2-19

294
ー

[1992]
232

258 貸付施設等
野方デイサービスセン
ター

その他
[鷺宮]
野方
6-53-8

472
ー

[2002]
238 改修

259 貸付施設等
江古田三丁目重度障害者
グループホーム

その他
[北部]
江古田
3-3

ー
876

[2027]
新設

260 貸付施設等 新井福祉作業施設 その他
[北東部]
新井
2-8-13

216
ー

[1964]
261 その他 その他 その他

移転先の確保と合
わせ、財源確保を
見据えた売却を検
討

261 貸付施設等 旧職員研修センター その他
[北東部]
新井
2-8-13

251
434

[1964]
260 その他 その他 その他

財源確保を見据え
た売却を検討

262 貸付施設等
旧温暖化対策推進オフィ
ス(保育園部分）

その他
[北東部]
中野
5-4-7

491
ー

[1997]
201

263 貸付施設等 旧本町図書館 その他
[北東部]
本町
2-13-2

453
503

[1967]
売却

264 貸付施設等
中野二丁目地区
市街地再開発事業権利床

その他
[中部]
中野
2-24

683
ー

[2024]

265 その他施設 哲学堂弓道場 その他
[北部]
松が丘
1-34

895
ー

[1994]

266 その他施設 中野区職員沼袋住宅 その他
[北部]
沼袋
1-34-14

432
ー

[1994]

61
146

267 その他施設 中野区職員宮の台住宅 その他
[南部]
本町
4-7-1

255
316

[1996]
改修

268 その他施設 旧商工会館 その他
[北東部]
新井
1-9-1

1,276
832

[1965]
その他 その他 その他

定期借地での貸付
等を検討

269 その他施設
令和小学校跡施設
(旧上高田小学校)

その他
[北東部]
上高田
5-35-3

5,717
7,756

 [1969]
その他 その他 その他

代替校舎として活
用
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270 その他施設
南台小学校跡施設
(旧新山小学校)

その他
[南部]
南台
4-4-1

4,947
8,374

[1963]
その他 その他

代替校舎として活
用した後、区有施
設整備等を検討

271 その他施設 鷺宮小学校跡施設 その他
[鷺宮]
鷺宮
3-31-4

4,920
9,027

[1959]
その他 その他 改築

かみさぎ幼稚園の
仮園舎として活用
後、複合施設整備

272 その他施設 西中野小学校跡施設 その他
[鷺宮]
白鷺
3-9-2

5,300
10,591

 [1962]
貸付 貸付 その他

鷺宮運動広場の代
替機能としての活
用を検討

273 その他施設 沼袋小学校跡施設 その他
[北部]
沼袋
3-13-2

4,378
11,441
[1969]

252 その他 その他 その他
区有施設等整備を
検討

274 その他施設
中野中学校跡施設
（旧第九中学校）

その他
[中部]
中野
1-57-12

7,461
10,148

 [1966]
その他 その他

代替校舎として活
用

275 その他施設
明和中学校跡施設
（旧第四中学校）

その他
[鷺宮]
若宮
1-1-18

6,614
13,425
[1962]

その他 その他 その他
代替校舎として活
用

276 その他施設
旧鷺宮すこやか福祉セン
ター

その他
[鷺宮]
鷺宮
3-18-15

560
497

[1969]
その他 その他 その他

まちづくり用地と
しての活用等を検
討

277 その他施設 旧北部教育相談室 その他
[北部]
野方
5-33-7

373
363

[1974]
その他 その他 その他

まちづくり用地と
しての活用等を検
討

278 その他施設 旧中野福祉作業所 その他
[北部]
野方
1-35-8

750
ー

[1969]
66 その他

野方保育園移転
後、保健所整備予
定

279 その他施設 旧中部保健福祉センター その他
[中部]
中野
2-17-6

554
359

[1997]
その他

障害者福祉会館の
建替え用地として
活用

280 その他施設 旧東中野図書館 その他
[中部]
東中野
1-35-5

1,304
ー

[1966]
281 その他 その他 その他

民間施設誘致を検
討

281 その他施設 旧東中野保育園 その他
[中部]
東中野
1-35-5

505
1,146

[1966]
280 その他 その他 その他

民間施設誘致を検
討

282 その他施設 旧西中野保育園 その他
[鷺宮]
白鷺
3-15-21

584
840

 [1975]
その他 その他 その他

民間施設誘致を検
討

283 その他施設 旧あさひ保育園 その他
[北東部]
上高田
1-45-8

410
626

[1968]
その他 その他 その他

まちづくり用地と
しての活用等を検
討

284 その他施設
旧鍋横区民活動センター
地下文書庫

その他
[南部]
本町
5-47-13

83
ー

[1987]

68
196

79
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▍施設の概要 

施設の設置目的を記載しています。 

 

▍施設配置図 

 区内に設置している施設の配置場所を示しています。 

 

▍施設一覧 

令和 7 年（2025 年）4 月 1 日現在稼働している施設の情報を記載しています。 

なお、延床面積、土地面積に掲載している数値は、端数処理（原則は四捨五入）

をしています。 

 施設名称 

 所在地 

 建築年度 
主たる建物の建築竣工年度を記載しています（一部施設については、開設年度を

記載しています）。建物の供用開始年度とは異なる場合があります。 

 延床面積 

 土地面積 
複合施設の場合は、主たる併設施設に土地面積を記載しています。 

 運営形態 
直営、委託、指定管理の区分を記載しています。 

 併設施設 
 複合施設の場合、併設する施設名称を記載しています。 

 

▍利用状況 

 令和元年度（２０１９年度）、令和３年度（２０２１年度）、令和６年度（２０２４年度）の

施設の利用状況を記載しています。主に以下の方法により算出しています。なお、

各年度時点で未開設の施設については数値を「－」と記載しています。 

  （稼働率）＝貸出コマ数／年間貸出可能コマ数 

（一日当たりの利用者数）＝利用者総数／開館日数 

（入居率）＝延入居戸数／（総戸数×１２か月） 

  

掲載項目と主な記載内容  
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▍コスト状況 

施設の管理にかかるコストのうち、以下の経費項目を記載しています。 

※指定管理者制度を導入している施設については、指定管理料に含まれる経費項

目は「－」で表記しています。 

※各年度時点で未開設の施設についても、経費項目は「－」で表記しています。 

※各欄の数値は千円単位未満を切り上げしています。このため、表示している数

値から算出した合計値と合計欄の値は異なる場合があります。 

 

 人件費 

施設に在籍し、管理・運営にかかる区職員（非常勤職員含む）の人件費を計上

しています。 

 光熱水費 

電気、ガス、水道にかかる経費を計上しています。 

 施設管理費 

施設管理役務費及び施設管理委託料（清掃・警備管理委託等）を計上してい

ます。 

 事業運営委託 

指定管理料を含む施設や事業の運営にかかる委託料を計上しています。 

 不動産使用料 

土地や建物を賃借している場合の賃借にかかる使用料を計上しています。 

 その他物件費 

役務費や備品購入費、需用費などが計上されています。 

 維持補修費 

建物や設備に関する維持補修費や改修費のうち、固定資産として計上したも

のを除いた金額を計上しています。 

 減価償却費 

固定資産に計上された建物や設備などに関する減価償却費を計上しています。 

 その他の業務費用 

上記の経費の他に生じた経費を計上しています。 
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１ 文化施設 

 

▍施設の概要 

 文化センター (２施設) 

中野区の文化の振興と区民の生涯学習の推進を図ることを目的に設置。 

 区民ホール・芸能小劇場 (２施設) 

区民に文化活動及び芸能観賞等の場を提供し、地域文化の振興を図ることを目

的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

もみじ山文化センター（本館） 中野 1993 13,752 9,099

もみじ山文化センター（西館） 2-9-7 1972 6,589 －

野方

5-3-1

中野

5-68-7

社会福祉会館、歯科診療
所、精神障害者地域生活
支援センター

なかの芸能小劇場 1994 556 － 指定管理

区民ホール・芸能小劇場

野方区民ホール 1993 1,644 － 指定管理
野方区民活動センター、
野方地域事務所

指定管理
中央図書館

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

文化センター

 
※「野方区民ホール」の土地面積は、併設施設である「野方区民活動センター」の欄に記載。 

※「なかの芸能小劇場」の土地面積は、併設施設である「社会福祉会館」の欄に記載。 

 

▍利用状況 

開館
日数

利用者総数 稼働率
開館
日数

利用者総数 稼働率
開館
日数

利用者総数 稼働率

（日） （人） （％） （日） （人） （％） （日） （人） （％）

357 1,129,997 69.1 356 361,903 62.2 356 868,225 62.6

293 52,889 58.1 347 38,263 66.1 347 61,319 70.0

348 52,363 75.7 338 35,358 64.3 347 50,297 78.7

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

もみじ山文化センター
（本館・西館）

野方区民ホール

なかの芸能小劇場

施設名称

令和元年度
（2019年度）

 
※令和元年度「野方区民ホール」は 1 月～2 月工事のため休館。 

※令和 3 年度「もみじ山文化センター（本館・西館）」の開館日数は本館の開館日数を採用。 

西館の開館日数は工事の影響で 291 日。（1/4～3/25 日・祝のみ開館） 

※令和 3 年度「なかの芸能小劇場」は 10/18～10/28 工事のため休館（10/28 は AM のみ工事のため開館とする。） 

※令和 6 年度「もみじ山文化センター（本館・西館）」の開館日数は西館の開館日数を採用。 

本館の開館日数は 2 月～3 月工事の影響で 298 日。 

また、西館一部貸室は 11/21～11/29 工事のため利用不可期間あり。 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 432 － －

事業運営委託 330,669 412,824 479,499

不動産使用料 － － －

その他物件費 915 2,780 2,062

維持補修費 544 3,815 81,108

減価償却費 68,761 80,480 146,176

その他の業務費用 0 0 0

計 401,320 499,897 708,844 
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２ 図書館 

 

▍施設の概要 

 図書館 (１０施設) 

図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に

供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中野

2-9-7

南台

3-26-18

鷺宮

3-22-5

野方

3-19-5

江古田

2-1-11

上高田

5-30-15

中央

1-41-2

弥生町

4-27-11

大和町

4-26-5

本町

3-16-1

美鳩小学校、キッズ・プ
ラザ美鳩、美鳩学童クラ
ブ

中央図書館中野第一小学校分室 2021 132 － 指定管理
中野第一小学校、キッ
ズ・プラザ中野第一、中
野第一学童クラブ

中央図書館美鳩小学校分室 2020 148 － 指定管理

中野東中学校、子ども・
若者支援センター、教育
センター

中央図書館みなみの小学校分室 2020 198 － 指定管理
みなみの小学校、キッ
ズ・プラザみなみの、み
なみの学童クラブ

中野東図書館 2021 3,020 － 指定管理

上高田図書館 1987 775 － 指定管理 上高田児童館

江古田図書館 1985 716 669 指定管理

鷺宮区民活動センター、
鷺宮地域事務所

野方図書館 1969 1,460 1,335 指定管理

鷺宮図書館 1972 697 － 指定管理

指定管理
もみじ山文化センター
（本館）

南台図書館 1978 557 531 指定管理

中央図書館 1993 4,480 －

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

図書館

 
※「中央図書館」の土地面積は、併設施設である「もみじ山文化センター（本館）」の欄に記載。 

※「鷺宮図書館」の土地面積は、併設施設である「鷺宮区民活動センター」の欄に記載。 

※「上高田図書館」の土地面積は、併設施設である「上高田児童館」の欄に記載。 

※「中野東図書館」の土地面積は、併設施設である「中野東中学校」の欄に記載。 

※中央図書館各分室の土地面積は、併設施設である各小学校の欄に記載。 

 

▍利用状況 

開館
日数

蔵書数 貸出者数 貸出冊数
登録
者数

（日） （冊） （人） （冊） （人）

322 510,763 174,791 624,631 25,963

323 64,502 48,755 157,159 4,480

323 67,389 71,200 227,313 6,761

323 69,786 64,805 218,636 5,408

323 65,983 59,270 197,196 5,073

323 62,701 35,059 120,860 3,020

南台図書館

鷺宮図書館

野方図書館

江古田図書館

上高田図書館

施設名称

令和元年度
（2019年度）

中央図書館
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開館
日数

蔵書数 貸出者数 貸出冊数
登録
者数

開館
日数

蔵書数 貸出者数 貸出冊数
登録
者数

（日） （冊） （人） （冊） （人） （日） （冊） （人） （冊） （人）

335 508,053 222,785 749,704 24,141 323 497,867 240,915 805,566 23,774

335 65,892 61,406 195,857 4,449 324 63,706 57,242 195,893 4,610

335 62,738 83,914 265,814 6,141 324 59,586 79,651 273,893 6,487

335 72,646 80,730 264,573 5,042 324 71,242 70,943 254,773 5,088

335 67,216 77,302 248,909 4,915 324 67,003 77,021 270,726 5,447

333 64,932 47,265 159,826 2,736 323 68,101 43,637 165,619 2,927

55 100,803 30,128 96,338 10,327 322 134,950 190,491 633,670 16,827

222 2,257 5,620 18,389 178 228 3,685 8,531 29,073 373

222 2,394 11,789 35,368 367 228 3,965 17,951 56,325 712

222 2,276 14,560 45,395 210 228 3,464 13,382 42,112 430

中央図書館美鳩小
学校分室

中央図書館中野第
一小学校分室

鷺宮図書館

野方図書館

江古田図書館

上高田図書館

中野東図書館

中央図書館みなみ
の小学校分室

施設名称

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

中央図書館

南台図書館

 
※「中野東図書館」は令和 4 年 2 月 1 日に開設 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 － 34 14

事業運営委託 742,789 1,023,157 1,038,745

不動産使用料 20 20 20

その他物件費 255 15,236 8,488

維持補修費 0 19,033 49,448

減価償却費 277,691 273,602 277,323

その他の業務費用 － － －

計 1,020,754 1,331,079 1,374,036 
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３ 博物館等 

 

▍施設の概要 

 歴史民俗資料館 (１施設) 

主として中野区の歴史、民俗等に関する資料及び考古資料の収集、展示等を 

行うことにより、区民の教養の向上及び学術・文化の発展に寄与することを

目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

江古田

4-3-4
委託歴史民俗資料館 1988 2,448 2,902

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

歴史民俗資料館

 
 

▍利用状況 

開館
日数

来館者数
一日当たりの

利用者数
開館
日数

来館者数
一日当たりの

利用者数
開館
日数

来館者数
一日当たりの

利用者数

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

126 18,018 143 265 25,962 98 293 28,610 98

令和6年度
（2024年度）

歴史民俗資料館

施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

 
※令和元年度 常設展示リニューアル工事のため 9 月以降休館 

※令和 3 年度 新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため 4 月末～5 月休館 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 0 0 0

光熱水費 4,645 4,413 5,661

施設管理費 10,760 12,752 12,694

事業運営委託 23,156 40,700 40,755

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 189,373 2,039 2,726

維持補修費 38,657 1,031 8,164

減価償却費 25,112 31,750 30,765

その他の業務費用 0 0 0

計 291,700 92,683 100,762 
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４ 体育館、スポーツ・コミュニティプラザ 

 

▍施設の概要 

 体育館 (１施設) 

区民の体育及びレクリエーションの振興並びに福祉の増進に寄与することを

目的に設置。 

 スポーツ・コミュニティプラザ (３施設) 

スポーツを通じた健康づくりを推進するための拠点とすることを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

新井

3-37-78

白鷺

3-1-13

中央

3-19-1

弥生町

5-11-26

中部すこやか福祉センター、
仲町就労支援事業所、中野地
域包括支援センター

南部スポーツ・
コミュニティプ
ラザ

2015 2,625 － 指定管理
南部すこやか福祉センター、
南中野地域事務所、南中野地
域包括支援センター

中部スポーツ・
コミュニティプ
ラザ

1968 1,134 1,171 指定管理

指定管理

スポーツ・コミュニティプラザ

鷺宮スポーツ・
コミュニティプ
ラザ

1987 4,595 3,345 指定管理

総合体育館 2020 12,491 6,122

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

体育館

 
※「南部スポーツ・コミュニティプラザ」の土地面積は、併設施設である「南部すこやか福祉センター」の 

欄に記載。 

 

▍利用状況 

開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率

（日） （人） （％） （日） （人） （％） （日） （人） （％）

－ － － 238 166,368 40.9 345 362,141 45.5

348 87,669 68.6 348 79,997 83.7 353 76,134 69.2

334 50,904 77.7 353 48,649 80.4 356 63,271 78.8

332 87,146 78.2 353 77,070 62.7 355 117,683 59.4
南部スポーツ・コミュニティ
プラザ

施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

総合体育館

鷺宮スポーツ・コミュニティ
プラザ

中部スポーツ・コミュニティ
プラザ

 
※令和 3 年度「総合体育館」は 4 月 27 日～5 月 31 日新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、 

7 月 1 日～9 月 13 日オリンピック・パラリンピック卓球公式練習会場に提供のため休館 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 － － －

事業運営委託 276,908 363,537 429,559

不動産使用料 17,556 17,907 18,265

その他物件費 9,394 7,713 13,147

維持補修費 2,899 15,318 4,353

減価償却費 114,448 433,394 432,503

その他の業務費用 0 0 0

計 421,203 837,867 897,826 
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５ 産業系施設 

 

▍施設の概要 

 産業振興センター (１施設) 

中小企業者の事業活動に必要な支援を行うことにより、中小企業者の事業活

動の活性化、創業及び新たな産業の創出の促進並びに勤労者の福祉の向上を

図り、併せて、区民に対する就労の支援を推進し、もって区内産業の振興を

図ることを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中野

2-13-14
指定管理産業振興センター 1983 3,778 4,480

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

産業振興センター

 
 

▍利用状況 

開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率

（日） （人） （％） （日） （人） （％） （日） （人） （％）

345 78,516 55.3 345 37,652 43.7 345 66,699 44.8

令和6年度
（2024年度）

産業振興センター

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

 
※「産業振興センター」の利用状況は、会議室、体育施設等から算出している。 

※令和 3 年度 新型コロナウイルス感染症の影響により、一部施設の貸出及び夜間利用を中止したことに伴い 

利用者総数が減少。 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 － 1,450 －

事業運営委託 70,955 72,275 86,036

不動産使用料 － － －

その他物件費 18,606 18,215 22,831

維持補修費 0 17,160 0

減価償却費 39,805 40,372 37,278

その他の業務費用 0 106 1

計 129,365 149,577 146,145 
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６ 小・中学校 

 

▍施設の概要 

 小学校 (２０施設) 

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの

を行うことを目的に設置。 

 中学校 (９施設) 

小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育を行うことを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

(年度) (㎡) (㎡)

中野

6-13-1

中央

1-49-1

中野

1-26-1

弥生町

1-25-1

江古田

2-13-28

新井

4-19-26

大和町

1-18-1

本町

3-16-1

野方

6-30-6

大和町

4-26-5

江原町

1-39-1

南台

3-44-9

弥生町

4-27-11

上鷺宮

5-1-1

鷺宮

4-7-3

上鷺宮

1-24-36

中央

5-43-1

上高田

1-2-28

新井

3-29-1

丸山

1-17-1

平和の森小学校 1957 6,303 8,515 直営

緑野小学校 1971 5,815 13,521 直営
キッズ･プラザ緑野、
緑野学童クラブ

桃花小学校 1965 7,338 11,375 直営
キッズ･プラザ桃花、
桃花学童クラブ

白桜小学校 1967 4,700 8,930 直営
キッズ･プラザ白桜、
白桜学童クラブ

上鷺宮小学校 1978 5,186 11,849 直営

鷺の杜小学校 2024 10,096 12,263 直営
キッズ･プラザ鷺の
杜、鷺の杜学童クラ
ブ

2020 9,040 9,077 直営

キッズ･プラザみなみ
の、みなみの学童ク
ラブ、中央図書館み
なみの小学校分室

武蔵台小学校 1963 5,914 12,611 直営
キッズ･プラザ武蔵
台、武蔵台学童クラ
ブ

みなみの小学校

江原小学校 1963 6,587 11,858 直営
キッ ズ・ プラ ザ江
原、江原学童クラブ

南台小学校 2025 9,099 10,884 直営
キッ ズ・ プラ ザ南
台、南台学童クラブ

美鳩小学校 2020 9,413 10,885 直営

キッ ズ・ プラ ザ美
鳩、 美鳩 学童 クラ
ブ、中央図書館美鳩
小学校分室

北原小学校 1968 4,628 6,855 直営

1960 5,648 9,554 直営

中野第一小学校 2021 9,442 10,221 直営

キッズ・プラザ中野
第一、中野第一学童
クラブ、中央図書館
中野第一小学校分室

啓明小学校

江古田小学校 1966 6,046 8,899 直営
キッズ･プラザ江古
田、江古田学童クラ
ブ

令和小学校 2022 9,564 9,149 直営
キッ ズ・ プラ ザ令
和、令和学童クラブ

キッズ･プラザ塔山、
塔山学童クラブ

1968 6,118 6,304 直営
キッ ズ・ プラ ザ谷
戸、谷戸学童クラブ

中野本郷小学校 1959 5,865 6,628 直営
令和6年4月より代替
校舎（中野第一小学
校跡施設）に移転

谷戸小学校

併設施設 備考施設名称 所在地

建築
年度

延床
面積

土地
面積 運営

形態

小学校

桃園第二小学校 1962 5,337 8,093 直営

塔山小学校 1966 5,907 8,300 直営
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(年度) (㎡) (㎡)

本町

5-25-1

中央

1-41-4

若宮

3-53-16

上高田

4-28-1

江古田

2-9-11

上鷺宮

5-7-1

丸山

1-1-19

南台

5-22-17

中野

4-12-3
中野中学校 2014 12,432 10,782 直営

南中野中学校 1973 6,537 9,507 直営

緑野中学校 1976 7,416 16,035 直営

第七中学校 1961 6,299 9,085 直営

北中野中学校 1959 6,247 13,231 直営

2025 10,151 13,437 直営

第五中学校 1958 6,892 12,545 直営

明和中学校

中野東中学校 2021 10,089 9,970 直営
中野東図書館、子ど
も・ 若者 支援 セン
ター、教育センター

施設名称 所在地

中学校

第二中学校 1960 9,869 11,922 直営

建築
年度

延床
面積

土地
面積 運営

形態
併設施設 備考

 
 

▍利用状況 

■児童数（５月１日現在） 

学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

（学級） （人） （学級） （人） （学級） （人）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

施設名称

12 388

塔山小学校

12 351 11 341

小学校

桃園第二小学校

15 472

中野本郷小学校

12 344 13 389

19 543

谷戸小学校

14 425 14 479

19 529

令和小学校

14 424 16 454

12 312

江古田小学校

12 359 12 337

12 378

中野第一小学校

12 326 12 351

23 707

啓明小学校

ー ー 20 595

12 31711 306 11 302

25 803

北原小学校

20 666 23 739
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学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

（学級） （人） （学級） （人） （学級） （人）

美鳩小学校

施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

小学校

17 487

南台小学校

16 496 17 490

25 804

江原小学校

20 695 21 739

19 592

武蔵台小学校

16 505 16 507

17 484

みなみの小学校

14 415 14 465

19 596

上鷺宮小学校

ー ー ー ー

17 528

鷺の杜小学校

18 514 17 526

696

白桜小学校

21 687 23 745

18 494

桃花小学校

13 415 14 440

23

53416 510 17 528 18緑野小学校

73222 712 23 751 24

514

平和の森小学校

15 495 18 540 18

 
 

■生徒数（５月１日現在） 

学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数

（学級） （人） （学級） （人） （学級） （人）

9 315

中野東中学校

9 310 9 330

中学校

第二中学校

施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

14 504

第五中学校

ー ー 13 459

14 462

明和中学校

10 315 12 375

9 335

北中野中学校

8 251 9 303

10 328

第七中学校

9 291 9 288

12 440

南中野中学校

10 343 12 413

12 436

緑野中学校

12 406 13 441

14 39010 378 9 347

11 350

中野中学校

9 317 9 325
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▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 749,223 773,062 1,200,742

光熱水費 389,276 436,796 543,105

施設管理費 484,992 635,133 889,673

事業運営委託 1,374,620 1,382,289 1,542,697

不動産使用料 88,376 88,531 41,139

その他物件費 998,684 1,663,093 2,634,136

維持補修費 757,475 1,019,726 2,531,519

減価償却費 1,013,096 1,311,695 2,129,621

その他の業務費用 0 98 0

計 5,855,739 7,310,418 11,512,629  
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７ 教育センター、軽井沢少年自然の家 

 

▍施設の概要 

 教育センター (１施設・分室１施設) 

中野区における学校教育の充実及び振興を図ることを目的に設置。 

 軽井沢少年自然の家 (１施設) 

自然に親しむ機会の少ない区内の少年が大自然の中での集団生活を通じて体験

的かつ創造的な活動を実践する機会を提供することにより少年の健全な心身の

育成を図るとともに、区民の生涯学習に関する活動を促進することを目的に設

置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中央

1-41-2

野方

1-35-3

軽井沢少年自然の家
軽 井沢
町

1981 3,221 17,198 指定管理

軽井沢少年自然の家

直営
中野東図書館、中野東中
学校、子ども・若者支援
センター

教育センター分室 1982 1,574 749 委託

教育センター 2021

併設施設

教育センター

1,415 －

施設名称 所在地 運営形態

 
※「教育センター」の土地面積は、併設施設である「中野東中学校」の欄に記載。 

 

▍利用状況 

■教育センター、教育センター分室 

開館
日数

相談
件数

一日当たりの
相談件数

開館
日数

相談
件数

一日当たりの
相談件数

開館
日数

相談
件数

一日当たりの
相談件数

（日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日）

240 3,141 13.1 237 3,034 12.8 243 3,330 13.7

開館
日数

利用者
総数

一日当たりの
利用者数

開館
日数

利用者
総数

一日当たりの
利用者数

開館
日数

利用者
総数

一日当たりの
利用者数

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

－ － － 85 230 3 300 3,472 12

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

教育センター

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

教育センター分室  
 
■軽井沢少年自然の家 

開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率

（日） （人） （％） （日） （人） （％） （日） （人） （％）

304 3,545 17.0 208 2,354 19.0 359 5,666 27.9

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

軽井沢少年自然の家

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

 
※2019 年 11 月 1 日～12 月 31 日、2021 年 11 月 1 日～12 月 31 日は工事による休館のため利用状況から除外し

て算出している。 

※2021 年 4 月 27 日～5 月 31 日、8 月 1 日～9 月 30 日は新型コロナウイルス感染症蔓延防止による休館のため

利用状況から除外して算出している。   
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▍コスト状況 

■教育センター、教育センター分室 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 0 0 0

光熱水費 3,164 3,002 3,828

施設管理費 12,100 12,670 14,668

事業運営委託 0 0 0

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 6,848 6,211 13,142

維持補修費 853 3,012 312

減価償却費 18,935 0 5,694

その他の業務費用 0 0 0

計 41,898 24,894 37,642 

 

■軽井沢少年自然の家 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 － － －

事業運営委託 40,486 44,700 46,632

不動産使用料 － － －

その他物件費 0 0 0

維持補修費 13,309 7,381 0

減価償却費 36,167 48,752 51,233

その他の業務費用 0 0 0

計 89,962 100,833 97,865   
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８ 保育園 

 

▍施設の概要 

 保育園 (１０施設) 

保護者の就労等の事由により、保育が必要な乳幼児を保育することを目的に

設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

(年度) (㎡) (㎡)

沼袋

1-34-14

弥生町

2-6-3

白鷺

3-3-24

本町

3-29-17

中野

6-2-11

野方

1-35-8

本町

5-47-13

丸山

2-27-16

弥生町

5-4-8

江原町

1-10-16

513 918

弥生保育園 1974 604 828 直営

直営江原保育園 1976 764 1,420

鍋横保育園

昭和保育園 1967 388 901

1970 476 － 直営

直営丸山保育園 1970

白鷺保育園 1996

鍋横区民活動センター、旧鍋横
区民活動センター地下文書庫

野方保育園 1969 676 856 直営 旧中野福祉作業所

本町保育園 1995 952 1,172 直営

直営

938 879 直営

直営

沼袋高齢者会館、中野区職員沼
袋住宅

沼袋保育園 1994 987 1,377 直営

中野保育園 1977 697 1,242

併設施設

保育園

施設名称 所在地
建築年度 延床面積 土地面積

運営形態

 
※「鍋横保育園」の土地面積は、併設施設である「鍋横区民活動センター」の欄に記載。 
 

▍利用状況 

■定員及び園児数（４月１日現在） 

定員 園児数 定員 園児数 定員 園児数

（人） （人） （人） （人） （人） （人）

105 106 95

江原保育園

106 107 106弥生保育園

118 107118 117 118 115

76

54

丸山保育園

71 70 71 68 71

94 81 94 86 94

鍋横保育園

50

野方保育園

59 57 59昭和保育園

90 808390 90 90

55 59

95

103

本町保育園

107 107 107 104 107

107 111 107 105 107

白鷺保育園

102 99100102 103 102中野保育園

118 112 118沼袋保育園

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

施設名称

117113 118
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▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 2,570,146 2,525,733 2,559,228

光熱水費 49,229 43,428 50,916

施設管理費 18,948 17,282 20,504

事業運営委託 137,951 123,805 186,897

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 190,647 130,412 158,206

維持補修費 58,386 67,443 89,332

減価償却費 63,692 60,912 61,614

その他の業務費用 0 0 0

計 3,088,996 2,969,013 3,126,693 
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９ 幼稚園 

 

▍施設の概要 

 幼稚園 (２施設) 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の

健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること

を目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

(年度) (㎡) (㎡)

上鷺宮

4-8-12

東中野

5-8-21
直営

かみさぎ幼稚園 1968 622 1,497 直営

ひがしなかの幼稚園 1969 639 987

併設施設

幼稚園

施設名称 所在地
建築年度 延床面積 土地面積

運営形態

 
 

▍利用状況 

■定員及び園児数（５月１日現在） 

定員 園児数 定員 園児数 定員 園児数

（人） （人） （人） （人） （人） （人）

80 5580 79 80 74ひがしなかの幼稚園

80 73 80かみさぎ幼稚園

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

施設名称

76 80 63

 
 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 250,634 216,080 253,707

光熱水費 2,722 3,187 3,764

施設管理費 2,117 2,479 3,891

事業運営委託 114 122 87

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 9,425 5,951 10,554

維持補修費 2,647 3,061 4,210

減価償却費 4,568 3,677 3,766

その他の業務費用 0 0 0

計 272,224 234,554 279,976 
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１０ 児童館、キッズ・プラザ、学童クラブ 

 

▍施設の概要 

 児童館 (１６施設) 

児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにすることを目的に設置。 

 ふれあいの家 (２施設) 

子どもや高齢者等地域の人々が互いにふれあいながら明るく健やかな生活を営

むことを目的に設置。 

 キッズ・プラザ (１４施設) 

小学校の授業の終了後等において、小学校の施設を活用し、子どもに安全な遊

び場を提供するとともに、子どもを心身ともに健やかに育成することを目的に

設置。 

 学童クラブ (２４施設) 

放課後児童健全育成事業を行うことにより、児童に生活の場を与え、集団活動

を通して児童の健全育成を図ることを目的に設置。 

 

 

 
放課後児童健全育成事業｜小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間

家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の

場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 

 

  

用語解説 
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▍施設配置図 
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▍施設一覧 

■児童館、ふれあいの家 

(年度) (㎡) (㎡)

弥生町

4-36-15

南台

5-15-3

弥生町

1-14-6

本町

2-32-14

本町

4-8-16

中野

6-10-6

上高田

5-30-15

新井

5-4-17

野方

6-35-13

新井

2-48-10

大和町

2-8-12

大和町

4-14-9

鷺宮

3-40-13

白鷺

3-15-5

若宮

3-54-7

上鷺宮

3-9-19

江古田

1-9-24

中野

1-20-4
城山ふれあいの家 1995 1,099 1,299 直営

直営

ふれあいの家

みずの塔ふれあいの家 1984 775 837

かみさぎ児童館 1982 544 714 直営 かみさぎ学童クラブ

若宮児童館 1978 497 1,350 直営

西中野児童館 1975 441 1,053 直営 西中野学童クラブ

鷺宮児童館 1975 439 821 直営

大和西児童館 1976 409 1,047 直営 大和学童クラブ

大和児童館 1992 525 538 直営 啓明学童グラブ

北原学童クラブ

野方児童館 1983 512 938 直営 平和の森学童クラブ

北原児童館 1994 549 747 直営

新井薬師児童館 2008 237 － 委託 新井学童クラブ

上高田児童館 1987 492 1,208 直営 上高田図書館

中野本郷学童クラブ

文園児童館 1977 409 634 直営 桃園第二学童クラブ

宮の台児童館 1993 589 1,347 直営

朝日が丘児童館 1987 470 493 委託 桃園学童クラブ

弥生児童館 1980 462 862 直営

みなみ児童館 1975 431 835 直営

1987 599 － 直営 弥生福祉作業所

併設施設

児童館

施設名称 所在地
建築年度 延床面積 土地面積

運営形態

南中野児童館

 
※「南中野児童館」の土地面積は、併設施設である「弥生福祉作業所」の欄に記載。 
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■キッズ・プラザ 

(年度) (㎡) (㎡)

中央

1-49-1

上高田

1-2-28

江古田

2-13-28

中央

5-43-1

上鷺宮

5-1-1

丸山

1-17-1

中野

1-26-1

江原町

1-39-1

弥生町

4-27-11

大和町

4-26-5

本町

3-16-1

新井

4-19-26

鷺宮

4-7-3

南台

3-44-9

鷺の杜小学校、鷺の杜
学童クラブ

キッズ・プラザ南台 2025 562 － 委託
南台小学校、南台学童
クラブ

キッズ・プラザ鷺の杜 2024 593 － 委託

キッズ・プラザ令和 2022 585 － 委託
令和小学校、令和学童
クラブ

キッズ・プラザ中野第一 2021 523 － 委託

中野第一小学校、中野
第一学童クラブ、中央
図書館中野第一小学校
分室

みなみの小学校、みな
みの学童クラブ、中央
図書館みなみの小学校
分室

キッズ・プラザ美鳩 2020 556 － 委託
美鳩小学校、美鳩学童
クラブ、中央図書館美
鳩小学校分室

キッズ・プラザみなみの 2020 700 － 委託

キッズ・プラザ江原 2019 472 － 委託
江原小学校、江原学童
クラブ

キッズ・プラザ谷戸 2013 306 － 委託
谷戸小学校、谷戸学童
クラブ

武蔵台小学校、武蔵台
学童クラブ

キッズ・プラザ緑野 2011 380 － 委託
緑野小学校、緑野学童
クラブ

キッズ・プラザ武蔵台 2011 406 － 委託

キッズ・プラザ桃花 2011 659 － 委託
桃花小学校、桃花学童
クラブ

キッズ･プラザ江古田 2010 222 － 委託
江古田小学校、江古田
学童クラブ

キッズ･プラザ白桜 2009 198 － 委託
白桜小学校、白桜学童
クラブ

2008 221 － 委託
塔山小学校、塔山学童
クラブ

併設施設

キッズ・プラザ

施設名称 所在地
建築年度 延床面積 土地面積

運営形態

キッズ･プラザ塔山

 
※キッズ・プラザの土地面積は、併設施設である各小学校の欄に記載。   
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■学童クラブ 

(年度) (㎡) (㎡)

弥生町

4-27-11

南台
3-44-9

本町

3-16-1

本町
2-32-14
中野
1-26-1
中央
1-49-1
本町
4-8-16
中央
5-43-1
中野
6-10-6
上高田
1-2-28
新井
4-19-26
新井
5-4-17
江原町
1-39-1
江古田
2-13-28
野方
6-35-13
新井
2-48-10
大和町
4-14-9
大和町
2-8-12
白鷺
3-15-5
鷺宮
4-7-3

大和町

4-26-5

上鷺宮
5-1-1
上鷺宮
3-9-19
丸山
1-17-1

緑野学童クラブ 2011 － － 委託
緑野小学校、キッズ･
プラザ緑野

かみさぎ学童クラブ 1982 － － 委託 かみさぎ児童館

美鳩小学校、キッズ・
プラザ美鳩、中央図書
館美鳩小学校分室

武蔵台学童クラブ 2011 － － 委託
武蔵台小学校、キッ
ズ･プラザ武蔵台

美鳩学童クラブ 2020 － － 委託

鷺の杜学童クラブ 2024 － － 委託
鷺の杜小学校、キッ
ズ・プラザ鷺の杜

西中野学童クラブ 1975 － － 委託 西中野児童館

大和西児童館

啓明学童クラブ 1992 － － 委託 大和児童館

大和学童クラブ 1976 － － 委託

平和の森学童クラブ 1983 － － 委託 野方児童館

北原学童クラブ 1994 － － 委託 北原児童館

江原小学校、キッズ・
プラザ江原

江古田学童クラブ 2010 － － 委託
江古田小学校、キッ
ズ･プラザ江古田

江原学童クラブ 2019 － － 委託

新井学童クラブ 2008 － － 委託 新井薬師児童館

令和学童クラブ 2022 － － 委託
令和小学校、キッズ・
プラザ令和

文園児童館

白桜学童クラブ 2009 － － 委託
白桜小学校、キッズ･
プラザ白桜

桃園第二学童クラブ 1977 － － 委託

桃花学童クラブ 2011 － － 委託
桃花小学校、キッズ･
プラザ桃花

中野本郷学童クラブ 1993 － － 委託 宮の台児童館

谷戸小学校、キッズ･
プラザ谷戸

塔山学童クラブ 2008 － － 委託
塔山小学校、キッズ･
プラザ塔山

谷戸学童クラブ 2013 － － 委託

桃園学童クラブ 1987 － － 委託 朝日が丘児童館

中野第一学童クラブ 2021 － － 委託

中野第一小学校、キッ
ズ・プラザ中野第一、
中央図書館中野第一小
学校分室

南台学童クラブ 2025 － － 委託
南台小学校、キッズ・
プラザ南台

2020 － － 委託

みなみの小学校、キッ
ズ・プラザみなみの、
中央図書館みなみの小
学校分室

併設施設

学童クラブ

施設名称 所在地
建築年度 延床面積 土地面積

運営形態

みなみの学童クラブ

 
※学童クラブの延床面積は、併設施設であるキッズ・プラザ又は児童館の欄に記載。土地面積は、併設施設で

ある小学校又は児童館の欄に記載。 
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▍利用状況 

■児童館・ふれあいの家 

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

78

城山ふれあいの家

10,980 41 247 13,749 56 293271

20,371 70 293 38,398 131270 19,853 74 293

ふれあいの家

みずの塔ふれあいの家

247 27,686 112 247 26,084

22,826

若宮児童館

247 19,447 79 247 21,630

63

かみさぎ児童館

147 247 14,602 59 251 15,824247 36,242

106 251 29,904 119

鷺宮児童館

247 19,615 79 247 15,378

70

西中野児童館

85 247 18,173 74 251 17,499247 20,905

88 251 16,940 67

大和児童館

247 29,379 119 243 29,914

122

大和西児童館

134 247 23,420 95 251 30,627247 33,155

62 251 20,338 81

北原児童館

247 27,236 110 247 16,175

137

野方児童館

116 247 26,110 106 251 34,264247 28,746

123 251 34,701 138

上高田児童館

247 19,867 80 241 15,733

69

新井薬師児童館

97 247 27,790 113 251 17,281247 24,030

65 251 20,719 83

宮の台児童館

247 26,254 106 247 14,911

91

文園児童館

84 242 19,520 81 251 22,847247 20,677

65 251 30,669 122

弥生児童館

247 26,958 109 247 17,620

44

朝日が丘児童館

89 247 8,826 36 251 11,096247 21,865

60 283 24,809 88

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

児童館

施設名称

62

みなみ児童館

83 247 19,877 80 251 15,594247 20,607南中野児童館

71 251 18,602 74

 
※ふれあいの家の利用状況には、高齢者集会室の利用者を含んで算出している。 
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■キッズ・プラザ 

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用
者数

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

102

キッズ・プラザ南台

－ － － － 294 29,940－ －

－ － － －－ － － － －

キッズ・プラザ鷺の杜

キッズ・プラザ中野第一

－ － － 294 31,581

138

キッズ・プラザ令和

－ 294 28,538 97 294 40,638－ －

－ 294 39,604 135－ － － －

85 294 18,839

108

キッズ・プラザ美鳩

－ 292 25,121 86 294 31,640－ －

107 294 40,366 137

－

キッズ・プラザ谷戸

272 26,073 96 294 19,983

68

キッズ・プラザ江原

70 294 19,946 68 294 19,959272 19,170

64 294 23,575 80

キッズ・プラザみなみの

271 23,026

キッズ・プラザ武蔵台

271 33,385 123 294 33,349

92

キッズ・プラザ緑野

95 294 20,402 69 294 27,182272 25,815

68 294 22,979 78

キッズ･プラザ江古田

271 22,494 83 290 21,600

98

キッズ・プラザ桃花

90 293 22,360 76 294 28,941272 24,513

113 294 34,404 117

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

施設名称

102

キッズ･プラザ白桜

81 294 21,137 72 294 30,025271 22,020キッズ･プラザ塔山

74 294 26,195 89
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■学童クラブ 

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用
者数

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

開館
日数

利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

40

緑野学童クラブ

37 293 11,729 40 293 11,662290 10,867

35 293 9,700 33291 11,734 40 293 10,295

かみさぎ学童クラブ

美鳩学童クラブ

－ － － － －

70

武蔵台学童クラブ

－ 293 19,767 67 293 20,576－ －

46 293 15,605 53290 13,272 293 13,518

43 291 9,600

18

鷺の杜学童クラブ

20 291 9,174 32 293 5,150289 5,865

－ 293 18,117 62

46

大和学童クラブ

290 13,539 47 293 13,318

36

啓明学童クラブ

35 293 6,159 21 293 10,520289 10,147

33 293 13,979 48

西中野学童クラブ

290 12,544

北原学童クラブ

290 9,913 34 293 10,053

42

平和の森学童クラブ

40 292 11,830 41 293 12,231289 11,513

45 293 14,684 50

江原学童クラブ

289 5,934 21 293 5,589

39

江古田学童クラブ

38 293 11,238 38 293 11,454289 10,871

34 293 10,313 35

令和学童クラブ

290 11,520 40 289 11,835

63

新井学童クラブ

－ － － － 293 18,380－ －

19 293 5,821 20

桃園第二学童クラブ

289 19,051 66 293 19,936

49

白桜学童クラブ

27 286 6,916 24 293 14,422291 7,862

41 293 12,367 42

中野本郷学童クラブ

289 9,164 32 291 10,994

26

桃花学童クラブ

29 293 7,584 26 293 7,628291 8,341

68 293 20,482 70

谷戸学童クラブ

290 13,063 45 293 7,006

47

塔山学童クラブ

39 291 11,458 39 293 13,645291 11,300

38 293 15,006 51

中野第一学童クラブ

－ － － － －

68

桃園学童クラブ

－ 293 19,589 67 293 19,886－ －

24 293 5,591 19

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

施設名称

66

南台学童クラブ

－ 293 18,245 62 293 19,425－ －みなみの学童クラブ

－ － － －
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▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 480,400 599,428 580,840

光熱水費 24,709 23,960 28,008

施設管理費 34,390 42,158 61,906

事業運営委託 913,733 941,298 996,964

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 16,435 23,117 52,320

維持補修費 66,741 90,135 32,560

減価償却費 109,476 114,251 134,329

その他の業務費用 0 0 0

計 1,645,881 1,834,344 1,886,924   
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１１ 高齢者会館 

 

▍施設の概要 

 高齢者会館 (１６施設) 

高齢者の地域における交流・自主的な活動の促進、また健康づくりや介護予

防事業の拠点とすることを目的に設置。 

※高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

高齢者会館

南台

5-27-24

南台

4-25-1

本町

1-7-6

中央

2-18-21

東中野

3-19-18

東中野

4-9-22-201

上高田

2-8-11

上高田

4-17-3

沼袋

1-34-14

野方

2-29-12

野方

4-41-7

鷺宮

6-25-8

白鷺

2-8-5

若宮

1-49-1

大和町

4-51-11

若宮

3-58-10

委託

しんやまの家 1990 352 96 委託

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

南部高齢者会館 1978 199 281

宮園高齢者会館 1983 395 － 委託
東部区民活動センター、
東部地域事務所

本一高齢者会館 2013 241 462 委託

鷺六高齢者会館 1982 202 396 委託

396 委託

東中野いこいの家 1991 296 － 委託

昭和高齢者会館 1983 200 363 委託

上高田東高齢者会館 1998 370 410 委託

上高田高齢者会館 1984 239

沼袋保育園、中野区職員
沼袋住宅

東山高齢者会館 1987 343 398 委託

1994 360 － 委託

野方高齢者会館 1979 199 323 委託

沼袋高齢者会館

若宮いこいの家 1990 250 － 委託

白鷺高齢者会館 1988 348 440 委託

鷺宮高齢者会館 1985 237 － 委託
鷺宮すこやか福祉セン
ター、鷺宮地域包括支援
センター

若宮高齢者会館 1999 360 － 委託

 
※「宮園高齢者会館」の土地面積は、併設施設である「東部区民活動センター」の欄に記載。 

※「沼袋高齢者会館」の土地面積は、併設施設である「沼袋保育園」の欄に記載。 

※「鷺宮高齢者会館」の土地面積は、併設施設である「鷺宮すこやか福祉センター」の欄に記載。   
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▍利用状況 

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

240 5,304 22 242 5,512 23 243 7,566 31

240 13,888 58 242 10,539 44 243 12,799 53

240 20,369 85 242 9,272 38 243 15,130 62

240 22,523 94 242 10,997 45 243 16,182 67

240 7,978 33 242 4,776 20 243 6,981 29

240 9,065 38 242 7,446 31 243 9,069 37

240 13,882 58 242 6,802 28 243 8,744 36

240 10,071 42 242 8,209 34 243 13,325 55

240 13,937 58 242 5,752 24 243 10,085 42

240 7,621 32 242 3,569 15 243 4,621 19

240 13,354 56 242 4,894 20 243 6,425 26

240 8,994 37 242 5,849 24 243 7,056 29

240 19,292 80 242 10,682 44 243 12,521 52

240 10,444 44 242 8,008 33 243 12,062 50

240 12,209 51 242 9,112 38 243 14,846 61

240 10,607 44 242 3,682 15 243 4,235 17

上高田東高齢者会館

沼袋高齢者会館

利用者
総数

一日当た
りの利用
者数

利用者
総数

一日当た
りの利用
者数

開館
日数

昭和高齢者会館

東中野いこいの家

上高田高齢者会館

開館
日数

本一高齢者会館

宮園高齢者会館

令和6年度
（2024年度）

南部高齢者会館

若宮いこいの家

若宮高齢者会館

鷺宮高齢者会館

開館
日数

一日当た
りの利用
者数

鷺六高齢者会館

白鷺高齢者会館

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

東山高齢者会館

利用者
総数

野方高齢者会館

しんやまの家

 
 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 0 0 0

光熱水費 11,269 9,664 11,094

施設管理費 13,430 13,324 25,477

事業運営委託 54,661 50,608 57,591

不動産使用料 37,015 38,470 39,802

その他物件費 7,197 4,534 7,776

維持補修費 17,523 29,214 6,963

減価償却費 47,328 50,073 51,734

その他の業務費用 0 25 0

計 188,420 195,908 200,435 
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１２ 地域包括支援センター 

 

▍施設の概要 

 地域包括支援センター (８施設) 

地域の高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを

目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

東中野

1-5-1

上鷺宮

3-17-4

若宮

3-58-10

中央

3-19-1

松が丘

1-32-10

弥生町

5-11-26

江古田

4-31-10

本町

5-10-4

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

東中野地域包括支援センター 1980 272 169 委託

本町地域包括支援センター 2009 － － 委託
倶楽部千代田会館（民
間施設）

委託

委託

鷺宮地域包括支援センター 1985 － － 委託

中野地域包括支援センター 1968 － －

－ － 委託

中野北地域包括支援センター 1991 － － 委託

北部すこやか福祉セン
ター

地域包括支援センター

上鷺宮地域包括支援センター 1979 － －

江古田地域包括支援センター 1962 － － 委託

南中野地域包括支援センター 2015

かみさぎ特別養護老人
ホーム

鷺宮すこやか福祉セン
ター、鷺宮高齢者会館

中部すこやか福祉セン
ター、中部スポーツ･
コミュニティプラザ、
仲町就労支援事業所

旧松が丘高齢者福祉セ
ンター（松が丘シニア
プラザ）

南部すこやか福祉セン
ター、南部スポーツ・
コミュニティプラザ、
南中野地域事務所

 
※「鷺宮地域包括支援センター」「中野地域包括支援センター」「南中野地域包括支援センター」「江古田地域

包括支援センター」の延床面積及び土地面積は、併設施設である各すこやか福祉センターの欄に記載。 

 

▍利用状況 

（日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日）

296 14,319 48.4 297 12,726 42.8 299 13,507 45.2

296 11,185 37.8 297 11,225 37.8 299 10,104 33.8

296 11,307 38.2 297 12,475 42.0 299 6,528 21.8

296 14,364 48.5 297 15,857 53.4 299 9,918 33.2

296 10,599 35.8 297 10,954 36.9 299 10,491 35.1

296 7,759 26.2 297 10,218 34.4 299 14,963 50.0

296 13,522 45.7 297 9,215 31.0 299 9,333 31.2

296 14,183 47.9 297 13,239 44.6 299 13,104 43.8

一日当たり
の利用・
相談件数

上鷺宮地域包括
支援センター

鷺宮地域包括
支援センター

中野地域包括
支援センター

中野北地域包括
支援センター

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

東中野地域包括
支援センター

利用・
相談件数

利用・
相談件数

一日当たり
の利用・
相談件数

開館
日数

本町地域包括
支援センター

開館
日数

一日当たり
の利用・
相談件数

開館
日数

利用・
相談件数

南中野地域包括
支援センター

江古田地域包括
支援センター
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▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 0 0 0

光熱水費 0 0 0

施設管理費 395 313 162

事業運営委託 251,941 249,971 410,291

不動産使用料 0 280 313

その他物件費 642 982 1,236

維持補修費 117 19,616 157

減価償却費 2,175 2,175 2,632

その他の業務費用 0 0 0

計 255,268 273,335 414,789 
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１３ 障害福祉施設 

 

▍施設の概要 

 障害者通所施設 (４施設) 

一般就労が困難な障害のある人に、作業・生活・就労支援等の支援を行い、自

立への援助を図ることなどを目的に設置。 

 歯科診療所 (１施設) 

一般の歯科医療機関での診察が困難な障害のある人等の歯科診察、歯科保健指

導、摂食指導及び相談事業を行うことを目的に設置。 

 精神障害者地域生活支援センター (１施設) 

精神障害のある人の地域における暮らしを支援し、安心してくつろげる場を提

供することを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

沼袋

2-40-18

弥生町

4-36-15

上鷺宮

1-21-30

中央

3-19-1

中野

5-68-7

中野

5-68-7

精神障害者地域生活支援センター

精神障害者地域生活
支援センター

1994 440 － 委託
社会福祉会館、なかの芸
能小劇場、歯科診療所

委託
社会福祉会館、なかの芸
能小劇場、精神障害者地
域生活支援センター

中部すこやか福祉セン
ター、中部スポーツ・コ
ミュニティプラザ、中野
地域包括支援センター

かみさぎこぶし園 1994 1,262 1,478

指定管理

歯科診療所 1994 435 －

沼袋区民活動センター

弥生福祉作業所

歯科診療所

指定管理

1987 1,653 1,471 指定管理 南中野児童館

運営形態 併設施設

障害者通所施設

障害者福祉会館 1979 2,651 2,035

施設名称 所在地

仲町就労支援事業所 1968 668 －

指定管理

 
※「仲町就労支援事業所」の土地面積は、併設施設である「中部すこやか福祉センター」の欄に記載。 

※「歯科診療所」及び「精神障害者地域生活支援センター」の土地面積は、併設施設である「社会福祉会館」

の欄に記載。 

 

▍利用状況 

■障害者通所施設 

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

239 17,497 73 241 10,113 42 242 11,426 47

241 13,754 57 242 11,723 48 244 10,378 43

239 8,876 37 241 8,766 36 242 8,265 34

244 3,262 13 242 3,265 14 245 3,672 15

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

障害者福祉会館

利用者
総数

利用者
総数

一日当たり
の利用者数

開館
日数

一日当たり
の利用者数

利用者
総数

弥生福祉作業所

かみさぎこぶし園

開館
日数

一日当たり
の利用者数

開館
日数

仲町就労支援事業所

　施設名称

 
 

■歯科診療所 

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

201 2,817 14 222 1,238 6 245 2,340 10

一日当たり
の利用者数

開館
日数

開館
日数

利用者
総数

一日当たり
の利用者数

開館
日数

令和3年度
（2021年度）

歯科診療所

令和元年度
（2019年度）

利用者
総数

一日当たり
の利用者数

　施設名称

令和6年度
（2024年度）

利用者
総数
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■精神障害者地域生活支援センター 

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

295 11,454 39 297 6,224 21 297 8,008 27

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

一日当たり
の利用者数

利用者
総数

精神障害者地域生活
支援センター

開館
日数

利用者
総数

一日当たり
の利用者数

開館
日数

利用者
総数

一日当たり
の利用者数

開館
日数

 
 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 1,663 2,681 554

事業運営委託 528,166 606,466 629,768

不動産使用料 － － －

その他物件費 6,558 5,239 4,205

維持補修費 62,825 38,776 37,056

減価償却費 90,036 96,696 87,432

その他の業務費用 0 0 1,919

計 689,246 749,856 760,930    
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１４ 子ども・若者支援センター 

 

▍施設の概要 

 子ども・若者支援センター（児童相談所機能を含む） (１施設・分室１施設) 

子ども・若者及びその家庭に対する支援を総合的に実施し、子ども・若者が

健やかに成長できる環境を整備することを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中央

1-41-2
直営

中野東中学校、中野
東図書館、教育セン
ター

子ども・若者支援センター
分室

－ 2021 － － 直営

子ども・若者支援センター
（児童相談所機能を含む）

2021 3,281 －

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

子ども・若者支援センター

 
※「子ども・若者支援センター」の土地面積は、併設施設である「中野東中学校」の欄に記載。 

 

▍利用状況 

（日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日）

－ － － 81 548 6.8 243 3,525 14.5

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

子ども・若者支援センター

開館
日数

相談
件数

一日当た
りの相談
件数

開館
日数

相談
件数

一日当た
りの相談
件数

開館
日数

相談
件数

一日当た
りの相談
件数

 
※令和 3 年（2021 年）11 月 29 日付けにて新規開設。子ども・若者支援センターにおける窓口対応実施状況

（電話対応含む）の件数を記載している。 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － 396,066 967,280

光熱水費 － 13,929 36,307

施設管理費 － 41,572 98,291

事業運営委託 － 13,860 147,210

不動産使用料 － 8,379 0

その他物件費 － 90,820 75,614

維持補修費 － 7,913 2,059

減価償却費 － 313 81,619

その他の業務費用 － 0 0

計 － 572,847 1,408,377 
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１５ 療育施設、母子生活支援施設 

 

▍施設の概要 

 療育施設 (３施設) 

障害や発達に課題のある児童、重度・重複障害のある児童に対し、児童の特

性に応じて発達を支援することにより、当該児童及びその家族の福祉の向上

を図ることを目的に設置。 

 母子生活支援施設 (１施設) 

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児

童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進の

ためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行

うことを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

江古田

4-43-25

弥生町

5-5-2

丸山

1-17-2

丸山

1-17-2

母子生活支援施設
さつき寮

－ 2010 － － 指定管理

指定管理

南中野区民
活動センター

子ども発達センター
たんぽぽ
(障害児通所支援施設)

1996 1,096

指定管理

2016 1,100 － 指定管理

－ 指定管理

療育センターゆめなりあ
(障害児通所支援施設)

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

母子生活支援施設

放課後デイサービス
センター みずいろ
(障害児通所支援施設)

1996 － －

療育施設

療育センターアポロ園
(障害児通所支援施設)

2010 1,000 680

 
※「療育センターゆめなりあ」の土地面積は、併設施設である「南中野区民活動センター」の欄に記載。 

 

▍利用状況 

■療育施設 

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

児童発達支援
事業

277 7,639 28 282 9,134 32 293 8,239 28

児童発達支援
事業

281 6,534 23 286 6,195 22 286 6,690 23

放課後等デイ
サービス

289 4,008 14 293 4,218 14 293 4,085 14

児童発達支援
事業

237 736 3 239 848 4 244 365 2

放課後等デイ
サービス

289 2,108 7 293 1,840 6 293 2,172 7

放課後等デイ
サービス

289 6,385 22 293 6,636 23 293 6,795 23

開館
日数

施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

利用者
総数

一日当た
りの利用
者数

一日当た
りの利用

者数

事業名
利用者
総数

一日当た
りの利用

者数

開館
日数

利用者
総数

放課後デイサービス
センター みずいろ
(障害児通所支援施設)

療育センター
ゆめなりあ
(障害児通所支援施設)

子ども発達センター
たんぽぽ
(障害児通所支援施設)

療育センター
アポロ園
(障害児通所支援施設)

開館
日数

 
※各施設の一日当たり定員は、療育センターアポロ園（40 人）、療育センターゆめなりあ（児童発達支援 30 人、

放課後等デイサービス 20 人）、子ども発達センターたんぽぽ（障害児通所支援施設）（児童発達支援 5 人、

放課後等デイサービス 10 人）、放課後デイサービスセンターみずいろ（障害児通所支援施設）（28 人）。   
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■母子生活支援施設 

総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率

（戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％）

228 132 57.9 228 146 64.0 228 176 77.2

施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

母子生活支援施設
さつき寮  
※母子生活支援施設の定員は 19 世帯。 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 － － －

事業運営委託 541,583 545,809 564,589

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 30 420 2,096

維持補修費 － － －

減価償却費 74,615 74,546 76,362

その他の業務費用 0 0 11,556

計 616,228 620,774 654,602   
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１６ 保健所 

 

▍施設の概要 

 保健所 (１施設) 

地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化か

つ高度化する保健、公衆衛生、生活環境等に関する需要に的確に対応するこ

とにより、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中野

2-17-4
直営

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

保健所

中野区保健所 1973 2,086 1,652

 
 

▍利用状況 

掲載無し 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 680,562 734,013 536,802

光熱水費 5,522 9,557 8,112

施設管理費 9,107 9,873 11,579

事業運営委託 1,740,975 2,944,218 2,385,094

不動産使用料 0 1,430 0

その他物件費 220,060 2,034,142 355,802

維持補修費 4,804 5,121 17,005

減価償却費 25,102 24,383 10,803

その他の業務費用 99 0 0

計 2,686,230 5,762,733 3,325,193 
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１７ すこやか福祉センター 

 

▍施設の概要 

 すこやか福祉センター (４施設) 

子ども、高齢者、障害者、妊産婦等が住み慣れた地域で安心して暮らすこと

ができるよう、区民と連携した地域活動の推進並びに、保健、福祉及び子育

てに関する総合的な支援を行うことを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中央

3-19-1

江古田

4-31-10

弥生町

5-11-26

若宮

3-58-10

鷺宮高齢者会館、鷺宮地
域包括支援センター

南部すこやか福祉センター 2015

江古田地域包括支援セン
ター

中部スポーツ･コミュニ
ティプラザ、仲町就労支
援事業所、中野地域包括
支援センター

直営5,301

1962 1,080

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

すこやか福祉センター

南部スポーツ･コミュニ
ティプラザ、南中野地域
事務所、南中野地域包括
支援センター

鷺宮すこやか福祉センター 1985 784 1,176 直営

1,334 直営

3,210 5,919 直営

中部すこやか福祉センター 1968 2,954

北部すこやか福祉センター

 
 

▍利用状況 

（日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日）

293 4,582 15.6 293 4,694 16.0 293 4,923 16.8

293 4,399 15.0 293 4,031 13.8 293 3,669 12.5

293 4,049 13.8 293 3,682 12.6 293 2,782 9.5

293 5,293 18.1 293 5,606 19.1 293 5,290 18.1

北部すこやか福祉
センター

南部すこやか福祉
センター

鷺宮すこやか福祉
センター

開館
日数

一日当たり
の利用・
相談件数

中部すこやか福祉
センター

開館
日数

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

利用・相
談件数

一日当たり
の利用・
相談件数

利用・相
談件数

利用・相
談件数

一日当たり
の利用・
相談件数

開館
日数

 
※利用・相談件数は、各すこやか福祉センターにおける窓口対応実施状況（難病・大気汚染関係、高齢者関係、

障害者関係、子ども関係、その他）の件数を記載している。 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 674,189 798,697 899,921

光熱水費 30,747 31,955 38,241

施設管理費 51,832 50,355 54,234

事業運営委託 238,070 292,242 528,652

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 54,388 78,424 270,648

維持補修費 4,711 6,349 7,977

減価償却費 103,688 101,763 91,848

その他の業務費用 0 0 6,967

計 1,157,623 1,359,781 1,898,485 



134 

 

１８ 社会福祉会館 

 

▍施設の概要 

 社会福祉会館 (１施設) 

社会福祉に関する区民の自主的活動を支援するとともに、障害者の福祉の向

上を図ることを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中野

5-68-7
指定管理

なかの芸能小劇場、歯科
診療所、精神障害者地域
生活支援センター

社会福祉会館 1994 2,879 648

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

社会福祉会館

 
 

▍利用状況 

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

319 17,529 55 347 8,942 26 347 12,445 36

令和6年度
（2024年度）

社会福祉会館

開館
日数

一日当たり
の利用者数

開館
日数

利用者
総数

一日当たり
の利用者数

利用者
総数

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

利用者
総数

一日当たり
の利用者数

開館
日数

 
※「社会福祉会館」の利用状況は、３階会議室（３部屋）から算出している。 

 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 － － －

光熱水費 － － －

施設管理費 56,255 58,173 69,527

事業運営委託 19,794 20,096 23,673

不動産使用料 － － －

その他物件費 575 136 500

維持補修費 25,171 40,484 820

減価償却費 53,580 53,580 54,159

その他の業務費用 0 0 0

計 155,373 172,466 148,677 
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１９ 区役所本庁舎 

 

▍施設の概要 

 区役所本庁舎 (１施設) 

災害時及び通常時の行政活動の拠点、区議会、総合窓口や区民のための多目

的スペースを整備することを目的に設置。 

 

▍施設配置図 

 

▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

中野

4-11-19
直営

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

区役所本庁舎

区役所本庁舎 2024 42,722 7,733
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２０ 地域事務所 

 

▍施設の概要 

 地域事務所 (５施設) 

出張所として、住民基本台帳法事務、証明書の発行、収納業務など各種行政

サービスを提供することを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

弥生町

5-11-26

中央

2-18-21

江原町

2-3-15

野方

5-3-1

鷺宮

3-22-5
鷺宮地域事務所 1972 － － 直営

鷺宮区民活動センター、
鷺宮図書館

江古田区民活動センター

野方地域事務所 1993 － － 直営
野方区民活動センター、
野方区民ホール

江古田地域事務所 1983 － － 直営

直営

南部すこやか福祉セン
ター、南部スポーツ･コ
ミュニティプラザ、南中
野地域包括支援センター

東部区民活動センター、
宮園高齢者会館

南中野地域事務所 2015 － －

東部地域事務所 1983 － － 直営

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

地域事務所

 
※「南中野地域事務所」の延床面積及び土地面積は、併設施設である「南部すこやか福祉センター」の欄に 

記載。 

※「南中野地域事務所」を除く各地域事務所の延床面積及び土地面積は、併設施設である各区民活動センター

の欄に記載。 

 

▍利用状況 

（日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日） （日） （件） （件/日）

240 59,787 249 242 55,723 230 243 49,202 202

240 53,259 222 242 48,089 199 243 43,178 178

240 31,852 133 242 28,589 118 243 23,777 98

240 46,937 196 242 41,966 173 243 39,748 164

240 66,685 278 242 59,077 244 243 53,941 222

南中野地域事務所

東部地域事務所

江古田地域事務所

野方地域事務所

鷺宮地域事務所

開館
日数

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

一日当た
りの申請
受付数

開館
日数

申請受
付数

一日当た
りの申請
受付数

申請受
付数

申請受
付数

一日当た
りの申請
受付数

開館
日数

 
 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 144,665 239,267 227,396

光熱水費 0 0 0

施設管理費 0 0 0

事業運営委託 4,162 4,620 3,762

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 8,903 2,351 4,367

維持補修費 9 172 0

減価償却費 2,716 2,716 2,716

その他の業務費用 0 0 0

計 160,454 249,124 238,240 
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２１ 区民活動センター 

 

▍施設の概要 

 区民活動センター (１５施設・分室４施設) 

地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取組を促進するた

め、地域住民による地域自治の活動の拠点とすることを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

(年度) (㎡) (㎡)

弥生町

5-5-2

弥生町

1-58-14

本町

5-47-13

本町

4-44-3

中央

2-18-21

中央

4-57-1

中野

5-4-7

東中野

5-27-5

上高田

2-11-1

新井

3-11-4

江原町

2-3-15

沼袋

2-40-18

野方

5-3-1

丸山

2-24-1-109

大和町

2-44-6

鷺宮

3-22-5

白鷺

1-4-27

上鷺宮

3-7-6

上鷺宮

2-4-6
上鷺宮区民活動センター分室 1996 565 － 委託

上鷺宮区民活動センター 1975 996 2,255 委託

鷺宮区民活動センター分室 2013 203 739 委託

鷺宮地域事務所、鷺宮
図書館

鷺宮区民活動センター 1972 1,032 786 委託

大和区民活動センター 1985 1,254 723 委託

野方地域事務所、野方
区民ホール

野方区民活動センター分室 1971 126 146 委託

野方区民活動センター 1993 1,907 1,120 委託

沼袋区民活動センター 1979 1,140 － 委託 障害者福祉会館

江古田区民活動センター 1983 1,531 1,610 委託 江古田地域事務所

新井区民活動センター 1987 1,518 1,237 委託

上高田区民活動センター 1993 1,592 1,447 委託

東中野区民活動センター 2017 1,212 1,300 委託

昭和区民活動センター 1997 1,641 572 委託
旧温暖化対策推進オ
フィス（保育園部分）

東部地域事務所、宮園
高齢者会館

桃園区民活動センター 1988 1,412 1,407 委託

東部区民活動センター 1983 1,124 1,546 委託

鍋横区民活動センター分室 1949 163 187 委託

鍋横区民活動センター 1970 1,375 1,377 委託
鍋横保育園、旧鍋横区
民活動センター地下文
書庫

弥生区民活動センター 1980 1,380 － 委託
やよいこども園（民間
施設）

2016 1,452 1,931 委託 障害児通所支援施設

併設施設

区民活動センター

施設名称 所在地
建築年度 延床面積 土地面積

運営形態

南中野区民活動センター

 
※「沼袋区民活動センター」の土地面積は、併設施設である「障害者福祉会館」の欄に記載。 
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▍利用状況 

開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率
開館
日数

利用者
総数

稼働率

（日） （人） （％） （日） （人） （％） （日） （人） （％）

上鷺宮区民活動センター分室

360 28,276 43.1 359

39.638.7 359 9,288 29.6 359 12,923360 14,707

359 5,357 46.1

上鷺宮区民活動センター

360 4,985 35.0 359 4,323 37.7

20,677 37.2 359 26,154 47.1

鷺宮区民活動センター分室

17,653 32.9

野方区民活動センター

359 25,522 38.3

鷺宮区民活動センター

360 20,414 47.9 359

47.4

大和区民活動センター

45.5 359 15,052 37.4 359 26,726360 16,476

52.2

野方区民活動センター分室

49.0

21.4360 593 8.1 359 563 11.3

359 34,538 51.0

359 30,233 54.0

359 28,247 37.4 359 41,466360 48,348

359 1,520

沼袋区民活動センター

360 36,600 47.8 359 21,869 33.6

18,827 43.0

江古田区民活動センター

360 35,630 62.0 359

14,272 23.6

昭和区民活動センター

359 28,431 45.8

新井区民活動センター

360 19,124 38.1 359

59.6

上高田区民活動センター

60.1 359 31,950 44.2 359 50,133360 35,157

21.4

東中野区民活動センター

31.7

44.0360 18,772 36.8 359 14,060 26.8

359 18,755 55.7

359 42,806 67.4

359 4,989 16.3 359 10,165360 13,925

359 23,870

桃園区民活動センター

360 22,673 51.4 359 12,029 39.5

26,402 53.6

東部区民活動センター

360 39,807 64.8 359

23,869 39.0

南中野区民活動センター

359 33,992 46.4

鍋横区民活動センター分室

360 36,108 48.0 359

8.715.6 359 364 4.8 359 1,009360 2,668

鍋横区民活動センター

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

施設名称

57.2

弥生区民活動センター

47.4 354 29,677 37.5 354 50,625355 42,793

359 29,225 50.1360 33,313 50.0 359 18,658 46.5
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▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 217,774 202,925 346,969

光熱水費 42,769 45,690 58,948

施設管理費 111,246 122,673 136,919

事業運営委託 134,902 137,294 141,893

不動産使用料 602 182 190

その他物件費 89,476 76,218 129,522

維持補修費 308,084 16,184 11,367

減価償却費 228,852 238,620 279,701

その他の業務費用 2 309 60

計 1,133,702 840,090 1,105,566 
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２２ 清掃事務所、リサイクル展示室 

 

▍施設の概要 

 清掃事務所 (２施設) 

ごみの収集運搬及び動物死体の処理（区道を除く）に関する相談、区所有清

掃車両の運行・管理等を行うことを目的に設置。 

 リサイクル展示室 (１施設) 

ごみ減量・資源化に関する情報発信、リユース品の展示・提供、使用済小型家

電・蛍光管等の拠点回収などを行うことを目的に設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

松が丘

1-6-3

弥生町

6-1-3

松が丘

1-6-3

リサイクル展示室

リサイクル展示室 1993 530 － 直営 清掃事務所

直営 リサイクル展示室

清掃事務所
南中野事業所

2017 1,716 2,103 直営

清掃事務所 1968 2,096 1,894

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

清掃事務所

 
※「リサイクル展示室」の土地面積は、併設施設である「清掃事務所」の欄に記載。 

 

▍利用状況 

（日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日） （日） （人） （人/日）

360 27,349 76 255 21,154 83 231 ー ーリサイクル展示室

開館
日数

一日当た
りの利用
者数

開館
日数

利用者
総数

利用者
総数

利用者
総数

一日当た
りの利用
者数

開館
日数

一日当た
りの利用
者数

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

 
 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 1,123,082 1,413,991 1,094,842

光熱水費 26,378 29,985 28,300

施設管理費 19,124 20,322 22,256

事業運営委託 395 77 113

不動産使用料 0 0 0

その他物件費 1,519,546 1,624,805 1,984,985

維持補修費 100,299 43,616 12,301

減価償却費 74,762 66,312 59,378

その他の業務費用 101 69 619

計 2,863,683 3,199,175 3,202,790 
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２３ 公営住宅等 

 

▍施設の概要 

 区営住宅 (１４施設) 

住宅に困窮している所得が一定基準以下の世帯向けの住宅として設置。 

 高齢者福祉住宅 (８施設) 

住宅に困窮している所得が一定基準以下の高齢者向けの住宅として設置。 

 障害者福祉住宅 (２施設) 

住宅に困窮している所得が一定基準以下の身体障害者向けの住宅として設置。 

 まちづくり事業住宅 (２施設) 

中野区におけるまちづくり事業を推進するため、事業施行地内の従前住宅の居

住者に供給することを目的として設置。 

 

▍施設配置図 
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▍施設一覧 

■区営住宅 
建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

上鷺宮

3-14

鷺宮

6-14

弥生町

3-35

弥生町

5-9

南台

3-26

野方

1-10

江古田

2-21

野方

6-35

江原町

2-9

江原町

2-7

沼袋

3-23

新井

4-30

江古田

4-10

江古田

1-34

江古田四丁目アパート 1993 1,337 1,241 指定管理

江古田一丁目アパート 1996 1,637 2,085 指定管理

上鷺宮三丁目アパート

沼袋三丁目アパート 1989 2,479 2,288 指定管理

新井住宅 2010 112 251 委託

江原町二丁目アパート 1973 4,010 5,484 指定管理

江原町アパート 1968 2,844 3,427 指定管理

1,946 指定管理

江古田二丁目アパート 1978 1,279 2,632 指定管理

野方六丁目アパート 1969 1,810

指定管理

南台三丁目アパート 1976 2,686 2,018 指定管理

野方一丁目アパート 1974 2,701 4,455

弥生町三丁目アパート 1975 1,155 2,484 指定管理

弥生町五丁目アパート 1985 1,729 1,973 指定管理

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

区営住宅

指定管理

鷺宮六丁目アパート 1982 1,477 2,135 指定管理

1983 1,095 1,559

 
※「新井住宅」は、定期借地権で区有地を民間に貸し付けし、民間が建築した建物の 2 部屋を借り受けている。 

 なお、施設管理を民間に委託している。   
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■高齢者福祉住宅 
建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

弥生町

5-2-19

東中野

4-7-9

中野

1-21-8

江古田

2-12-13

上高田

1-38-5

中央

5-31-7

野方

6-53-8

白鷺

1-7-16
指定管理

第二昴館 障害者福祉住
宅

野方デイサービスセン
ター

第二昴館 1995 702 －

のがた苑 2002 941 508 指定管理

アコードガーデン 1994 486 － 指定管理

シルバーピア大三 1995 806 － 指定管理

エーデル城山 1993 884 － 指定管理

サンエスピア 1994 830 － 指定管理

指定管理
老人デイサービスセン
ターふじみ苑

シティライフ東中野 1990 652 － 指定管理

ふじみ苑 1992 404 466

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

高齢者福祉住宅

 
 

■障害者福祉住宅 
建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

白鷺

1-1-4

白鷺

1-7-16

昴館 1990 446 － 指定管理

第二昴館 1995 570 － 指定管理
第二昴館 高齢者福祉住
宅

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

障害者福祉住宅

 
 

■まちづくり事業住宅 
建築年度 延床面積 土地面積

(年度) (㎡) (㎡)

南台

3-1-15

弥生町

3-6-12

南台まちづくり住宅 1996 2,560 605 指定管理

弥生町まちづくり住宅 2019 116 － 直営

施設名称 所在地 運営形態 併設施設

まちづくり事業住宅

 
※「弥生町まちづくり住宅」は、民間が建築した建物の 3 部屋を借り受けている。   
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▍利用状況 

■区営住宅 

総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率

（戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％）

15 178 98.9% 15 180 100.0% 15 178 98.9%

21 228 90.5% 21 250 99.2% 21 242 96.0%

21 228 90.5% 21 244 96.8% 21 244 96.8%

20 240 100.0% 20 240 100.0% 20 236 98.3%

40 457 95.2% 40 473 98.5% 40 474 98.8%

51 563 92.0% 51 587 95.9% 51 599 97.9%

24 276 95.8% 24 256 88.9% 24 275 95.5%

39 436 93.2% 39 458 97.9% 39 428 91.5%

80 915 95.3% 80 893 93.0% 80 915 95.3%

69 766 92.5% 69 808 97.6% 69 821 99.2%

35 406 96.7% 35 405 96.4% 35 387 92.1%

2 24 100.0% 2 24 100.0% 2 24 100.0%

15 154 85.6% 15 180 100.0% 15 180 100.0%

21 211 83.7% 21 252 100.0% 21 244 96.8%

南台三丁目アパート

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

上鷺宮三丁目アパート

鷺宮六丁目アパート

弥生町三丁目アパート

弥生町五丁目アパート

新井住宅

江古田四丁目アパート

江古田一丁目アパート

野方一丁目アパート

江古田二丁目アパート

野方六丁目アパート

江原町二丁目アパート

江原町アパート

沼袋三丁目アパート

 
 
■高齢者福祉住宅 

総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率

（戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％）

12 127 88.2% 12 144 100.0% 12 144 100.0%

18 213 98.6% 18 197 91.2% 18 209 96.8%

17 201 98.5% 17 190 93.1% 17 181 88.7%

21 233 92.5% 21 247 98.0% 21 234 92.9%

10 109 90.8% 10 114 95.0% 10 116 96.7%

19 221 96.9% 19 214 93.9% 19 228 100.0%

20 232 96.7% 20 239 99.6% 20 221 92.1%

13 138 88.5% 13 144 92.3% 13 156 100.0%

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

ふじみ苑

第二昴館

シティライフ東中野

エーデル城山

サンエスピア

アコードガーデン

シルバーピア大三

のがた苑

 
 

■障害者福祉住宅 

総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率

（戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％）

12 141 97.9% 12 135 93.8% 12 134 93.1%

14 158 94.0% 14 167 99.4% 14 161 95.8%第二昴館

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

昴館
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■まちづくり事業住宅 

総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率 総戸数
延入居
戸数

入居率

（戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％）

25 157 52.3 25 152 50.7 25 132 44.0

3 0 0.0 3 24 66.7 3 24 66.7弥生町まちづくり住宅

　施設名称

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

南台まちづくり住宅

 
 

▍コスト状況 

（単位：千円）

令和元年度
（2019年度）

令和3年度
（2021年度）

令和6年度
（2024年度）

人件費 0 0 0

光熱水費 7,884 7,915 8,191

施設管理費 1,508 1,522 1,522

事業運営委託 228,611 177,089 161,783

不動産使用料 174,816 173,435 173,435

その他物件費 15,373 16,928 17,699

維持補修費 0 0 0

減価償却費 112,390 98,141 71,904

その他の業務費用 0 0 0

計 540,581 475,028 434,532 
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凡例（各施設の圏域の考え方） 

●： ○： ▲： ■： 

※ 各施設の配置は、令和７年（２０２５年）４月１日現在です。 

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。 
※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。

※ 高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定です。 
 

 

  

南部圏域 

日常 子ども 全域 その他 



152 

 

  
 

 

 

 
 

 

凡例（各施設の圏域の考え方） 

●： ○： ▲： ■： 

※ 各施設の配置は、令和７年（２０２５年）４月１日現在です。 

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。 
※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。 

※ 高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定です。 
 

  

中部圏域 

日常 子ども 全域 その他 
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凡例（各施設の圏域の考え方） 

●： ○： ▲： ■： 

※ 各施設の配置は、令和７年（２０２５年）４月１日現在です。 

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。 
※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。 
※ 高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定です。 
 

  

北東部圏域 

日常 子ども 全域 その他 
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凡例（各施設の圏域の考え方） 

●： ○： ▲： ■： 

※ 各施設の配置は、令和７年（２０２５年）４月１日現在です。 

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。 
※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。 

※ 高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定です。 

  

北部圏域 

日常 子ども 全域 その他 
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凡例（各施設の圏域の考え方） 

●： ○： ▲： ■： 

※ 各施設の配置は、令和７年（２０２５年）４月１日現在です。 

※ 複合施設（施設所在地★）は、各施設名称の横に圏域の考え方を表示しています。 
※ 東京都が所有・管理する施設、民間施設を区が賃借している施設、閉鎖管理としている施設を含みます。 

※ 高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定です。 

鷺宮圏域 

日常 子ども 全域 その他 
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