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2025.3（予定）
再開発事業に関わる事業計画の見
直し方針、今後のスケジュールの取
りまとめ

現在
再開発事業に関わる事業計画の見
直しについて施行予定者と協議中

▲新北口駅前広場全体イメージ ▲中野四季の都市方面デッキイメージ

　今号では、未来の中野駅周辺の姿や中野駅新北口駅前エリアの事業計画の見直しについて説明します。
　2020年1月に「中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画（以下、再整備計画）」を策定し、中野駅新北口駅前
エリアのまちづくりに取り組んでいます。しかし、2024年9月に施行予定者から、急激な工事費高騰などの理由
により計画どおりの事業着手が困難である旨の報告がありました。
　現在、施行予定者と事業計画の見直しに関する協議を行っています。事業の遅延によって生じる新たな負担へ
の対処を施行予定者に求めるとともに、施行予定者から示される事業計画の見直しを区として採用できるのか３
月末を目途に判断し、今後のスケジュールを明らかにしていきます。
　事業の遅れに伴い、新庁舎整備の財源として予定していた転出補償について令和6年度及び同7年度中の収
入が見込めなくなり、新たな負担も生じます。これらによる区の財政への影響についても皆様にご心配をおかけし
ているところですが、必要な措置を講じるよう令和7年度の予算において検討しているところです。
　この事業により整備する拠点施設については、中野サンプラザのＤＮＡの継承や、親子が楽しめる機会と空間、
区民が文化･芸術に触れ、活動する機会などを着実に創出し、100年先も中野の顔として区民に愛される施設の
実現に向け、区として妥協することなく、強い信念をもって取り組んでまいります。

▲中野駅の南北をつなぐ歩行者専用通路

　西側南北通路と中野四季の都市、囲町をつなぐ歩行者用デッ
キを新たに整備。安全で快適な歩行空間を確保します。

　バリアフリーで誰もが利用しやすい環境を整備します。
☆JR東日本より提供

▲�新たに西口改札とホームエレベーターを
整備

急激な想定工事費の増加及び計画どおりの事業着手が困難
である旨の報告がありました

2020.1
再整備計画を策定

2021.1
新北口駅前エリア拠点施設整備に
係る施行予定者選定

2024.9
施行予定者から、事業着手が困難
である旨の報告

中野駅新北口駅前エリア（区役所･サンプラザ地区）

中野駅新北口駅前エリアまちづくりの今

▲酒井直人区長

新北口駅前広場

野村不動産（株）を代表とする
グループを施行予定者として選
定しました。施行予定者が事業
全体の企画や資金計画を作成
します 区（地権者） 施行予定者

2026年
完成予定

2029年
完成予定

区は再整備計画で3つのコンセプトを掲げています

中野サンプラザの
DNAを継承した
新たなシンボル拠
点をつくる

未来に続く中野の
活力･文化･暮らし
をつくる

中野駅周辺の回遊
性を高め、にぎわ
いと交流に満ちた
まちをつくる

❶ ❷ ❸

西側南北通路 橋上駅舎

未来の中野駅新北口エリア
イメージ
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次ページで
質問にお答えします

［問合先］
中野駅周辺まちづくり係／9階
☎（3228）8970　FAX（3228）5417

中野駅新北口駅前エリア
についてのご意見等は右
記問合先へ
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