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第１部 



中野区の上位計画としての位置づけ 

・中野駅地区の整備、交通結節機能の強化 
 
 中野駅地区（中野駅舎及び駅舎周辺、駅
前広場）については、駅及び駅前広場を改
善し、公共交通期間の利便性や歩行者の東
西南北の回遊性を確保し、交通結節機能を
強化するとともに、中野の玄関口として魅
力ある駅及び周辺空間を形成します。 

中野区都市計画マスタープラン 
（2009年４月 策定） 

中野駅周辺まちづくり 
グランドデザインVer.3 
（2012年6月 策定） 

中野駅地区整備基本計画 
（2014年3月 改定） 

整備の進め方 
【中野駅地区の整備内容】 
・西側南北通路・橋上駅舎整備と中野四丁目との 
 接続整備 
・西側南北通路・橋上駅舎と中野三丁目との接続 
 整備 
・中野駅上空活用（駅ビル）整備 
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年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

実
施
内
容

実
施
内
容

基本協定の締結

基本設計の実施

実施設計の実施

道路一体建物工事の実施

駅ビル開業

2026年度（南北通路・橋上駅舎開業予定）

駅ビル計画内容の見直し

道路一体建物工事の実施

支障移転工事等の実施
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事業の主な経緯と今後の予定 
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